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220

Exploitations accom-
pagnés en prestation

+ 50
projets

A la loupe

75%0

Des études concréti-
sées en installation.

5.2 MWc installé =
5.75 GWh de produc-
tion (équivalent a la
fourniture  d‘électricité
pour 2500 foyers hors
chauffage)

50 projets photovoltaiques
a la loupe

Alimentation durable et création de
valeur dans les filieres et les territoires

RESUME DU PROJET

ENQUETE : De I'étude projet a I’exploitation des centrales
photovoltaiques.

Q Depuis 2018, ce sont plus de 220 exploitations qui ont étudié
00 la faisabilité de projets photovoltaiques en autoconsomma-
tion totale ou vente de surplus.

Zoom sur 50 sites échantillonnés répartis sur toute la Bre-
tagne qui reflétent les différentes productions régionales.

OBJECTIFS DU PROJET
¢ Avoir un retour d’expérience des agriculteurs qui ont mis en service une
centrale photovoltaique ;
¢ Montrer que le photovoltaique est compatible avec les batiments d’élevage;
¢ Analyser les points bloquants des projets;
¢ Clarifier les idées regues sur le photovoltaique;
¢ Comparer les estimations de I'étude et les résultats réels;

¢ Montrer que le photovoltaique fonctionne.

LES ACTIONS

Les différentes productions : lait, porc, maraichage, volaille, méthani-
sation.

Les sujets abordés dans I'enquéte:
Etats des projets : 75 % des études concrétisées en installations.

Puissances : 37 % supérieures a 100 kWc, 20 % entre 36 et 100 kWc, 43 %
inférieures a 36 kWc.

Configurations : Vente totale, autoconsommation totale, autoconsommation
avec vente de surplus.

Emplacement des centrales : En majorité sur toiture avec aucun impacte né-
gatif sur le fonctionnement de I'exploitation.

Charpente existante et renforcement : Colt de rénovation n‘impactant pas la
faisabilité des projet.

Colits et subventions : entre 0.7 et 3 €/Wc et 46% de projets financés en
PCAEA.

Assurance : importance d’initier la démarche dés le début de projet.
Raccordement : Des délais parfois trés long.

Ecueils : subventions non obtenues et manque d’intérét des installateurs.
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Cette enquéte a permis de lever un certain nombre de freins au développement
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Distribution des prestations photovoltaiques
PAR ACTIVITE AGRICOLE

Basé sur 224 prestations

Des données multi-filieres
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LIVRABLES - RESSOURCES

¢ 50 Projets photovoltaiques a la loupe

COORDONNEES CONTACTS

Chef.fe du projet :
Pierre Fily

Conseiller énergie - Expertise photovoltaique

Port. : 06 74 78 39 49
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