



Programme de Développement Agricole et Rural 2022– 2027

Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France

Compte-rendu d'activités 2024

avec la contribution financière du Compte d'Affectation Spéciale Développement Agricole et Rural (CasDAR)

Personne en charge du dossier : Tiphaine RIFFAUD – Pôle Affaires Institutionnelles

Contact mail : tiphaine.riffaud@idf.chambagri.fr

Adresse : Chambre d'agriculture de Région Ile de France 19 rue d'Anjou 75008 Paris

Mai 2025

Damien GREFFIN

Mai 2025

Ce document a été réalisé avec la contribution des pilotes d'actions élémentaires et des responsables PRDAR des organismes partenaires du programme.

SOMMAIRE

1. NOTE DE SYNTHÈSE DE RÉALISATION	6
1. 1. FAITS MARQUANTS DU CONTEXTE DE L'ANNÉE 2024 AYANT IMPACTÉ LA CONDUITE DU PROGRAMME PAR RAPPORT AU PRÉVISIONNEL.....	6
1. 2. CONTRIBUTION DES ACTIONS ÉLÉMENTAIRES AUX PRIORITÉS THÉMATIQUES DU PNDAR	8
1. 3. CONTRIBUTION DE CHAQUE ACTION ÉLÉMENTAIRE AUX ACTIONS DE RÉFÉRENCE DU COP	12
1. 4. RÉALISATIONS ET RÉSULTATS IMPORTANTS OBTENUS EN 2024.....	13
1. 5. RÉSERVE DE PERFORMANCE – LIVRABLES	16
1. 6. GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU PROGRAMME	19
2. MOYENS MOBILISÉS EN 2024	21
2. 1. MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS MIS EN ŒUVRE	21
2. 2. RESPECT DES CRITÈRES DU CASDAR.....	23
3. FICHES DE COMPTE-RENDU DES AE	24
AE1 - ENTREPRISE AGRICOLE.....	26
AE2 - CHANGEMENT CLIMATIQUE.....	38
AE3 – ÉCONOMIE D'INTRANTS ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ AGRICOLE	47
AE4 – ALIMENTATION DURABLE, DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL	63
AE5 – INNOVATION RECHERCHE DÉVELOPPEMENT	78
AE 6 - SERVICE DE REMPLACEMENT	89
AE7 : GOUVERNANCE.....	93
4. ÉDITIONS DARWIN ET JUSTIFICATIFS À PRODUIRE	100
4. 1. LISTE DES CONVENTIONS DU PROGRAMME	101
4. 2. LISTE DES ACTIONS ET OPÉRATIONS DU PROGRAMME	103
4. 3. COMPTE PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION CONSOLIDÉ ÉTABLI PAR ACTION	105

4. 4.	COMPTE PREVISIONNEL DE REALISATION CONTRACTANT ETABLI PAR ACTION	108
4. 5.	COMPTES DE REALISATION, ETABLIS PAR ACTION, DE CHACUN DES REALISATEURS INSCRITS SUR LA LISTE DES CONVENTIONS DU PROGRAMME	111
4. 6.	LISTE DE TOUS LES AGENTS AYANT PARTICIPE AU PROGRAMME	122
5.	AUTRES JUSTIFICATIFS CERTIFIES	125
5. 1.	1 - UN DOCUMENT DE PRESENTATION DE LA METHODE DE CALCUL DES COUTS ET D'IMPUTATION DES CHARGES INDIRECTES.	125
5. 2.	PRESENTATION DE LA METHODE UTILISEE PAR LE CONTRACTANT POUR ENREGISTRER LE TEMPS DE TRAVAIL DE SES AGENTS ENGAGES DANS LE PROGRAMME	129
5. 3.	COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE PRESENTATION AU COREDEF DU COMPTE-RENDU DE REALISATION DU PRDAR OU LE COURRIER DE CONSULTATION ECRITE DES MEMBRES DU COREDEF	132
6.	ANNEXES : EXEMPLES DE LIVRABLES	137
6. 1.	LIVRABLES EXEMPLAIRES	137
6. 2.	TABLEAU DES LIVRABLES DEPOSES SUR LA PLATEFORME RD-AGRI AU TITRE DU PROGRAMME 2024	138
7.	ANNEXES : COMPTES DE RELISATION ET LISTE D'AGENTS PARTENAIRES	140

1. NOTE DE SYNTHÈSE DE RÉALISATION

1.1. FAITS MARQUANTS DU CONTEXTE DE L'ANNÉE 2024 AYANT IMPACTÉ LA CONDUITE DU PROGRAMME PAR RAPPORT AU PRÉVISIONNEL

1.1.1 Evolution du contexte interne

L'année 2024 aura été marquée par l'intégration de France Carbone Agri Association Île-de-France en tant que partenaire du PRDAR dans le cadre des travaux de l'AE2 « Changement climatique » notamment dans l'objectif d'intégrer les enjeux climat-air-énergie agricoles dans les démarches territoriales, et plus précisément via des travaux contribuant au déploiement du label bas-carbone par le biais de l'accompagnement des agriculteurs dans l'adoption de démarche bas-carbone. L'année 2024 aura aussi été marquée par le départ de 3 pilotes d'AE (AE3, AE4 et AE5) et 4 chargés de missions, ce qui a impacté la réalisation des AE 2, 4 et 5 (voir détail dans le compte-rendu détaillé des AE pour 2024). Le contexte électoral des Chambres d'agriculture aura également induit une réorientation de certaines actions.

1.1.2 Evolution du contexte externe

Sur le plan économique et climatique :

En 2024, l'agriculture en Île-de-France continue de faire face à des défis importants, notamment en raison des conditions climatiques et de l'inflation.

En Île-de-France, la production de céréales et d'oléoprotéagineux (COP) a chuté d'environ 19 % par rapport à la moyenne 2019-2023. Cette baisse est due à une dégradation généralisée des rendements, bien que la production d'oléagineux ait légèrement progressé. Les agriculteurs ont dû composer avec des conditions météorologiques instables, notamment des vagues de chaleur et des épisodes orageux en août, ce qui a compliqué les récoltes.

Il en résulte que bien qu'au regard de la flambée des prix de intrants agricole en 2022-2023, 2024 observe une légère baisse des prix la valeur ajoutée brute agricole a chuté de 7,7 %, car la baisse des volumes de production a été plus forte que celle des coûts, notamment en grandes cultures.

La Région Île-de-France met en place une aide exceptionnelle de 5.5 millions d'euros pour soutenir les agriculteurs touchés par les conditions climatiques difficiles de cette année. Cette aide inclut des subventions pour les producteurs de grandes cultures et les apiculteurs.

Côté élevage, l'année 2024 aura été marquée par les menaces sanitaires successives, avec notamment la fièvre catarrhale ovine (FCO) et l'Influenza aviaires. Via l'action de l'AE3, la CAR IDF accompagne les éleveurs dans la prévention et la gestion des crises sanitaires via une campagne de communication et de prévention (formations et création de groupes WhatsApp pour les éleveurs). Contrairement à d'autres régions plus touchées, l'Île-de-France a relativement bien résisté, avec peu de pertes directes de cheptel.

Sur le plan innovation recherche et développement :

Dans la continuité de l'année 2023, l'AE5 « Innovation Recherche Développement » a permis de sensibiliser tous les services de la CAR IDF à l'intérêt de l'innovation recherche développement et au processus d'émergence de projet.

Les travaux 2024 ont ainsi permis d'accompagner l'émergence de plusieurs projets. Au total, 7 projets de R&D agricoles en lien avec les priorités thématiques du Programme National de Développement Agricole et Rural (PNDAR) ont été déposés soit en tant que partenaire ou en tant que porteur.

Par ailleurs, CDAFrance lance en 2025 le programme Inter-Chambre « Références pour tous ». Ce nouveau programme, financé par le CasDAR a pour objectif de stabiliser le dispositif Inosys. Afin de calibrer ce nouveau programme et anticiper son lancement, le prévisionnel 2024 a dû être redéposé à l'automne avec la singularisation des travaux de l'AE5 en matière de production et de valorisation de références systèmes dans une « AE5 Bis ».

1. 2. CONTRIBUTION DES ACTIONS ELEMENTAIRES AUX PRIORITES THEMATIQUES DU PNDAR

Tableau 1 : Contribution de chaque AE du programme aux priorités thématiques du PNDAR

Actions élémentaires 2024		AE1 : Entreprise agricole	AE2 : Changement climatique	AE3 : Economie d'intrants et préservation de la biodiversité	AE4 : Alimentation durable et développement territorial	AE5 : IRD	AE6 -Service de remplacement	AE7 : Gouvernance	AE8 (AE5 bis)	ETP / ss thématiques	ETP / thématiques prioritaire	% ETP / thématiques prioritaires
TOTAL ETP Programme		10,05	2,33	1,54	2,48	2,05	1,17	0,08	0,40	0,62		
1. Créer des chaînes de valeurs équitables favorisant une relocalisation des productions agricoles et la compétitivité des filières et des entreprises	1.1 Filières territorialisées, diversifications, circuits courts,	3%			30%	2%				0,71	2,33	23%
	1.2 Economie circulaire				22%	2%				0,47		
	1.3 Qualités de l'alimentation				23%	2%				0,50		
	1.4 Agriculture biologique									0,00		
	1.5 Haute valeur environnementale									0,00		
	1.6 Valorisation des autres modes de production agro-écologiques	2%			25%	8%			50%	0,65		
2. Contribuer au renouvellement des générations et des formes d'exercice de l'activité agricole	2.1 Installation et transmission des exploitations agricoles, incluant la prévention des aléas économiques	65%							50%	1,51	2,21	22%
	2.2 Qualité de vie au travail dont prévention des aléas sociaux et accompagnement des publics fragilisés	30%					100%			0,70		
3. Contribuer à l'atténuation du changement climatique par la réduction des émissions de GES et le stockage du carbone	3.1 Réduction des émissions de GES		20%	8%		5%				0,56	1,10	11%
	3.2 Stockage du carbone par l'agriculture		20%	7%		5%				0,54		
4. Développer l'autonomie protéique et azotée de l'agriculture	4.1 Autonomie protéique des élevages			10%		7%				0,33	0,67	7%
	4.2 Autonomie des systèmes de production agricole vis à vis de l'azote			5%		7%				0,21		
	4.3 Développement des légumineuses dans les rotations			5%		1%				0,14		
5. Préserver et valoriser la biodiversité agricole	5.1 Ressources génétique et sélection									0,00	0,80	8%
	5.2 Biodiversité à différentes échelles et complémentarités élevage-culture		20%	15%		10%				0,80		
6. Contribuer à l'adaptation des systèmes de production animale et végétale au changement climatique	6.1 Adaptations des systèmes de production et des filières aux changements climatiques		20%	10%		5%				0,61	0,98	10%
	6.2 Gestion de la ressource en eau		20%			5%				0,37		
7. Développer les alternatives et les mesures préventives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse et des antibiotiques	7.1 Pratiques alternatives et mesures préventives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse			15%		16%				0,56	0,80	8%
	7.2 Pratiques alternatives et mesures préventives à l'utilisation des antimicrobiens dont les antibiotiques			5%		10%				0,24		
8. Améliorer le bien-être animal et générer de la valeur en élevage	8.1 Bien-être animal			10%		10%				0,37	0,37	4%
9. Mobilisation du numérique en agriculture	9.1 Outils numériques de capitalisation et diffusion des données			5%		5%				0,18	0,31	3%
	9.2 Agroéquipements, robotiques et bâtiments innovants			5%						0,12		
10. Gouvernance du programme	10.1 Pilotage de programme							80%		0,32	0,40	4%
	10.2 Évaluation du programme							20%		0,08		

Tableau 2 : Description qualitative de la contribution des AE aux thématiques prioritaires du PNDAR

Thématique prioritaire	Priorités thématiques	Contribution qualitative des AE
1. Créer des chaînes de valeurs équitables favorisant une relocalisation des productions agricoles et la compétitivité des filières et des entreprises	1.1 Filières territorialisées, diversifications, circuits courts,	• Veille réglementaire dans le domaine de la diversification • Participation au réseau Francilien des PAT • Réunions d'information sur le photo et l'agrivoltaïsme • Organisation de visite de magasin BAF à destination des collectivités et des agriculteurs • Animation association fermes laitières franciliennes • Accompagnement de création de magasin franchisé BAF • Création de cas types bovins lait et bovins viande • Suivi de fermes de références filières (bovins lait et viande, caprins) • Veille et communication sur des opportunités de commercialisation.
	1.2 Economie circulaire	• Veille réglementaire dans le domaine de la commercialisation. • Veille réglementaire et technique sur la méthanisation • Articles / publications sur la méthanisation. • Essais agronomiques dans le but de mettre en évidence l'impact de l'épandage du digestat sur le rendement en matière sèche de la culture de maïs
	1.3 Qualités de l'alimentation	• Veille réglementaire dans le domaine de la transformation de produits agricoles • Production de fiches techniques sur la maîtrise sanitaire pour les ateliers de transformation à la Ferme. • Participation au réseau Francilien des PAT
	1.4 Agriculture biologique	• Appui à l'émergence de projets de R&D en AB
	1.5 Haute valeur environnementale	
	1.6 Valorisation des autres modes de production agro-écologiques	• Accompagnement des formes d'installation en agriculture urbaine • Suivi de projets agroforestiers • Essais bordures de champs et intercultures • Essais biocontrôle • Accompagnement à l'émergence du projet BUGS (biocontrôle) • Essai protection intégrée sur variétés de blé tendre d'hiver
2. Contribuer au renouvellement des générations et des formes d'exercice de l'activité agricole	2.1 Installation et transmission des exploitations agricoles, incluant la prévention des aléas économiques	• Valorisation du guide des clés d'une transmission aboutie • Recueil de témoignages de jeunes installés • Animation webinaire CEPPP • Stratégie de communication sur la transmission, sensibilisation des agriculteurs au cœur de leurs activités collectives. • Sensibilisation des collectivités aux enjeux de l'installation et de la transmission. • Travaux agriculture urbaine (fiches outils, stratégie d'accompagnement, veille)

	2.2 Qualité de vie au travail dont prévention des aléas sociaux et accompagnement des publics fragilisés	
3. Contribuer à l'atténuation du changement climatique par la réduction des émissions de GES et le stockage du carbone	3.1 Réduction des émissions de GES 3.2 Stockage du carbone par l'agriculture	- Organisation d'échanges réguliers entre les producteurs via l'organisation de visite de ferme permettant le partage d'expérience (réalisation des Tours de plaine "agriculture de conservation des sols »). - Sensibilisation aux différentes techniques par le biais de l'organisation de visites d'essai, de plateforme etc. - Campagne de communication sur le label bas-carbone.
4. Développer l'autonomie protéique et azotée de l'agriculture	4.1 Autonomie protéique des élevages 4.2 Autonomie des systèmes de production agricole vis à vis de l'azote 4.3 Développement des légumineuses dans les rotations	- Réalisation d'essais fourrages résistants à la sécheresse. - Synergie du mélange permettant d'obtenir un fourrage équilibré en protéine et en énergie permettant de diminuer l'utilisation du tourteau de soja importé dans un objectif de lutte contre le changement climatique - Réalisation de mesures de pousse d'herbe dans les prairies d'élevage sur la période de mars à août (bulletin technique Info Fourrage). - Organisation de réunions thématiques et de formations sur la gestion des fourrages (améliorer son autonomie alimentaire ; gestion de la récolte du maïs, gestion des rations d'hiver et des pratiques de stockage). - Veille sur les thématiques de l'autonomie alimentaire et protéique - Réalisation d'essais pour tester les biostimulants sur blé tendre en complément ou en substitution de la fertilisation azotée minérale - Organisation de visite de plateforme pour transférer les essais et générer des échanges. - Réalisation et mise à jour de chapitres différenciés sur la conduite des Pois d'hiver et de printemps, des Féveroles d'hiver et de printemps, Soja et Tournesol dans le Guide Cultures 2024-2025, - Conduite des Pois d'hiver et de printemps, des Féveroles d'hiver et de printemps, Soja et Tournesol - Organisation de visite de plateforme pour transférer les essais et générer des échanges.
5. Préserver et valoriser la biodiversité agricole	5.1 Ressources génétique et sélection 5.2 Biodiversité à différentes échelles et complémentarités élevage-culture	- Expérimentation de pratiques et IAE favorables à la biodiversité et performantes agronomiquement en lien avec l'OFB dans le cadre d'une convention AGRIFAUNE préfigurée en 2023 - Suivi de deux projets de plantation et rédaction d'un rapport sur les conditions de réussite d'un projet agroforestier en système de production végétale ou animale
6. Contribuer à l'adaptation des systèmes de production	6.1 Adaptations des systèmes de production et des filières aux	Réalisation des 2 campagnes de mesures complètes sur l'année civile 2024 (février et août-septembre) sur 16 parcelles.

animale végétale changement climatique	et au	changements climatiques	- Réalisation de support de sensibilisation au changement climatique à destination des exploitant franciliens irriguant. - Réalisation de 2 essais de blé en petite terre en Ile-de-France (34 variétés) ; - Réalisation de 3 essais fourrages (7 fourrages testés) résistants à la sécheresse.
		6.2 Gestion de la ressource en eau	Tests de la résistance du blé en situation de stress sur des sols à faible réserve utile (faible capacité de retenir l'eau)
7. Développer les alternatives et les mesures préventives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse et des antibiotiques		7.1 Pratiques alternatives et mesures préventives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse	- Réalisation d'essais de désherbage sur blé tendre, sur orge d'hiver et un essai sur blé tendre de désherbage mixte associant désherbage chimique et mécanique pour tester les différentes solutions sur blé tendre et orge d'hiver. - Réalisation d'essais pour tester les biocontrôles en matière de lutte contre les maladies foliaires du blé tendre - Réalisation d'essais variétés susceptibles de générer des baisses d'application de produits phytosanitaires. - Messageries techniques Infoplane Protection Intégrée à l'ensemble des agriculteurs d'Île de France + guide technique grandes cultures - Organisation de visites de plateformes d'essai pour sensibiliser et accompagner les agriculteurs sur l'alternative à l'utilisation des intrants + création de bulletins d'essai (valorisation de résultats d'essais).
		7.2 Pratiques alternatives et mesures préventives à l'utilisation des antimicrobiens dont les antibiotiques	- Contribution au montage et à la préparation (bibliographie, scénario pédagogique, supports) de formations en lien avec la biosécurité - Appui des éleveurs à la gestion des crises sanitaires
8. Améliorer le bien-être animal et générer de la valeur en élevage		8.1 Bien-être animal	- Suivi, veille et campagne d'information le bien-être animal - Sensibilisation des éleveurs sur la réglementation et les bénéfices du BEA
9. Mobilisation du numérique agriculture		9.1 Outils numériques de capitalisation et diffusion des données	Promotion d'OAD d'aide à l'optimisation de l'utilisation de l'azote (MES Satimages) via visites de plateforme et réunions techniques.
		9.2 Agroéquipements, robotiques et bâtiments innovants	Cf. convention régional Axe 8 Innovation
10. Gouvernance du programme		10.1 Pilotage de programme	- Organisation COREDEF - Echanges réguliers avec la DRIAAF - Compte-rendu et prévisionnel PRDAR - Animation du collectif des pilotes d'actions élémentaires
		10.2 Évaluation du programme	Préfiguration du bilan à mi-parcours

1. 3. CONTRIBUTION DE CHAQUE ACTION ELEMENTAIRE AUX ACTIONS DE REFERENCE DU COP

Contrat d'objectif : 2022 - 2027

CRA ILE DE FRANCE

Etat : Réalisé

Année : 2024

Imprimé le : 21/05/2025

Famille de contractant : APCA

Numéro de programme : 1

Suivi du contrat d'objectif par programme

Action du contrat d'objectif Opération du contrat d'objectif (C.O) Opération du programme	Ingénieurs et techniciens en ETP	Coût total en k€	Dont crédits DAR	
			En k€	En % du total DAR
101 - Conseil Installation Transmission et conseil d'entreprise (DAS 1)	1,02	82,58	46,26	9,3 %
101 - Conseil Installation Transmission et conseil d'entreprise (DAS 1)	0,94	75,08	41,26	8,3 %
01 - AE1 - Entreprise agricole	0,94	75,08	41,26	8,3 %
999 - Accompagner l'appui au remplacement en agriculture	0,08	7,50	5,00	1,0 %
06 - AE6 - Appui aux services de remplacement	0,08	7,50	5,00	1,0 %
102 - Conseil stratégique : multiperformance et transitions agricoles (DAS 2)	2,25	183,66	100,39	20,1 %
102 - Conseil stratégique : multiperformance et transitions agricoles (DAS 2)	2,25	183,66	100,39	20,1 %
01 - AE1 - Entreprise agricole	0,47	37,54	20,63	4,1 %
02 - AE2 - Changement Climatique	1,03	82,68	45,45	9,1 %
03 - AE3 - Economie d'intrants et préservation de la biodiversité	0,75	63,44	34,31	6,9 %
103 - Conseil optimisation technique et accompagnement des groupes (DAS 3)	1,30	107,29	58,28	11,7 %
103 - Conseil optimisation technique et accompagnement des groupes (DAS 3)	1,30	107,29	58,28	11,7 %
02 - AE2 - Changement Climatique	0,32	25,44	13,98	2,8 %
03 - AE3 - Economie d'intrants et préservation de la biodiversité	0,75	63,44	34,31	6,9 %
04 - AE4 - Alimentation durable et développement territorial	0,11	8,02	4,38	0,9 %
05 - AE5 - Innovation recherche Développement	0,12	10,40	5,60	1,1 %
104 - Elevage (DAS 4)	0,87	73,84	39,91	8,0 %
104 - Elevage (DAS 4)	0,87	73,84	39,91	8,0 %
03 - AE3 - Economie d'intrants et préservation de la biodiversité	0,75	63,44	34,31	6,9 %
05 - AE5 - Innovation recherche Développement	0,12	10,40	5,60	1,1 %
105 - Innovation Recherche Développement (DAS 5)	1,79	147,35	98,94	19,8 %
105 - Innovation Recherche Développement (DAS 5)	1,79	147,35	98,94	19,8 %
05 - AE5 - Innovation recherche Développement	0,77	67,57	36,41	7,3 %
07 - AE7 - Gouvernance	0,40	37,79	20,54	4,1 %
008 - AE5bis - Références Inosys	0,62	41,99	41,99	8,4 %
106 - Accompagnement du développement numérique de l'agriculture dans les territoires (DAS 6)	0,12	10,40	5,60	1,1 %
106 - Accompagnement du développement numérique de l'agriculture dans les territoires (DAS 6)	0,12	10,40	5,60	1,1 %
05 - AE5 - Innovation recherche Développement	0,12	10,40	5,60	1,1 %
107 - Formation des agriculteurs et des collaborateurs (DAS 7)	0,38	30,33	16,61	3,3 %
107 - Formation des agriculteurs et des collaborateurs (DAS 7)	0,38	30,33	16,61	3,3 %
01 - AE1 - Entreprise agricole	0,24	18,77	10,32	2,1 %
02 - AE2 - Changement Climatique	0,08	6,36	3,50	0,7 %
05 - AE5 - Innovation recherche Développement	0,06	5,20	2,80	0,6 %
108 - Information et conseil réglementaire (DAS 8)	0,71	54,76	29,95	6,0 %
108 - Information et conseil réglementaire (DAS 8)	0,71	54,76	29,95	6,0 %
01 - AE1 - Entreprise agricole	0,36	28,16	15,47	3,1 %
03 - AE3 - Economie d'intrants et préservation de la biodiversité	0,13	10,57	5,72	1,1 %
04 - AE4 - Alimentation durable et développement territorial	0,22	16,03	8,76	1,8 %
109 - Accompagnement des filières créatrices de valeurs et développement de la bioéconomie (DAS 9)	0,54	40,09	21,90	4,4 %
109 - Accompagnement des filières créatrices de valeurs et développement de la bioéconomie (DAS 9)	0,54	40,09	21,90	4,4 %
04 - AE4 - Alimentation durable et développement territorial	0,54	40,09	21,90	4,4 %
110 - Agriculture biologique (DAS 10)	0,34	25,42	13,92	2,8 %
110 - Agriculture biologique (DAS 10)	0,34	25,42	13,92	2,8 %
01 - AE1 - Entreprise agricole	0,12	9,39	5,16	1,0 %
04 - AE4 - Alimentation durable et développement territorial	0,22	16,03	8,76	1,8 %
111 - Circuits courts et agrotourisme (DAS 11)	0,54	40,09	21,90	4,4 %
	0,54	40,09	21,90	4,4 %

1. 4. **REALISATIONS ET RESULTATS IMPORTANTS OBTENUS EN 2024**

Le programme de développement agricole et rural de la Chambre d'agriculture de Région d'Ile de France contribue très activement à la diffusion de ressources en les rendant accessibles à tous les publics via la plate-forme rd-agri.fr

66 documents financés dans le cadre du programme CasDAR 2024 ont été rendus accessibles tout au long de l'année et sont librement consultables sur rd-agri à l'adresse suivante :

- **AE1 : Entreprise agricole**

Ressources et compétences :

- Création de l'observatoire installation transmission avec les données disponibles
- Organisation de 2 événements de promotion du guide des clés d'un transmission aboutie avec intervention sur le volet humain de la transmission pour compléter le volet administratif ;
- Réalisation de 2 fiches filières bovine (lait et viande)
- Réalisation de 3 fiches portrait d'agriculteurs franciliens qui témoignent de leur installation
- Réalisation de webinaire CEPPP pour assurer la montée en compétence des conseillers CEPPP en les accompagnants notamment sur la posture à adopter ;

Accompagnement :

- Plan de communication transmission ;
- Création et diffusion de fiches outils agriculture urbaine ;
- Réalisation de fiches portrait en agriculture urbaine ;
- Organisation de l'évènement « 48h de l'agriculture urbaine »
- Production d'une plaquette installation transmission à destination des collectivités afin d'orienter leur rôle en matière de renforce ;
- Développement du point Accueil nouvel installé : café d'installation.
- Promotion des points accueil agriculture urbaine et diversification (phase sensible de la vie de l'entreprise) : démarrage travaux plaquette unique ;
- Réalisation et diffusion de fiches sur l'ergonomie au travail.

- **AE2 : Changement climatique**

Ressources et compétences :

- Support de sensibilisation au changement climatique en lien avec le programme TERRA CLIMA.
- Essais blé en petites terres, valorisés via un bulletin technique.
- Essais production de fourrages lab-lab
- Participations aux groupes métiers nationaux et à la journée nationale en lien avec le changement climatique.

Accompagnement :

- Animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique « Semis Direct et Couverts Végétaux en Ile-de-France » : Engagement de 5 nouveaux agriculteurs, suivi de 11 agriculteurs déjà engagés dans le dispositif
- Réalisation de 6 tours de plaines « agriculture de conservation »
- Réalisation d'une enquête auprès des agriculteurs sur les freins à l'engagement aux démarches bas-carbone
- Visites d'essais agronomiques
- Animation collective fourrages

• **AE3 : Economie d'intrant et préservation de la biodiversité**

Ressources et compétences :

- Essais protection intégrée : test de 19 nouvelles variétés de blé et 3 mélanges variétaux ;
- Essais diversification d'assolement : 3 essais variétaux pois d'hiver / 2 essais pois de printemps / essais tournesol ;
- Evaluation des tolérances variétales aux maladies de blé tendre et d'orge d'hiver
- Essais de biocontrôle en matière de lutte contre les maladies foliaires ;
- Essais pour tester les biostimulants sur blé et maïs en complément ou en substitution de la fertilisation azotée minérale ;
- Essais désherbage pluriannuels (essais CAP Visionnaire)
- Programme de suivi de pousse d'herbe

Accompagnement :

- Rédaction et diffusion de 5 messageries Info Plaine en protection intégrée ;
- Mise à jour du Guide cultures 2024-2025 ;
- Organisation de visite de plateforme d'essais
- Réalisation de réunions techniques auprès d'éleveurs ;
- Accompagnement des aviculteurs franciliens dans la valorisation du soja dans l'alimentation animale ;
- Restitution des résultats de la convention AGRIFAUNE pour la restauration de bordures de champs dégradées avec des mélanges diversifiés et pérennes, et le semis d'intercultures à la volée avant moisson.
- Synthèse des conditions de réussite d'un projet agroforestier en système de production végétal ou animal

• **AE4 : Alimentation durable et développement territoriale**

Ressources et compétences :

- Veille réglementaire dans les domaines de la diversification et des énergies renouvelables
- Réalisation d'essais sur la fertilisation de blé à l'aide de digestat de méthaniseur, en comparaison avec de la fertilisation minérale
- Réalisation d'essais de variétés de maïs à cycle court positionné après récolte d'une CIVE
- Réalisation de 2 fiches synthétiques « Infos réglementaires et sanitaires »

Accompagnement structuration de filière :

- Visite et appui à la création de magasin de producteurs ;
- Organisation de marchés de producteurs dans le cadre des JO 2024
- Animation de l'association des fermes laitières et fromagères d'IDF ;
- Accompagnement à la mise au point du document cadre pour la photovoltaïsme au sol

Accompagnement mise en œuvre de projet de territoires :

- Réalisation d'une matrice de suivi des projets des PAT franciliens ;
- Mise au point d'un tableau recensant les financements à destination des collectivités ;
- Organisation d'ateliers en présentiel afin de présenter les éléments de la doctrine concernant le déploiement du solaire en IDF ;

- **AE5 : Innovation Recherche Développement (IRD)**

- Veille appel à projet
- Appui à l'émergence du projet CasDAR Co-innovation PLUVALUH "Promouvoir la valorisation et l'utilisation de l'urine humaine en agriculture".
- Appui à l'émergence de projets : dépôt de 7 projets dont 1 en tant que chef de fil (PLUVALUH) et 6 en tant que partenaire
- Valorisation des projets de R&D via des publications dans la CAR IDF ACTU
- Démarrage du guide à l'émergence de projet
- Réalisation du suivi des 6 fermes du réseau Inosys francilien et rédaction des synthèses régionales, de repères économiques pour les exploitations bovins lait et bovins viandes ;

- **AE 6 : Service de remplacement**

- Communication sur l'offres des services de remplacement IDF

1. 5. RESERVE DE PERFORMANCE – LIVRABLES

Tableau 3 : Livrables du programme 2024

Livrables/Productions significatifs réalisés	AE concernée	Objectif opérationnel	Mise en ligne sur la plateforme rd-agri OUI/NON
1 Analyse chiffrée et cartographique de l'installation-transmission en Ile-de-France	AE1	Objectif opérationnel 1.1 Créer des ressources, capitaliser et structurer la connaissance sur le renouvellement des générations et les nouvelles formes de métiers	Non
3 fiches-portraits d'agriculteurs récemment installés en Ile-de-France			Oui
2 Fiches panorama avec une entrée par filières			Oui Oui
2 Fiche projet agriculture urbaine		Objectif opérationnel 2.2 Accompagner les nouvelles formes d'installation et les nouveaux profils et parcours de candidats à l'installation	Oui
3 Fiche-outils en agriculture urbaine			Oui Oui
1 Plaque installation-transmission collectivité		Objectif opérationnel 2.3 Développer des stratégies prospectives au niveau des territoires, des collectifs (techniques, agriculteurs) et à l'échelle des filières	Oui
2 Fiches en agroéquipement		Objectif opérationnel 3.2 Concevoir et raisonner les choix d'équipements, de bâtiments, de technologie et du numérique pour favoriser la qualité de vie au travail	Oui Oui
1 Bulletin technique blé (modalité petites terres)	AE2	Objectif opérationnel 1.1 : Créer des ressources, capitaliser et structurer de la connaissance	Oui
1 Bulletin technique fourrages			Oui
1 Support sensibilisation changement climatique			Oui
1 Bulletin technique Production Intégrée	AE3	Objectif opérationnel 1.1 Créer des ressources, capitaliser et structurer la connaissance en matière de systèmes de cultures et d'élevage et de la préservation de la biodiversité	Oui
1 Bulletin technique protéagineux et tournesol			Oui
5 Numéros InfoPlaine			Oui
1 Guide Cultures 2024-2025 – Conduite intégrée sur blé, sur orge d'hiver-escourgeon			Oui

1 Guide Cultures 2024-2025 – Conduite Pois d’hiver et de printemps, soja, Féverole d’hiver et de printemps, tournesols		Objectif opérationnel 2.1 Accompagner la transition des systèmes de cultures des agriculteurs	Oui
1 Guide de culture de printemps (GRCETA)			Oui
1 Bulletin technique Lutte contre les maladies des céréales			Oui
1 Bulletin technique désherbage préconisation, solutions agronomique set chimiques			Oui
1 Bulletin technique Pré-choix variétés colza et désherbage			Oui
1 Bulletin technique Fertilisation azotée			Oui
16 Infofourrage			Oui
1 News letter élevage			Non (News letter email)
1 Synthèse des résultats du projet AGRIFAUNE : Plaquette de résultats essais semis interculture à la volée avant moisson			Oui
1 Bulletin technique CIVE	AE4	Objectif opérationnel 1.1 Créer des ressources, capitaliser et structurer la connaissance sur les innovations en faveur des filières et des territoires, des agriculteurs en individuel ou collectif	Oui
1 Document financements à destination des collectivités		Objectif opérationnel 2.1 Développer des actions de veille, d’écoute et d’échanges à destination des agriculteurs, des organisations agricoles (filières, opérateurs économiques), des collectivités locales et autres acteurs de la société civile et industriels	Non (Accessible sur demande) Oui
1 document sur le financement à destination des agriculteurs			Oui
1 matrice de suivi des projets des PAT franciliens (fichier Excel)		Objectif opérationnel 2.2 Être facilitateur de projet et de mise en réseau ; Identifier, impulser et développer des partenariats locaux avec des acteurs du territoires (collectivités, autres acteurs)	Non (Accessible sur demande)
1 Panneau Méthanisation à destination des plateformes techniques			Oui

1 Présentation atelier agrivoltaïsme février 2024		Objectif opérationnel 2.3 Favoriser l'émergence et accompagner la formalisation des projets individuels ou collectifs, alimentaires, non alimentaires ou de production d'énergie	Oui
1 Présentation intervention réunion de service agronomie agri - Agrivoltaïsme			Oui
1 Présentation réunion AG des propriétaires - Agrivoltaïsme			Oui
2 Fiche de synthèse règlementaire sur la gestion des alertes			Oui Oui
1 Fiche thématique circuits courts : Ferme de Brandelles	AE5	Objectif opérationnel 2.1 - Acquérir des références technico-économiques au service de l'évolution des systèmes	Oui
1 Repères économiques 2024 (actualisation janvier 2024) - Bovins viande			Oui
1 Repères économiques 2024 (actualisation janvier 2024) - Bovins lait			Oui
1 Collection résultats : "une évolution des revenus mitigée, pénalisée par une année compliquée"			Oui
1 Collection résultats : Référentiel économique Inosys-Réseaux d'élevage du Grand-Est et Ile-de-France			Oui
1 Les ECHOS'LECTIFS agroécologiques Franciliens		Objectif opérationnel 2.5 - Coordonner la capitalisation et la valorisation des travaux des collectifs d'agriculteurs en s'appuyant sur les plateformes existantes	Oui
2 Compte-rendu COREDEF	AE7	Objectif opérationnel 1.2 : Mobiliser le PRDRA pour mettre en œuvre des actions de promotion du PRDAR	Oui
1 compte-rendu PRDAR 2023		Objectif opérationnel 2.1 : Piloter et assurer la gestion administrative et financière du programme	Oui
1 prévisionnel PRDAR 2025			Oui
TOTAL LIVRABLES DEPOSES SUR RD-AGRI : 67			

Pour consulter la liste complète des 66 livrables voir [Tableau des livrables déposés sur la plateforme RD-Agri au titre du programme 2024](#) ou retrouvez toutes les publications sur rd-agri.fr.

1.6. GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU PROGRAMME

1.6.1. Pilotage du programme 2024

Le conseil d'administration de la Chambre d'agriculture de Région d'Ile de France par une délibération du 17 décembre 2020, a adopté le programme pluriannuel 2022-2027 de la CAR IDF.

Sur la base de cette orientation, la Direction Ressource et son pôle Affaires institutionnelles de la Chambre d'agriculture de Région d'Ile-de-France, a animé l'élaboration du prévisionnel annuel du présent programme, en impliquant les services techniques concernés, le service financier et la cellule contrôle de gestion. Le programme prévisionnel 2024 ainsi élaboré a été présenté au COREDEF et soumis pour validation à la DRIAAF.

Les engagements prévisionnels de la CAR IDF font l'objet d'un avis du COREDEF, avant d'être soumis à la DRIAAF, qui a formulé un avis favorable et formalisé le conventionnement du présent programme (convention notifiée le 12 décembre 2024).

En 2024, les échanges entre CAR IDF et DRIAAF se sont fait plus rare en raison d'un changement de poste à la DRIAAF. Une rencontre a eu lieu le 29 novembre afin de présenter le PRDAR à la nouvelle chargée de mission en charge du suivi du PRDAR à la DRIAAF.

Le compte-rendu du PRDAR 2024, au regard de ses engagements, a été présenté au COREDEF le 26 mai 2025. L'animation thématique du COREDEF a porté sur le rôle des CUMA en ID et l'impact de la nouvelle loi en matière de formation.

1.6.2. Gestion des AE

Un pilote a été désigné en 2022 pour chacune des 7 actions élémentaires au sein des services de La CAR IDF en fonction des compétences des services ainsi qu'au sein des Services de remplacement IDF pour l'AE6. Le tableau 4 précise la liste de ces pilotes pour 2024.

Un temps spécifique pour la gestion de chaque action a été attribué à chaque pilote d'AE. Chaque pilote est responsable de l'animation et du suivi de la bonne réalisation des activités de son AE.

Le pilote de l'action élémentaire n°7 « Gouvernance » a coordonné l'ensemble du dispositif et accompagné l'ensemble des pilotes d'AE dans leur mission, assurant un appui méthodologique en organisant régulièrement des réunions afin de coordonner la mise en œuvre des documents prévisionnels et de compte-rendu, et d'en référer aux instances de décisions de la CAR IDF, ainsi qu'à la DRIAAF.

Les pilotes d'actions élémentaires sont chargés du bon accomplissement des engagements annuels pris dans le cadre du programme de développement agricole et rural.

Tableau 4 : Liste actualisée des pilotes d'AE

Actions élémentaires	Nom du chef de projet de l'action	Structure de rattachement du chef de projet
AE 1	Blandine QUENTIN	CAR IDF
AE 2	Sébastien PHILIPPE	CAR IDF
AE 3	Samuel MILLET puis Loïc LEMEUR	CAR IDF
AE 4	Geneviève TRIBOUET puis Tiphaine RIFFAUD (provisoir)	CAR IDF
AE 5	Marion HUMBRECHT puis Tiphaine RIFFAUD	CAR IDF
AE 6	Bernard LERISSON	Service de remplacement IDF
AE7	Tiphaine RIFFAUD	CAR IDF

2. MOYENS MOBILISES EN 2024

2. 1. MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS MIS EN ŒUVRE

A l'échelle du programme, le nombre d'ETP effectivement mobilisé est inférieur aux prévisions avec 10,77 ETP (-1.11 ETP par rapport au programme prévisionnel, voir Tableau 5 ci-dessus).

Tableau 5 : Comparaison prévisionnel et réalisé des moyens humains et financiers par AE

AE	Nombre d'ETP 2024		Coût total (€) compte consolidé		Financement CasDAR(€)		CasDAR / Coût (%)
	Prévus	Réalisés	Prévus	Réalisés	Prévus	Réalisés	Réalisé
AE1	2,30	2,33	182 791,00 €	187 708,00 €	101 064 €	103 154 €	55%
AE2	2,00	1,54	153 406,00 €	127 196,00 €	84 726 €	69 924 €	55%
AE3	2,59	2,48	213 581,00 €	211 467,00 €	111 848 €	114 377 €	54%
AE4	2,28	2,15	177 728,00 €	160 349,00 €	96 483 €	87 585 €	55%
AE5	1,66	1,17	136 415,00 €	103 952,00 €	74 056 €	56 009 €	54%
AE6	0,08	0,08	6 250,00 €	7 500,00 €	5 000 €	5 000 €	67%
AE7	0,40	0,40	38 383,00 €	37 794,00 €	20 837 €	20 543 €	54%
AE8 (AE5bis)	0,57	0,62	46 036,00 €	41 989,00 €	46 036 €	41 989 €	100%
Total	11,88	10,77	954 590,00 €	877 955,00 €	540 050,00 €	498 581 €	57%

Agents CAR engagés dans le programme :

La réalisation du programme de développement agricole et rural 2024 de la CAR IDF a mobilisé 38 agents de la CAR IDF pour un équivalent de 9,99 ETP (cf. liste des agents investis dans le programme en 2024).

Arrêt maternité / parental ou arrêt maladie longue durée :

- Jennifer GIRARDEAU est définitivement remplacée par Clotilde DUVERNOY, elle appuyée par Elise LE MARCHAND dans es missions PRDAR.

Evolution des missions :

- Samuel MILLET devient conseiller en stratégie d'entreprise. Il est remplacé dans ses actions PRDAR et sur le pilotage de l'AE3 par Loïc LE MEUR ;
- Claire TURILLON remplace Mathilde GUILLOUX sur ses missions relatives au PRDAR.

Départ CAR IDF :

- Geneviève TRIBOULET quitte la CAR IDF, elle est momentanément remplacée par Noémie BLAIN ;
- Lolita GILLES quitte la CAR IDF, elle est remplacée par Eric LIEU avec l'appui de Clément DUPRES ;
- Sixtine LERASLE quitte la CAR IDF, elle est remplacée par Aliénor MISCOPAIN ;
- Tara BUSHE quitte la CAR IDF, elle est remplacée par Daniela SIAS ;
- Julien TOLO quitte la CAR IDF, remplacement en cours ;
- Marion HUMBRECHT quitte la CAR IDF remplacement en cours ;
- Aurèle MAHIEU quitte la CAR IDF remplacement en cours ;
- Claire TREMOULLIERE quitte la CAR IDF ;

Ces différents ajustements entraînent une diminution passagère des moyens humains consacrés au programme par rapport aux prévisions 2024 (- 1,15 ETP).

L'ensemble de ces agents ont une formation supérieure ou égale à Bac + 2. La méthode de comptabilisation du temps de travail de ces agents est présentée dans les parties suivantes du présent compte-rendu.

Travaux mis en œuvre par des partenaires

Aux effectifs de la CAR IDF s'ajoute 0.78 ETP pour les 4 partenaires sous convention, avec l'intégration de France Carbone Agri (FCAA) comme nouveau partenaire du programme.

Tableau 6 : Tableau du réalisé des partenariats du programme

Libellé de l'action	Montants	ETP conventionnés
Partenaires sous convention		
AE1 : Entreprise Agricole	5 700 €	
FRCUMA Ile-de-France	5 700 €	0,2
AE2 : Changement climatique		
FCAA	4 500 €	0.1
AE3 : Economie d'intrants et préservation de la biodiversité	12 000 €	
GRCETA Ile-de-France	12 000 €	0,4
AE 6 : Service de remplacement	5 449 €	
Service de remplacement Ile-de-France	5 000 €	0,08
TOTAL convention partenariat	27 200 €	0.78

Ratio « Nombre d'ETP affectés au PDAR dans son ensemble / nombre total d'agent impliqués dans le PDAR dans son ensemble.

Afin d'être au plus proche du ratio de 0,4 ETP, 16 agents pour un total de 1,03 ETP sont exclus du calcul (voir tableau 7 ci-dessous), en respect avec les 10% de dérogation autorisée.

Tableau 7 : Tableau d'application de la dérogation pour le calcul de la règle des 0,4 ETP

Agents	ETP dérogés
BLAIN Noémie	0,05 ETP
CASSIGNOL François	0,01 ETP
DUPRES Clément	0,03 ETP
HUMBRECHT Marion	0,15 ETP
LE MARCHAND Elise	0,03 ETP
LE MEUR Loïc	0,002 ETP
LE RASLE Sixtine	0,08 ETP
LIEU Eric	0,02 ETP
MAHIEU Aurèle	0,005 ETP
MISCOPAIN Aliénor	0,1 ETP
SIAS Daniela	0,14 ETP
TREMOULIERE Claire	0,02 ETP
TRIBOULET Geneviève	0,11 ETP
TURILLON Claire	0,08 ETP
LERISSON Bernard (SR)	0.08 ETP
THOMAS Elisa (FCAA)	0.1 ETP

Compte-tenu des éléments explicités ci-dessus, le critère « ETP affectés au programme » soit 9,66/ le nombre d'agents (26 agents) est légèrement inférieur à 0.4 (0.38). Comme évoqué lors du dernier COREDEF, le montant CasDAR affecté au PRDAR IDF lui permet d'être dérogé de la règle des 0.4 ETP, toutefois, la CAR IDF fait son maximum pour s'approcher des 0.4 ETP,

2. 2. RESPECT DES CRITERES DU CASDAR

Tableau 6 : Respect des critères CasDAR

Critères CasDAR	Valeur PRDAR 2024
Ratio « crédits CasDAR action/coût total action » > 20%	ok
Ratio « ETP affectés au programme/nb total d'agents engagés dans le programme » > 0,4 → Comme évoqué lors du dernier COREDEF, le montant CasDRA affecté au PRDAR IDF permet de s'affranchir de cette règle, toutefois la CAR IDF s'engage à se rapprocher au maximum de la moyenne des 0.4 ETP.	0.38
Part de crédits totaux affectés à des organismes hors CA	5,5 %
Coût de la gouvernance du programme < 5% du coût total du programme (compte consolidé)	4 %
Dépenses indirectes affectées < 20% des dépenses directes du programme (compte consolidé)	20%

3. FICHES DE COMPTE-RENDU DES AE

N° de l'action	AE1 - ENTREPRISE AGRICOLE
Chef de projet	Blandine QUENTIN, conseillère installation-transmission de la Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France blandine.quentin@idf.chambagri.fr, tel : 01.64.79.30.02
Rappel de la finalité	Favoriser le renouvellement de l'activité agricole à travers l'accompagnement de l'installation et de la transmission des exploitations, l'appui aux nouvelles formes d'exercice du métier et à la prise en compte de la qualité de vie au travail.

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de productions
Objectif stratégique 1 : Renforcer la valorisation et le transfert des connaissances/compétences dans le réseau des Chambres sur le renouvellement des générations et l'appui aux nouvelles forme d'exercice du métier			
Objectif opérationnel 1.1 Créer des ressources, capitaliser et structurer la connaissance sur le renouvellement des générations et les nouvelles formes de métiers			
Tâche 1.1.1 : Créer un observatoire régional de l'installation et de la transmission Actions prévues en 2024 : - Analyse des données recueillies par la Chambre d'Agriculture à travers une représentation chiffrée et cartographique des porteurs de projets des installés et des cédants ces 3 dernières années.	[Réalisée en 2024 – report de publication sur 2025] Création d'une publication chiffrée : observatoire installation transmission (valorisation des données disponibles et l'analyse des observatoires existants). Report de publication en 2025 (voir justification ci-contre).	Report pour orientation stratégique en lien avec la nouvelle mandature chambre d'agriculture et mise en page.	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de productions
Tâche 1.1.1 bis : Evènements « Transmission » Actions prévues en 2024 : - Organisation de deux évènements pour donner suite au lancement d'un guide Transmission.	[Réalisée en 2024] Organisation de 2 évènements à Etampes (91) et à Provins (77) (30 agriculteurs participants sur toute la région) pour donner suite à la publication du Guide transmission avec un témoignage francilien. Intervention de la MSA sur l'approche sociale en matière de transmission.	RAS	Guide Transmission
Tâche 1.1.2 : Créer un panorama de la diversification sur le territoire francilien Actions prévues en 2024 : - Finalisation d'une fiche panorama de filières.	[Réalisée en 2024] Réalisation de 2 fiches filières bovine (lait et viande). Diffusion dès l'édition au point Accueil Installation et affichage sur le site internet « Devenir agriculteur en Ile-de-France ».	RAS	Fiche filière « Lait de vache » Fiche Filière « Viande bovine »
Tâche 1.1.3 : Analyser la perception des jeunes installés des écarts existants entre leurs attentes et la réalité du terrain Actions prévues en 2024 : - Réalisation de témoignage et fiche témoignage sur l'installation, les écarts, les conseils d'agriculteurs à agriculteurs ou à porteurs de projets.	[Réalisée en 2024] Réalisation de 2 fiches portrait d'agriculteurs franciliens qui témoignent de leur installation, diffusion sur le site « Devenir agriculteur en Ile-de-France ».	RAS	3 fiches-portraits d'agriculteurs récemment installés en Ile-de-France
Objectif opérationnel 1.2 Assurer une montée en compétences des conseillers du réseau via l'animation de réseau et un renouvellement de l'offre de formation			
Tâche 1.2.1 : Créer et animer un groupe structuré entre conseillers PPP	[Réalisée en 2024]	RAS	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de productions
Actions prévues en 2024 : - Réalisation de webinaires dédiés aux questions : - o De montée en compétence des nouveaux conseillers - o De montée en compétences sur les entretiens en distanciel.	Réalisation d'un webinaire CEPPP (12 participants). - 2 interventions et échanges avec de conseillers au profil expérimenté (conseiller élevage bovins lait et caprins lait, conseillère agronomie / agricultrice).		
Objectifs Stratégique 2 : Accompagner les projets de transmission et d'installation dans leur diversité et les évolutions majeures des exploitations			
Objectif opérationnel 2.1 Proposer (développement et déploiement) de services innovants favorisant la transmission des exploitations agricoles			
Tâche 2.1.1 : Créer une stratégie de communication favorisant une meilleure sensibilisation à la préparation de la transmission Actions prévues en 2024 : - Mise à jour annuelle pour poursuivre les actions de sensibilisation à travers ce plan de communication.	[Réalisée en 2024] Reprise du plan annuel de Communication des Réunions Transmission et actions menées de juin 2024 à décembre 2024. - Plan de communication - Réunion en partenariat avec la MSA	RAS	
Objectif opérationnel 2.2 Accompagner les nouvelles formes d'installation et les nouveaux profils et parcours de candidats à l'installation			
Tâche 2.2.1 : Créer des fiches-outils Agriculture Urbaine Actions et livrables prévues en 2024 :	[Réalisé en 2024] Réalisation de 3 fiches outils agriculture urbaine :	RAS	Fiche irrigation en agriculture urbaine

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de productions
- Créations de 2 fiches outils sur l'agriculture urbaine à destination des porteurs de projets :	- Fiche 1 (mise à jour 2024) : Accès à l'eau et à l'irrigation en agriculture urbaine. Fiche réalisée pour donner suite à nombreuses sollicitations sur la réutilisation des eaux usées, sur les conditions climatiques, sur le raccordement au réseau d'eau potable. Intégration des différentes irrigations possibles avec les avantages-inconvénients. - Fiche 2 : Valorisation de la production agricole à travers la labellisation en agriculture urbaine - Fiche 3 (mise à jour 2024) : Montage d'une ferme pédagogique. Cette fiche a été réalisée par suite d'un besoin croissant de sensibiliser différents publics notamment citadins à l'agriculture et au monde vivant, notamment avec des activités pédagogiques, ludiques sur la ferme.		Fiche labellisation agricole en agriculture urbaine Fiche montage d'une ferme pédagogique en agriculture urbaine
Tâche 2.2.2 : Mettre en œuvre la stratégie d'accompagnement de la Chambre en matière d'agriculture urbaine	[Réalisé en 2024] Participation aux réseaux de développement et renforcer l'accompagnement des projets d'agriculture urbaine. <u>Participation à la dynamique de réseaux multi partenariaux :</u> - Journée partenaires de l'incubateur agriculture urbaine du réseau Cols Verts à l'Académie du Climat : 30 janvier - 2 instances du RMT Agricultures Urbaines : GT finalité #1 30 janvier, séminaire annuel à Nantes 14-15 octobre	RAS	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de productions
	- 1 réunion du COPIL de l'UMT Fermes urbaines professionnelles : 26 mars - 1 réunion de la Commission collectivités (intervention projets agriculture urbaine sous forme de régie agricole) : 16 février - 2 réunions du COPIL de l'Incubateur agriculture urbaine (réseau Cols Verts) : 1 mars et 6 décembre - 1 Colloque Agriculture & Architecture organisé dans le cadre du réseau Espace Rural Projet Spatial : 14 mai <u>Actions et sensibilisation en faveur de l'agriculture-urbaine :</u> Réalisation d'actions de sensibilisation aux enjeux et aux parcours d'installation en agriculture urbaine au travers des interventions dans les événements, séminaires et les écoles : - 5 janvier : Forum du REFAUR dédié aux formations, emplois et le foncier en agriculture urbaine (animation d'un stand et intervention table-ronde) - 24 juin : Intervention sur les aspects sanitaire lors d'un atelier de l'incubateur agriculture urbaine du réseau Cols Verts - 11 sept : Intervention De La Fourche à la Fourchette du réseau Cols Verts (agriculture urbaine et parcours à l'installation)		
Tâche 2.2.3 : Acquérir des références dans le domaine de l'agriculture urbaine	[Réalisé en 2024]	RAS	Fiche projet Cueillette urbaine

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de productions
Actions prévues en 2024 : - Acquisition de référence pour cibler le besoin des porteurs de projet et des agriculteurs en matière d'agriculture urbaine.	- Veille sur les références technico-économiques pour les projets d'agriculture urbaine et les méthodologies pour acquérir des références. - 10 déc. : réunion avec Antoine Boulent (chercheur INRAE) pour échanger sur l'outil Pépinière-Mesclun - Participation à des journées techniques - o 14 mars : agriculture urbaine low-tech (ANRU) - o 23 avril : gestion de l'eau (REFAUR) - o 30 mai : gestion des déchets (ANRU) - o 26 juin : commercialisation des produits de l'agriculture urbaine (REFAUR) - o 3 juillet : GT sur les usages des eaux non-conventionnelles (Cluster Eaux Milieux Sols IDF) - o 2 oct : biodéchets en agriculture urbaine (REFAUR) - Afin de capitaliser des données sur les projets d'agriculture urbaine face au manque de références technico-économiques, conception de 2 fiches portraits de fermes urbaines franciliennes : - o Cueillette Urbaine - o La Plaine Terre de La Sauge - Participation aux réunions du PTCAB sur le projet de création de références en maraichage AB afin d'observer la méthodologie mise en œuvre pouvant répondre aux besoins du projet		Fiche projet La plaine terre (La sauge)

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de productions
	AUORE sur la capitalisation des références en agriculture urbaine		
Tâche 2.2.4 : Evaluer la satisfaction des nouveaux profils de candidat à l'installation concernant les modalités d'accompagnement de la Chambre Actions prévues en 2024 : - Mise en place d'un questionnaire automatique de suivi intervenant, 1 an avant l'expiration de l'agrément.	[Réalisé en 2024] Mise en application d'un questionnaire de satisfaction et de besoins pour l'ensemble des porteurs de projets de manière systématique après l'entretien pour adapter les conseils et l'accompagnement en matière d'émergence et d'installation. Objectif : obtenir des retours d'expériences	RAS	
Objectif opérationnel 2.3 Développer des stratégies prospectives au niveau des territoires, des collectifs (techniques, agriculteurs) et à l'échelle des filières			
Tâche 2.3.1 : Définir une stratégie de sensibilisation des collectivités territoriales à l'enjeu de l'installation Actions prévues en 2024 : - Définition des domaines possibles d'intervention des collectivités dans les problématiques du renouvellement des générations. - Production d'une note stratégique avec recensement des champs d'action possible - Réalisation d'un webinaire à destination des collectivités	[Réalisé en 2024] Production d'une plaquette installation transmission à destination des collectivités afin d'orienter leur rôle en matière de renforcement du renouvellement des générations agricoles. Le format plaquette facilite la communication et la pédagogie en matière d'actions en Installation-transmission. La plaquette a fait l'objet d'une priorité au détriment d'une note stratégique en raison du grand nombre de sollicitations sur le champ d'actions de la Chambre d'Agriculture en Ile-de-France sur l'Installation-transmission. [Perspective 2025]	Report du webinaire en 2025 cause calendrier électoral. (cf. PRDAR prévi2025),	Plaquette installation-transmission collectivité

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de productions
accompagnées pour restitution.	- Plan de communication et diffusion de la plaquette - Webinaire		
Tâche 2.3.2 : Définir une stratégie de sensibilisation des collectivités territoriales à l'enjeu de la transmission Actions prévues en 2024 : En complément de la note stratégique et du webinaire sur le champ d'action des collectivités en installation-transmission : - Réalisation d'un séminaire à destination des collectivités sur la thématique du renouvellement des générations agricole.	[Réalisé en 2024] Rencontre avec les collectivités en Installation transmission avec un besoin émergent sur une valise pédagogique. - Cœur Yvelines - Melun Val de Seine [Perspective 2025] Mise en place d'un séminaire	Report en 2025 du séminaire à destination des collectivités en matière d'Installation-Transmission à la suite du contexte électoral des chambres d'agriculture.	
Objectif opérationnel 2.4 Accompagner le parcours de vie de l'entreprise et du chef d'entreprise, tout au long de la carrière et lors des phases sensibles			
Tâche 2.4.1 : Créer un dispositif d'accueil et d'accompagnement des JA tout au long des premières années d'installation Actions prévues en 2024 : - Développement du point accueil Nouvel Installé avec accueil de jeunes installés souhaitant être accompagné après les premières années d'installation.	[Réalisé 2024] Suite à la réalisation des vidéos de promotion des dispositifs d'accueil, la vidéo Point Accueil Nouvel Installé a été diffusé en novembre 2024 sur le site de la Chambre d'Agriculture ; Un plan de communication a été élaboré pour permettre de toucher davantage d'agriculteurs au-delà des agriculteurs rencontrés lors de l'installation aidée. 6 agriculteurs ont été accompagnés lors du lancement du Point Accueil Nouvel Installé en 2024.	Report de la livraison de la plaquette en 2025 (en cours)	Articles de presse dans horizon sur les différents dispositifs : Point Accueil Agriculture Urbaine - 18/10/2024

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de productions
- Organisation d'un « Café des jeunes installés » avec tous les bénéficiaires passés en point individuels.	Le lancement des temps d'échange café est prévu en 2025.		
Tâche 2.4.2 : Déployer des actions de sensibilisation des agriculteurs tout au long de leur parcours de vie en harmonisant le processus d'accueil phases sensibles Actions prévues en 2024 : - Poursuite de la campagne de communication avec déploiement des vidéos de communication à destination des différents publics (les vidéos réalisés en 2023 des dispositifs d'accueils) - Développement d'une plaquette avec tous les accueils possibles lors d'une création de projet. - Articles sur phases sensibles.	[Réalisé en 2024] L'évènement guide transmission a permis de remettre au cœur du sujet l'humain dans une transmission. Ainsi, en lien avec la tâche bis 1.1.1, de nombreuses actions ont été menée pour amasser du monde lors de cet évènement unique sur 2 antennes franciliennes. Mise à jour du Plan de communication des réunions Transmission, adaptation des lieux en lien avec la remonté des besoins. Réalisation d'articles sur les réunions Transmission (5 articles), réalisation d'articles sur le RDI (1), article sur le guide Transmission (2) Contribution à la revue PLEINCHAMPS dans « guide de la retraite agricole » (avril 2024). Démarrage de travaux d'élaboration d'une plaquette unique des dispositifs d'accueil, livraison prévue en 2025.	RAS	Article Zoom sur le point Accueil nouvel installé Article « Guide de la retraite » Revue Pleinchamp
Objectif stratégique 3 : Accompagner et améliorer la prise en compte de la qualité de vie au travail et les évolutions des pratiques des agriculteurs			
Objectif opérationnel 3.1 Accompagner les réflexions sur l'amélioration de l'organisation et des conditions du travail sur l'exploitation, les relations professionnelles et la capacité d'autonomie de décision			

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de productions
Tâche 3.1.1 - Actions d'information relatives à l'amélioration des relations professionnelles en entreprise	[TACHE CLOTUREE]		
Objectif opérationnel 3.2 Concevoir et raisonner les choix d'équipements, de bâtiments, de technologie et du numérique pour favoriser la qualité de vie au travail			
Tâche 3.2.1 - Elaboration de références en matière de structuration de bâtiments d'exploitation favorisant l'ergonomie du travail	Démarrage en 2025		
Tâche 3.2.2 - Assistance des groupes à la construction d'un chantier complet relatif au sujet de l'amélioration des conditions de travail et de l'ergonomie au travail	[Réalisé en 2024] FRCUMA IDF : - Fiche 1 : ceinture de sécurité en tracteur, mise en application et législation - Fiche 2 : Organiser son atelier	RAS	Ceinture de sécurité tracteur Sécuriser son atelier
Actions et livrables prévues en 2024 : Réalisation de deux nouvelles fiches agroéquipement			
Objectif stratégique 4 - Assurer le déploiement de l'action élémentaire 1			
Objectif opérationnel 4.1 Assurer un pilotage de l'AE			
Tâche 4.1.1 : Piloter l'AE 1	[Réalisé en 2024]		
Actions prévues en 2024 : Création d'un un groupe afin de renforcer l'échange optimisé entre les agents d'une même action élémentaire.		RAS	

Livrables / productions	Livrable réalisé	Public cible	Mise en ligne sur la plateforme rdagri (avec lien rd-agri.fr)
Analyse chiffrée et cartographique en Installation-Transmission	Oui	Agriculteurs, collectivités, opa	Report de livraison
Panorama de la diversification	Oui	Agriculteurs, collectivités, opa	Lien
3 fiches témoignage en Installation	Oui	Porteurs de projets	Lien
Diaporama Webinaire CEPPP	Oui	Conseillers PPP	Non
Plan de communication annuel en Transmission	Oui	Conseillers internes	Non
3 fiches outils en agriculture urbaine	Oui	Porteurs de projets et agriculteurs urbains	Lien Lien Lien
2 fiches projets Agriculture Urbaine	Oui	Porteurs de projets	Lien Lien
Diaporama du Webinaire dédié aux collectivités	Non	Collectivités	Non
Plaquette Collectivité	1	Tout public : porteurs de projet, agriculteurs	Lien
2 fiches en agroéquipement	2	Tout public	Lien Lien

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OP1.1 - T 1.1.1 - Observatoire	1	0	REPORT. Cet écart est lié à la mise en forme, à la méthode et aux orientations stratégiques de l'observatoire ayant été impactée par les élections Chambre d'Agriculture.
OP1.1 - T 1.1.2- Panorama	1	2	
OP1.1 - T 2.2.1 - Fiche Outils en agriculture urbaine	3	3	

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OP1.2 - Tâche 2.2.3 - Fiche projet en agriculture urbaine	2	2	
OP2.1 - Tâche 3.2.2 - Fiche thématiques Ergonomie	3	3	

Indicateurs de résultats	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Justification de l'écart
OS1 : Nombre de livrables capitalisés dans OPERA Connaissances	10	11	
OS1 : Nombre formations au catalogue Resolia sur les sujets Installation, transmission et qualité de vie au travail	50	53	
OS 1 : Nombre de stagiaires Resolia sur les formations en lien avec les sujets : Installation, transmission et qualité de vie au travail	4	3	
OS2 : DAS 1 : Nombre d'exploitants ayant reçu un des accompagnements de la Chambre (PIT (ou PAT), prestation transmission, formation transmission)	N/R	70	
OS3 : Nombre d'action de sensibilisation auprès des agriculteurs et des conseillers sur la prise en compte de la qualité de vie au travail	2	2	

N° de l'action	AE2 - CHANGEMENT CLIMATIQUE
Chef de projet	PHILIPPE Sébastien - Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France Service Environnement - sebastien.philippe@idf.chambagri.fr 01.39.23.42.26 - 06.43.05.51.80
Rappel de la finalité	Accompagner et stimuler la prise en compte du changement climatique dans l'évolution des pratiques dans les systèmes d'exploitation pour en favoriser la durabilité et la résilience (adaptation et atténuation)

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de production (insérer les liens RDAGRI)
Objectif stratégique 1 : Renforcer l'acquisition de références, la valorisation et le transfert des connaissances et les compétences du réseau sur l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et l'atténuation des effets de l'agriculture sur le changement climatique			
Objectif opérationnel 1.1 : Créer des ressources, capitaliser et structurer de la connaissance en matière de : - Données climatiques, agro-climatiques et les mettre à disposition des conseillers pour sensibiliser et accompagner les agriculteurs sur l'adaptation et l'atténuation du CC - Raisonnement des aménagements et des investissements limitant les effets du changement climatiques (bâtiments, gestion économe en eau ...)			
Tâche 1.1.1 Acquérir des références sur la vulnérabilité des sols au changement climatique et leur potentiel d'atténuation (domaines du ruissellement agricole et de l'infiltration) : Actions prévues en 2024 : 2 campagnes d'acquisition des vitesses d'infiltration et des itinéraires techniques sur les parcelles du réseau.	[Partiellement réalisé en 2024] Réalisation partielle des mesures en raison du ressuyage incomplet de certaines parcelles Le contexte atypique de l'année (campagne d'hiver sur sols secs et campagne d'été sur sols plus humides) sera à prendre en compte dans l'interprétation des relevés.	Mauvais ressuyage des sols	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de production (insérer les liens RDAGRI)
Tâche 1.1.2 Créer des indicateurs agro-climatiques pertinents au regard des besoins Actions prévues en 2024 : - Production de livrables de sensibilisation au changement climatique à destination des conseillers et des agriculteurs : cartographies régionales d'évolution climatiques, indicateurs agro-climatiques grandes cultures. Livrable prévu : - Support de sensibilisation	[Réalisé en 2024] Réalisation d'un support de sensibilisation à destination des agriculteurs irrigants Présenté en AG des irrigants d'Ile-de-France le 12 février 2025 (31 participants) dans le cadre du projet Climaterra	RAS	Support de sensibilisation à destination des agriculteurs irrigants
Tâche 1.1.3 Acquérir des références sur les productions et itinéraires techniques permettant l'adaptation et/ou l'atténuation du changement climatique des cultures de vente Actions prévues en 2024 : - Réalisation d'essai sorgho et d'essai blé en petites terres	[Réalisé en 2024] Réalisation de 3 essais de blé en petite terre en Ile-de-France (77 : Perthes et La Madeleine / 78 : Bennecourt) sur 20 variétés - 5 variétés se dégagent sur cette modalité en 2024 - 2 essais sorgho réalisés – Ouest 78 et Nord 77 (17 variétés) Les 4 variétés « valeurs sûres » se confirment	RAS	Bulletin technique – synthèse régionale Blé tendre d'hiver – Orge d'hiver
Tâche 1.1.4 Améliorer la connaissance des impacts des inondations sur les terres agricoles Actions prévues en 2024 : - Diffusion du travail bibliographique réalisé auprès des acteurs régionaux (DRIAAF, DIREAT, AESN) et locaux (collectivités gestionnaires de bassins	[Partiellement réalisé en 2024] Présentation du travail réalisé en COREDEF, ainsi qu'auprès de la DRIEAT et de l'AESN en réunion de travail le 7 février 2024	Contexte de ruissellement fin 2024	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de production (insérer les liens RDAGRI)
versants) : réunions dédiées, production d'une plaquette synthétique - Eventuelle évolution du modèle selon les retours et les mises à disposition de données Livrable prévu : - Plaquette de présentation de l'impact des inondations sur les terres agricoles	Report de la production de la plaquette de présentation en 2025 Modification par rapport au prévisionnel : suivi des démarches locales liées aux ruissellements issus des épisodes Kirk et Leslie en octobre 2024 : comités de pilotage préfectoraux, réunions de travail avec la DDT 78		
Tâche 1.1.5 Acquérir des références sur les productions et itinéraires techniques permettant l'adaptation et/ou l'atténuation du changement climatique des fourrages Actions prévues en 2024 : - Réalisation d'essai de production de lab-lab (associé avec maïs), suivi de parcelle en silphie	[Réalisé en 2024] Réalisation d'essai de production de lab-lab. Production de lab-lab décevante en raison de problèmes d'implantation dans le contexte pluvieux de l'année	RAS	
Objectif opérationnel 1.2 : Assurer une montée en compétences des conseillers du réseau via un renouvellement de l'offre de formation et via l'animation de réseau			
Tâche 1.2.1 Assurer la participation des conseillers à des actions de veille et de formation Actions prévues en 2024 : - Participation des conseillers aux formations sur les thématiques carbone, climat, sol, autonomie protéique - Participation des conseillers aux groupes thématiques nationaux fourrage, bien-être animal du réseau carbone, climat, sol, élevage	[Réalisé en 2024] Participation de 2 conseillers à la journée nationale d'échanges dédiée Participation des conseillers aux groupes métier fourrage, carbone, climat	RAS	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de production (insérer les liens RDAGRI)
Objectif stratégique 2 : Intégrer les problématiques du changement climatique dans le conseil pour accompagner la prise en compte du CC dans la transition agro écologique des systèmes d'exploitation			
Objectif opérationnel 2.1 Accompagner l'adaptation des systèmes de production agricoles aux changements et aléas climatiques			
Tâche 2.1.1 : Assister à la mise en œuvre des nouveaux dispositifs d'adaptation aux changements et aléas climatiques et en informer les agriculteurs Actions prévues en 2024 : - Animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique « Semis Direct et Couverts Végétaux en Ile-de-France » : - o Suivi des agriculteurs engagés en 2023 (notamment conseils vis-à-vis des jachères mellifères et des plantations de haies), - o Communication autour de la mesure, - o Accompagnement de 1^e année des nouveaux engagés (premiers calculs d'IFT certifiés, - o Bilans humiques et comptages de vers de terre) - Communication autour de la réforme de l'assurance récolte Livrable prévu : - Supports de communication autour de la MAEC Sol	[Réalisé en 2024] - Engagement de 5 nouveaux agriculteurs en 2024 (4 dans le 95, 1 dans le 91) - Suivi des 11 agriculteurs engagés en 2023 (animation comptages vers de terre, bilans humiques prévisionnels) - Diffusion d'un message d'information relatif à la réforme de l'assurance récolte courant mars dans les messageries techniques grandes cultures (>1000 destinataires)	RAS	Flyer MAEC Sol Flash info gestion des risques contre les aléas climatiques
Objectif opérationnel 2.2 Mettre en place et animer les démarches collectives sur la réduction des GES et du stockage carbone			

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de production (insérer les liens RDAGRI)
Tâche 2.2.1 Informer et sensibiliser les agriculteurs aux nouvelles pratiques de réduction des GES et stockage carbone Actions prévues en 2024 : <u>CAR IDF :</u> - Tours de plaine « Agriculture de Conservation des Sols », Bulletin technique valorisant les résultats obtenus dans les essais <u>FCAA :</u> - Réalisation d'une enquête sur les freins des agriculteurs à l'adaptation des démarches bas-carbone. Livrable prévu : - Bulletin technique fourrages	[Réalisé en 2024] • <u>CAR IDF :</u> 6 tours de plaine « agriculture de conservation des sols » organisés le 12 mars à Condécourt (95), le 14 mars à Perdreauville (78), le 23 avril à Condécourt, le 25 avril à Perdreauville, le 14 novembre à Condécourt et le 19 novembre à Guitrancourt (78), pour un total de 24 participants • <u>FCAA :</u> Réalisation d'une enquête en ligne auprès des agriculteurs en grandes cultures d'Ile-de-France sur les freins à l'engagement au label bas carbone Synthèse et diffusion des résultats prévus en 2025	RAS	Bulletin technique Fourrage
Objectif opérationnel 2.3 Développer des stratégies prospectives au niveau des territoires, des collectifs (techniques, agriculteurs) et à l'échelle des filières			
Tâche 2.3.1 : Intégrer les enjeux climatiques dans territoires Actions prévues en 2024 : - Accompagnement de 1 à 2 collectivités pilotes sur la question du changement climatique (le diagnostic Climagri fait partie des pistes d'actions envisagées) - Ces expériences pilotes seront ensuite valorisées auprès des autres collectivités dans la	[Non réalisé en 2024] Report en 2025 vers un travail de cartographie de la prise en compte de l'agriculture dans les PCAET franciliens. Priorité donnée aux travaux de recensement des PAT dans le cadre de l'AE4 (contexte mise en place de la plateforme France PAT).	Nécessité d'un travail préalable de priorisation des territoires à enjeu	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de production (insérer les liens RDAGRI)
perspective de renouvellement des futurs Plans Climat Air Energie Territoriaux : édition d'une plaquette, organisation d'un webinaire Livrable prévu : - Support de valorisation des expériences d'accompagnement			
Objectif opérationnel 2.4 Assurer le transfert et la massification des innovations, des références, des productions et des outils vers les agriculteurs			
Tâche 2.4.1 Innover dans les pratiques culturales et de fertilisation en faveur de l'adaptation et/ou de l'atténuation au changement climatique Actions prévues en 2024 : - Visite des essais blé en petites terres, présentation des résultats des essais en réunions techniques grandes cultures et élevage Livrable prévu : - Invitation, support de présentation, compte-rendu	[Réalisé en 2024] - Visite des résultats des essais dans le cadre des réunions techniques des groupes de développement - Animation collective fourrages avec 4 éleveurs participants	RAS	
Objectif stratégique 3 - Assurer le déploiement de l'action élémentaire 2			
Objectif opérationnel 3.1 - Assurer un pilotage de l'AE			
Tâche 3.1.1 Organisation de points bilan réguliers avec les agents impliqués dans l'AE et la pilote du PRDAR. Suivi des actions, des indicateurs et des livrables Actions prévues en 2024 :	[Réalisé en 2024] Suivi des actions réalisées en bilatéral avec les agents concernés ainsi qu'avec la pilote générale du PRDAR, échanges réguliers entre pilotes	RAS	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de production (insérer les liens RDAGRI)
- Organisation de points bilan réguliers avec les agents impliqués dans l'AE et la pilote du PRDAR - Suivi des actions, des indicateurs et des livrables.	d'Actions Elémentaires, participation aux COREDEF		

Livrables / productions attendus	Livrable réalisé	Public cible	Mise en ligne sur la plateforme rdagri
Bulletin Technique Sorgho	Non réalisé car pas d'essai sorgho en 2024	Agriculteurs, conseillers	Non
Plaquette de présentation de l'impact des inondations sur les terres agricoles	Non car report en 2025	Agriculteurs, conseillers, élus	Non
Support de sensibilisation au changement climatique	Oui	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Bulletin technique Blé	Oui	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Supports de communication MAEC Sol	Oui	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Bulletin Technique Fourrage	Oui	Agriculteurs, conseillers	Lien
Plaquette de présentation pilote PCAET	Non car modification et report de la tâche en 2025	Agriculteurs, conseillers, élus	Non
Invitations, compte-rendu d'animations	Oui	Agriculteurs	Non

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OP1.1 - Tâche 1.1.1 : nombre de mesures réalisées	85	72	Pas de mesures dans les parcelles saturées d'eau
OP1.1 - Tâche 1.1.2 : indicateurs agro-climatiques produits	5	5	
OP1.1 - Tâche 1.1.3 : nombre d'essais réalisés	15	3 (20 variétés testées)	

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OP1.1 - Tâche 1.1.4 : production d'une méthode de calcul d'impact	Déploiement 1e version et évolution	Finalisation 1 ^e version	
OP1.1 - Tâche 1.1.5 : nombre d'essais réalisés	20	14	
OP1.2 - Tâche 1.2.1 : nombre de formations et d'informations proposées aux conseillers	1	1	
OP2.2 - Tâche 2.2.1 : nombre d'animations collectives sur les GES et le stockage carbone dans les groupes d'Ile-de-France	6	7	
OP2.4 - Tâche 2.4.1 : nombre de bulletins techniques traitant de l'atténuation ou de l'adaptation au changement climatique (nombre de cultures)	4	3 (4 cultures)	

Indicateurs de résultats (en rouge indicateurs du socle national renseignés par CDAFrance)	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OS1 : Nombre de livrables capitalisés dans OPERA Connaissances sur les sujets en lien avec le changement climatique	7	4	
OS1 : Nombre de formations au catalogue Resolia sur les sujets en lien avec le changement climatique	24	27	
OS1 : Nombre de stagiaires Resolia sur les formations en lien avec les sujets en lien avec le changement climatique	4	1	
OS2 : Nombre de groupes accompagnés sur le climat	Non enseignable en prévisionnel (cf DAS3)	2	
OS2 : Nombre d'agriculteurs accompagnés sur la démarche bas carbone (DAS 2)	5	5	

Indicateurs de résultats (en rouge indicateurs du socle national renseignés par CDAFrance)	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OS2- Nombre de destinataires des bulletins techniques traitant de l'atténuation ou de l'adaptation au changement climatique	45	45	
OS2 - Nombre de visiteurs de plateformes d'essai portant sur l'atténuation ou l'adaptation au changement climatique	10	410	
OS2 : Nombre d'agriculteurs participant à des animations collectives sur la réduction des GES et le stockage carbone dans les groupes d'Ile-de-France	50	58	

N° de l'action	AE3 – ECONOMIE D'INTRANTS ET PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE AGRICOLE
Chef de projet	Loïc LE MEUR, CARIDF, Responsable d'équipe grandes cultures, loic.lemeur@idf.chambagri.fr
Rappel de la finalité	Accompagnement de la transition vers des systèmes triples performants

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
Objectif stratégique 1 : Renforcer la valorisation et le transfert des connaissances et compétences dans le réseau des Chambres			
Objectif opérationnel 1.1 Créer des ressources, capitaliser et structurer la connaissance en matière de systèmes de cultures et d'élevage et de la préservation de la biodiversité			
Tâche 1.1.1 - Acquérir des références visant à réduire l'usage des intrants dans une approche systémique. Actions prévues en 2024 : Poursuite du réseau d'essais de variétés de blé en protection intégrée : - Réalisation d'essais dans le cadre de systèmes de culture favorisant la réduction d'intrants (usage des phyto) par la combinaison de différentes conditions culturales visant à améliorer la résistance des plantes (ex : semis à densité réduite, limitation dose d'azote, retard de date de semis etc.) Livrables attendus : - Bulletin Protection Intégrée	[Réalisé en 2024] Thématique : tests comportement variétés blé tendre d'hiver en Protection Intégrée Nombre d'essais : 3 Lieux : Mauperthuis (77), Monnerville (91) et Vicq (78) Variétés : 19 variétés pures 3 mélanges (P-1/2P, 1/2P-1/2T et Mélange Meunier Soufflet) Objectifs : - Valider les nouvelles variétés de blé tendre d'hiver pouvant répondre positivement en conditions de protection intégrée - Fournir en fin de campagne des préconisations à destination des agriculteurs sur ce choix de variétés	RAS	Bulletin Technique variétés de blé en protection intégrée n°8

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
Tâche 1.1.2 - Acquérir des références en diversification des assolements par l'intégration d'oléo protéagineux visant à réduire l'usage des intrants. Actions prévues en 2024 : Poursuite du réseau d'essais de variétés de tournesol et protéagineux dans un processus de diversification des assolements. Livrables attendus : - Bulletins Protéagineux et tournesol - Livrable GRCETA	[Réalisé en 2024] CAR IDF : <u>Thématique</u> : tests comportement variétés oléo-protéagineux <u>Nombre d'essais implantés</u> : 3 pois d'hiver et 2 pois de printemps <u>Nombre d'essais récoltés</u> : 1 pois d'hiver et 1 de printemps (non exploitable) <u>Lieux récoltés</u> : - Pois d'hiver : Auvers Saint Georges (91) - Pois de printemps : Arnouville (78), non exploitable <u>Variétés testées</u> : - Pois d'hiver : 14 - Pois de printemps : 18 <u>Partenaire</u> : Terre Inovia <u>Objectifs</u> : - Valider les nouvelles variétés de pois pouvant répondre positivement au contexte de culture francilien - Fournir en fin de campagne des préconisations à destination des agriculteurs sur ce choix de variétés GRCETA : - Essai variétés Tournesols (non récoltés à cause des conditions climatiques de l'automne 2024) mais notation maladie - Essai désherbage tournesol	RAS	Bulletin Technique Pois d'Hiver (bilan cultural, choix variétal et gestion des maladies) Guide de culture printemps 2025 – Les essais (GRCETA)

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
	- Essai pois de printemps (non implanté à cause de l'excès d'eau du printemps 2024)		
Objectif opérationnel 1.2 Assurer une montée en compétences des conseillers du réseau via l'échange de pratiques, l'animation de réseau et via le renouvellement de la formation			
Tâche 1.2.1 - Participation des conseillers aux formations sur les économies d'intrants, la biodiversité, l'autonomie protéique et le bien-être et la santé animale. Participation des conseillers aux groupes thématiques du réseau CDA France sur ces mêmes thématiques Actions prévues en 2024 : - Participation des conseillers aux formations et groupes thématiques (CDA France et autres) sur les thématiques économies d'intrants, biodiversité, autonomie protéique - Participation des conseillers Elevage aux formations, groupes thématiques fourrage, bien-être animal et santé animale du réseau (CDA France, IDELE, ARPEGE, Interbev...)	[Réalisé en 2024] Thématique fourrage : - Journée Fourrage de la Chambre de l'Aisne, 9 janvier à Parfondru - Journée Nationale Elevage Bio, 24 janvier à Paris - Formation Grass school sur la gestion des fourrages : 26 au 28 janvier en Normandie - Journée Technique Elevage Biologique, 15 et 16 mai, Angers - Réunion Silphie, 26 septembre à Boutigny sur Essonne Thématique Biodiversité : - Participation aux GTNA (groupes techniques nationaux) Biodiversité le 12 et 17 décembre 2024. Thématique : quel futur pour le dispositif MAEC et quelle stratégie des Chambre d'Agriculture sur son implication dans ce dispositif. - Participation aux GTNA Agroforesterie, 6 février 2024, 9 février 2024. Développement d'une candidature de la CARIDF à l'animation du Pacte de la Haie à la suite de ces échanges - Participation au séminaire Forêt-Agroforesterie en Haute-Loire destiné à tous les conseillers Agroforesterie des Chambre d'Agriculture. Du 18 au 21 juin 2024. (cf. Photo livrable)	RAS	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
	- Participation au Rallye VALAVIE en Ariège sur la plantation et valorisation de murier blanc en système d'élevage. Le 26 juillet 2024. Thématique grandes cultures : - Webinaire Arvalis sur le lin fibre (13/12/2024), réunion avec adhérents, ITB et Cristal union (23/01/25) - Pojet Demoniac (volatilisation ammoniac) et séminaire TrajectOire (AgroParisTech) (06/03/2024), Webinaire Terre Inovia couvert et tournesol (13/03/24), visite plateforme Bioline couverts (18/10/2024), Biocontrôle/Visite essais Arvalis à Boigneville (17/06/2024), Réduction des engrais 15^{ème} webconférence NPK/Stratégies alternatives (Réseau Chambre) (10/10/2024) - Webinaires internes (Réunion observateur BSV, Le quart heure octagri, CEPPP, etc.), formation sur la qualité de la pulvérisation (05/2024), démonstrations d'interculture au drone, visites essais variétés et fongicides pois, etc.		
Objectifs Stratégique 2 : Accompagner les agriculteurs dans la recherche d'alternatives à l'utilisation des intrants et la reconception de leur système favorisant la biodiversité			
Objectif opérationnel 2.1 Accompagner la transition des systèmes de cultures des agriculteurs			
Tâche 2.1.1 - Sensibiliser et informer les agriculteurs aux intérêts de la Protection Intégrée en matière de réduction d'intrants et de résilience des systèmes Actions prévues en 2024 :	[Réalisé 2024] Thématique : sensibilisation et information des agriculteurs à la Protection Intégrée	RAS	5 Info.Plaine (n°159 à 163) Protection intégrée envoyés aux agriculteurs

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
- Rédaction et diffusion d'un Guide Cultures intégrant le volet de la Protection Intégrée sur différentes cultures pour contribuer à l'information globale des exploitants agricoles. - Rédaction et diffusion d'une messagerie technique intégrée. Livrables attendus : 6 Messageries techniques INFOPLAINE Protection Intégrée - Guide Cultures 2024-2025 – Conduite intégrée sur blé, sur orge d'hiver-escourgeon	<u>Objectifs</u> : sensibiliser et informer les agriculteurs aux intérêts de la Protection Intégrée en matière de réduction d'intrants et de résilience des systèmes		Guide cultures 2024-2025 reprenant les conclusions des essais et des communications réalisées en 2024
Tâche 2.1.2 - Sensibiliser et informer les agriculteurs aux intérêts de la diversification des assolements par l'intégration d'oléo protéagineux en matière de réduction d'intrants, de résilience et d'autonomie des systèmes Actions prévues en 2024 : - Poursuite de la réalisation et diffusion d'un Guide Cultures intégrant le tournesol et les protéagineux. (cf. Tâche 2.1.1) Livrables attendus : - Guide Cultures 2024-2025 – Pois d'hiver et de printemps, féverole d'hiver et de printemps, Soja et Tournesol	[Réalisé 2024] CARIDF : Thématique : sensibilisation et information aux intérêts de la diversification des assolements (intégration oléo-protéagineux) Objectifs : sensibiliser et informer les agriculteurs aux intérêts de la diversification des assolements par l'intégration des oléo-protéagineux GRCETA : - Réunion adhérents décembre 2024 (6 réunions, 64 participants) - Extraits des présentations diffusées aux agriculteurs comportant les résultats d'essais cités en tâche 1.1.2.	RAS	Guide cultures 2024-2025 reprenant les conclusions des essais dédiés et des communications réalisées en 2024, mais également les présentations des itinéraires techniques culturaux sur les cultures n'ayant pas fait l'objet de travaux cette année

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
Tâche 2.1.3 - Accompagner et sensibiliser les agriculteurs à la mise en œuvre de différents leviers permettant la réduction des pressions extérieures sur la production (adventices, ravageurs, maladies) et contribuer au développement d'alternatives viables. Actions prévues en 2024 : Poursuite de la réalisation d'essais sur différentes thématiques en fonction de l'année en lien avec les problématiques d'adventices, de maladies ou de ravageurs Livrables attendus : Bulletins techniques	[Réalisé en 2024] Essais désherbage pluriannuels (essais CAP Visionnaire) - Essais implantés : 4 (77-Lycée Bougainville, 78-Saulx-Marchais, 91-Pecqueuse, 95-Vallangoujard) - Objectifs : démontrer, par la mobilisation de tous les leviers disponibles, à l'échelle pluriannuelle, qu'on peut préserver les marges économiques en maîtrisant le salissement. Evaluation des tolérances variétales aux maladies de blé tendre et d'orge d'hiver - Objectifs : identifier les variétés susceptibles de générer des baisses d'application de produits phytosanitaires. - Essais implantés : - Blé tendre : 5 (91-Perthes, 77-Madeleine-sur-Loing, 78-Méré, 95-et 95-Vallangoujard) - Orge d'hiver : 2 (91-MCFA, 78-Saint-Illiers-la-Ville) Intégration du biocontrôle dans les programmes fongicides en Blé tendre - Objectifs : veille et mesure de l'intérêt technico-économique associé à l'intégration de solutions de biocontrôle dans les programmes de lutte contre les maladies - Essais implantés : 4 (78-Méré, 78-Bennecourt, 95-Vallangoujard, 77-Jouy-sur-Morin)	RAS	Bulletin technique : "Lutte contre les maladies des céréales" - Décembre 2024 Bulletin technique : "Désherbage, préconisation, solutions agronomiques et chimiques" - juin 2024 Bulletin technique : "Pré-choix variétés colza et désherbage" - juin 2024

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
Tâche 2.1.4 - Accompagner et sensibiliser les agriculteurs à l'amélioration de la fertilisation azotée et à l'étude de produits de substitution dans un objectif de réduction des intrants et de lutte contre le changement climatique Actions prévues en 2024 : Poursuite des actions engagées suivantes visant à mieux optimiser la fertilisation azotée des cultures ou à la réduire : - Promotion d'OAD sur la fertilisation azotée auprès des agriculteurs lors d'évènement collectifs (réunions, tours de plaine...) et accompagnement à leur utilisation. - Réalisation d'essais de biostimulants pour assurer une veille sur ces produits et évaluer leur efficacité, leur rentabilité et leur capacité à réduire l'usage de la fertilisation azotée de synthèse. Livrables attendus : - Bulletin technique fertilisation azotée	[Réalisé en 2024] Développement et promotion d'actions et d'OAD autour de la fertilisation azotée : - Objectifs : prévention de la pollution par les nitrates et amélioration des pratiques de fertilisation azotée des cultures - Actions réalisées : - Déploiement de la campagne « Azotez-Mieux 2024 » - Accompagnement des exploitations dans l'utilisation d'OAD (pince N-TESTER, MesSatimages) - Livrables : - Organisation et communication autour de la campagne - Bilan et synthèse des résultats envoyés aux agriculteurs concernés - Réunions de présentation des résultats pour les agriculteurs Essais biostimulants en lien avec la réduction de l'usage de la fertilisation azotée de synthèse - Objectifs : évaluer si les biostimulants permettent le maintien, voire l'amélioration, du potentiel de la culture et de la qualité de la production. - Essais implantés : - Blé : Mauperthuis (77), Saint-Germain-Laxis (77) - Maïs : Pecqueuse (91) - Livrables :	RAS	Bulletin Technique 15 : « Fertilisation : résultats des essais 2024 »

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
	○ Bulletin technique fertilisation azotée ○ Réunions de présentation des résultats pour les agriculteurs		
Objectif opérationnel 2.2 Accompagner la transition des systèmes d'élevage (dont santé, bien-être animal, autonomie alimentaire, complémentarité élevage-culture)			
Tâche 2.2.1 - Assurer le suivi de la campagne de production fourragère dans un objectif d'optimisation visant à favoriser l'autonomie alimentaire Actions prévues en 2024 : • Poursuite du programme de réalisation de mesures de pousse d'herbe dans les prairies d'élevage sur la période de mars à août. • Accompagner les élevages de monogastriques (porcs et volailles) dans la fabrication d'aliments à la ferme (FAF) : contribution au montage et à la préparation (bibliographie, scénario pédagogique, supports) de formations ou fabrication d'aliments à la ferme et pour la valorisation des co-produits en alimentation des monogastriques. Livrables attendus : • 10 éditions INFO-FOURRAGE	[Réalisé en 2024] Autonomie fourragère <u>Réalisation :</u> - Réalisation du programme de suivi de pousse d'herbe de mars à août 2024. - Réalisation de 16 numéros de l'Info-fourrage <u>Valorisation :</u> - Publication d'un article : "Reconnecter élevage et végétal spécialisé : création d'un espace ressource" dans Horizon le 30 octobre 2024 - Préparation d'une formation sur l'autonomie fourragère : 8 participants le 8 février et 10 le 21 février. - Lors de la réunion le 29 mars du Contrôle Laitier, Animation d'une présentation sur la betterave fourragère, 20 participants à Chailly en Brie - Réunion valorisation des couverts par les ovins le 22 avril à Milly la Forêt (8 participants) - Réunions Matière Sèche Maïs : 16 participants le 23 août & 8 participants le 10 septembre - Animation sur les couverts lors de la journée Régionale Ovine du 26 novembre (Environ 100 participants)	RAS	16 Info-fourrage Article "Reconnecter élevage et végétal spécialisé : création d'un espace ressource"

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
	Nombre d'agriculteur formés : 8 Nombre d'agriculteurs sensibilisés : 144 [Réalisé non prévu en 2024] Autonomie protéique : Protéine chère dans alimentation volaille. Les agriculteurs se mettent à produire du soja dans le cadre du plan protéine Européen. Nécessité de valoriser une production nouvelle en IDF. L'idée est d'incorporer le soja francilien dans l'alimentation des volailles francilienne. <u>Réalisation :</u> - Echanges WhatsApp avec association des aviculteurs d'IDF - Organisation d'un visio 11 juillet aviculteurs sur les problématiques lié à la production d'alimentation à la ferme (10 participants), identification de sujets à travailler : - Réalisation une enquête auprès des aviculteurs franciliens pour identifier leurs besoins. - Organisation de démonstration de toastage sur ferme avec une société privée (date / participants) - Organisation d'une réunion 20 novembre d'1/2 journée : identification de la disponibilité en soja, résultats enquête, identification de deux sujets principaux : ▫ Sujet technique : toastage et formulation du soja dans alimentation		

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
	▫ Sujet logistique d'approvisionnement (achat camion dédié : la CAR IDF propose de céder une GIE).		
Tâche 2.2.2 - Accompagnement des élevages franciliens sur la thématique du bien-être animal, sensibiliser à la mise en place d'outils et d'indicateurs de suivi du bien-être des animaux <u>Actions prévues en 2024 :</u> • Poursuite de la réalisation et de la diffusion d'articles d'information sur des sujets divers en lien avec le bien-être animal (presse, site internet, new's letter Elevage) : charte des bonnes pratiques d'élevage, diagnostic BOVIWELL (évaluer le niveau de bien-être animal au sein d'une exploitation). • Poursuite de l'organisation de réunions techniques d'éleveurs et/ou de formations contribuant à l'amélioration du bien-être animal au sein des exploitations (contribution au montage et à la préparation (bibliographie, scénario pédagogique, supports)). <u>Livrables attendus :</u> • News letter élevage • Articles de presses	[Réalisé en 2024] <u>Organisation de formation :</u> - Préparation d'une formation sur les parcours de volaille (7 participants le 26 février). - Préparation d'une formation sur la contention des animaux d'élevage (15 participants sur 3 jours les 17-18 et 31 janvier) - Préparation de formation de référents de BEA en élevage (avril et octobre 2024) - Préparation formation sur qualité de l'eau d'abreuvement (les formations prévues ont été annulé faute de participants (avril et novembre 2024)) <u>Action de sensibilisation :</u> - Animation du groupe WhatsApp pour sensibilisation au BEA (groupes ovins : 150 membres ; groupe volaille : 100 membres ; groupe bovin viande 75 ; groupe bovin allaitant : 75 membres ; Groupe producteurs de lait : 75 membres) - Publication d'un article : "Élevage monogastrique et parcours arborés" dans Horizon le 13 mars 2024	RAS	Élevage monogastrique et parcours arboré

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
Support de formation / intervention	Rédaction d'article dans 1 news letter élevage (diffusion email))		
Tâche 2.2.3 - Informer et accompagner les éleveurs sur la thématique de la santé animale et de la biosécurité dans les élevages franciliens Actions prévues en 2024 : - Poursuite de la réalisation et diffusion d'articles d'information sur des sujets divers en lien avec la santé animale (presse, site internet, New's letter Elevage) : biosécurité, grippe aviaire, campagne de sensibilisation sur la peste porcine africaine et la maladie hémorragique enzootique des bovins (MHE) etc. - Poursuite de l'organisation de réunions techniques d'éleveurs et/ou de formations contribuant à l'amélioration de la santé animale et de la biosécurité au sein des exploitations : contribution au montage et à la préparation (bibliographie, scénario pédagogique, supports).	<i>En 2024 la France est frappée par la fièvre catarrhale Ovine de sérotype 3. Les conditions climatiques ont accrue la dissémination de la maladie, entraînant un mouvement de panique chez les éleveurs.</i> [Réalisé en 2024] Par faire face, la CAR IDF créé et anime des groupes WhatApps bovins allaitant, producteurs de lait et le groupe ovins pour faire circuler l'information rapidement sur l'actualité sanitaire, se protéger au mieux, accéder aux vaccins, aide à l'octroi des indemnités. Ces groupes permettent également de combattre l'isolement de certains éleveurs et de maintenir sur le long terme la circulation de l'information sur la biosécurité et sa réglementation, sur les évènements techniques ect...). <u>Organisation de formation :</u> - Formation biosécurité pour les fermes pédagogiques (21 février - 15 participants et 5 novembre 2024 - 16 participants) - Formation biosécurité volaille (10 décembre 2024 - 10 participants) Communication : "Des vaccins contre la paratuberculose" 28 août 2024, Journal Horizon - La FCO aux portes de l'Île-de-France, 24 mai 2024, Journal Horizon	RAS	Article Horizon "Des vaccins contre la paratuberculose" La FCO aux portes de l'Île-de-France

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
Objectif opérationnel 2.3 Accompagner les agriculteurs dans la reconnaissance, l'intégration, la valorisation et la préservation de la biodiversité			
Tâche 231 bis : Expérimenter des itinéraires techniques innovants pour la mise en place d'intercultures et la restauration de bordures de champs dégradées dans le cadre du projet AGRIFAUNE Actions prévues en 2024 : - Expérimentation « intercultures » : élaboration et test de différents mélanges en semis à la volée avant moisson et après moisson. Suivi agronomique des tests et suivi de l'évolution de la biodiversité ; - Expérimentation « bordures de champs » : suivi de l'évolution floristique des bordures restaurées et des arthropodes favorisés sur la plateforme 78 ; - Valorisation du projet AGRIFAUNE : organisation et animation d'une ½ journée de visite de plateforme d'essais sur les restaurations des bordures de champs et les couverts d'interculture favorables à la biodiversité. Livrables attendus : - Synthèse des résultats annuels, article de presse.	[Réalisé en 2024] <u>Réalisation :</u> Préfiguration des expérimentations Agrifaune 2024 à l'échelle de l'Ile-de-France : organisation d'une réunion avec les partenaires du projet (FDC77, FICIF, FRC, OFB), définition des objectifs et protocole. Suivi de l'évolution floristique des bordures restaurées et des arthropodes favorisés sur la plateforme 78. <i>Taches partiellement réalisées car les bordures ont été détruites par erreur par l'agriculteur.</i> Suivi des intercultures semées à la volée avant moisson sur la plateforme 78. <u>Valorisation :</u> - Restitution du projet Agrifaune : présentation des premiers résultats sur la plateforme agronomique de Vallangoujard (95) qui a eu lieu le 14 juin 2024, et démonstration du semis à la volée via le matériel de la FICIF (drone agricole). - Une autre plateforme, ayant eu lieu le 22 octobre sur le site de Presles en Brie en Seine et Marne (temps passé à l'organisation valorisée par un autre financement), a aussi été l'occasion de revenir sur des enseignements Agrifaune appris grâce au PRDAR. - Article "semier un couvert avant la moisson", journal Horizon, 2/08/2024	RAS	Plaquette de résultats essais semis interculture à la volée avant moisson

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
	- Article "Couverts semés à la volée avant moisson : visites d'essai", journal Horizon, 8 formations, 80 agriculteurs formés : Article "En 2024, 80 agriculteurs formés à la biodiversité"; journal Horizon, 30/10/2024		
Tâche 2.3.2 - Analyser les impacts de la gestion différenciée des bordures de champs dans un objectif de préservation de la biodiversité et de sensibilisation des agriculteurs	[ACTION TERMINEE EN 2023]		
Tâche 2.3.3 - Modéliser les conditions de réussite d'un projet agroforestier en système de production végétale ou animale Actions prévues en 2024 : Poursuite du suivi de 3 projets de plantation intra-parcellaire et 3 projets de haies des départements 77, 91, 78, 95. Evaluation des techniques de plantation/protection et d'entretien favorables à une bonne reprise des arbres et communication / évènements associés.	[Réalisé en 2024] <u>Réalisation</u> : Poursuite du suivi de 3 projets de plantation intra-parcellaire et 3 projets de haies des départements 77, 91, 78, 95. Evaluation des techniques de plantation/protection et d'entretien favorables à une bonne reprise des arbres et communication / évènements associés. <u>Valorisation</u> : Organisation de 2 formations destinés aux agriculteurs seine-et-marnais, ayant engagé une MAEC Biodiversité. Lycée agricole de Brie Comte Robert (Campus Bougainville) - 4 février 2024 // Mée-sur-Seine - 4 décembre 2024. <u>Thématique</u> : Entretien et valorisation durable des haies. <u>Nombre d'agriculteurs formés</u> : 22	RAS	Note de synthèse des conditions de réussite d'un projet agroforestier en système de production végétal ou animal
Objectif stratégique 3 - Assurer le déploiement de l'action élémentaire 3			
Objectif opérationnel 4.1 Assurer un pilotage de l'AE			

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
Tâche 4.1.1 : Piloter l'AE 3 <u>Actions prévues en 2024 :</u> Organisation de points bilan réguliers avec les agents impliqués dans l'AE et la pilote du PRDAR Suivi des actions, des indicateurs et des livrables	[Réalisé en 2024] - Rédaction du prévisionnel 2025 - Rédaction du compte-rendu 2023 - Bilans individuels avec les contributeurs - Mise à jour tableau de bord 2024 - Publication de livrables via OPERA Connaissances	RAS	

Livrables / productions attendus	Livrables réalisés	Public cible	Mise en ligne sur la plateforme rdagri
Bulletin Technique Protection Intégrée (1)	OUI	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Bulletin Technique Protéagineux (1)	OUI	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Bulletin Technique Lutte contre les maladies des céréales	OUI	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Bulletin Technique Désherbage	OUI	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Bulletin Technique pré-choix colza et désherbage	OUI	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Bulletin Technique Fertilisation	OUI	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Messagerie technique Infoplaine PI (6)	OUI (5)	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Guide cultures (1)	OUI	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Messagerie technique INFO-FOURRAGE (10)	OUI (16)	Eleveurs	Lien
News letter Elevage (3)	OUI (1)	Eleveurs, conseillers, élus	Non (diffusion mail)
Synthèse de résultats annuels projet AGRIFAUNE	OUI	Eleveurs, conseillers, élus, grand public	Lien
Article de presse AGRIFAUNE	OUI	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien
Note de synthèse condition de réussite d'un projet agroforestier en IDF	OUI	Agriculteurs, conseillers, élus	Lien

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OS 1 - Tache 111 : Nombre d'essais en Protection Intégrée	3 essais (Serv AGRO)	3	
OS 1 - Tache 112 : Nombre d'essais Tournesol et Protéagineux	5 essais (Serv AGRO)	5	
OS 2 - Tâche 211 : Nombre d'info plaine Protection intégrée	6 info.Plai PI (Serv AGRO)	5 info.Plaine PI	Contexte de campagne
OS 2 - Tâche 213 et Tâche 214 : Nombre d'évènements où la thématique a été abordée	16 réunions techniques (Serv AGRO) 3 visites de Plates-formes d'essais (Serv AGRO)	16 réunions techniques 4 visites de Plates-formes d'essais	
OS 2 - Tâche 221 : Nombre d'Info-fourrage	10	15	
OS 2 - Tâche 221 : Nombre de réunions techniques / formations sur l'autonomie fourragère et protéique	3	4	
OS 2 - Tâche 222 : Nombre de réunions techniques / formations contribuant à l'amélioration de la santé animale et de la biosécurité	2	3	
OS 2 - Tâche 222 et 223 : Nombre de News letter élevage	3	3	
OS 2 - Tâche 231 bis : Evènement de restitution de résultats	1	1	
OS 2 - Tâche 233 : Nombre de projets suivis et types de productions associées	1	1	

Indicateurs de résultats (en rouge indicateur du socle national ceux renseignés par CDA France)	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OS1 : Nombre de livrables capitalisés dans OPERA Connaissances sur les sujets économie d'intrants et biodiversité	20	31	
OS1 : Nombre de formation au catalogue Resolia sur les sujets en lien avec l'économie d'intrants et la préservation de la biodiversité	35	53	
OS1 : Nombre de stagiaires Resolia sur les formations en lien avec les sujets en lien avec l'économie d'intrants et la préservation de la biodiversité	9	4	

Indicateurs de résultats (en rouge indicateur du socle national ceux renseignés par CDA France)	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OS2 DAS2 : Nombre d'agriculteur ayant reçu un conseil stratégique phytosanitaire	200	353	
OS2 DAS2 : Nombre d'agriculteur ayant reçu un accompagnement à la certification environnementale (HVE)	15	3	
OS2 DAS 3 : Nombre de collectifs d'agriculteurs accompagnés sur le BEA	Non renseignable au stade prévisionnel	0	
OS2 : DAS3 : Nombre de collectifs d'agriculteurs accompagnés sur les démarches bas intrants	Non renseignable au stade prévisionnel	23	

N° de l'action	AE4 – ALIMENTATION DURABLE, DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Chef de projet	Tiphaine RIFFAUD (provisoire)
Rappel de la finalité	Faire émerger et accompagner des projets de création de valeur dans les territoires répondant aux attentes sociétales

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
Objectif stratégique 1 : Renforcer la valorisation et le transfert des connaissances/compétences dans le réseau des Chambres			
Objectif opérationnel 1.1 Créer des ressources, capitaliser et structurer la connaissance sur les innovations en faveur des filières et des territoires, des agriculteurs en individuel ou collectif			
Tâche 1.1.1 Acquérir des références technico-économiques dans les domaines de la diversification, de la transformation et de la commercialisation Actions prévues en 2024 : - Réalisation d'une veille réglementaire pour acquérir des références technico-économiques dans les domaines de la diversification des exploitations, de la transformation de produits agricoles et de la commercialisation. Livrables attendus : - Emailing - Articles dans le Journal Horizon	[Réalisé en 2024] - Actions de veilles assurées grâce au suivi des actualités réglementaires à travers les sites : Lamyline, CTIFL, agriculture.gouv, netvibes, ANSES, ACTIA, IDELE, INTERBEV, INRAE,... et aux outils internes au réseau des Chambres d'Agriculture : opéra connaissances et opéra collaboratif. - Veille technologique Salon CFIA & contact fournisseurs - Transmission de mail des fédérations spécialisées dans le domaine laitier aux producteurs.	RAS	Article Horizon 02/08/2024 : »DLC usuelle : des nouveautés »

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
Tâche 1.1.2 Assurer une veille relative aux énergies renouvelables et filières biosourcées Actions prévues en 2024 : • Suivi des actualités nationales concernant les évolutions scientifiques et réglementaires relatives aux énergies renouvelables dans le domaine de la méthanisation.	[Réalisé en 2024] <i>Les actions de sensibilisation et d'accompagnement auprès des producteurs et des conseillers se poursuivent en 2024. Cette veille est aussi assurée grâce à la tâche 1.2.1 : participation aux groupes technique nationaux et aux partenaires.</i> - 22/05/2024 : Participation au webinaire de CDAFrance sur la méthode d'élaboration d'un document cadre photovoltaïsme au sol.	RAS	
Tâche 1.1.3 Acquérir des connaissances sur les atouts/caractéristiques des plantes méthanisables visant à alimenter les méthaniseurs Actions prévues en 2024 : Réunion avec service agro pour préciser contenu 2024	[Réalisé en 2024] <u>Réalisation :</u> - Conduite d'une expérimentation sur la fertilisation de blé à l'aide de digestat de méthaniseur, en comparaison avec de la fertilisation minérale - Conduite d'un essai de variétés de maïs à cycle court positionné après récolte d'une CIVE <u>Valorisation :</u> - Bulletin technique "méthanisation" - Visite de l'essai fertilisation	RAS	Bulletin technique : résultats des essais CIVES 2024
Objectif opérationnel 1.2 Assurer une montée en compétences via l'échange de pratiques, l'animation de réseau et le renouvellement de l'offre de formation			

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
Tâche 1.2.1 Participer aux groupes thématiques métiers du réseau des Chambres en lien avec les attentes du terrain Actions prévues en 2024 : - Poursuite de la participation aux groupes d'échanges entre conseillers de la CAR IDF afin de croiser les informations recueillies sur la veille. - Participation des conseillers aux groupes thématiques organisés par la Chambre d'Agriculture France (ex : circuits-courts produits fermiers, groupe AgriPV).	[Réalisé en 2024] <i>La montée en compétence des agents du PRDAR et des conseillers en général passe par la participation aux échanges entre pairs générés par le réseau, ainsi que par leur participation aux événements organisés par des partenaires.</i> <u>Energies renouvelable :</u> - Participation au réseau PROMETHA - Participation au groupe métier Chambre d'agriculture "Méthanisation" - Participation au Schéma régional du climat de l'air et de l'énergie (3 groupes de travail par entrée de gisement) - Participation au webinaire EVF (point sur les réalisations de l'association et plan d'action 2024). <u>Circuits courts :</u> - Participation aux groupes nationaux circuits courts - produits fermiers et réglementation, participation aux groupes techniques en lien avec les acteurs de la filière production laitière : ANPLF, FNEC, FNPL, IDELE <u>Qualité et sécurité sanitaire :</u> - Webinaires ELO Qualité 03-12-2024 - Webinaires DAS7 07-06-2024	RAS	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
	- Réunion « Prospectives & Tendances » 10-12-2024 - Webinaire FNMPP Emballages 13-12-2024 - Webinaire « surveillance microbiologique de la qualité des aliments et échantillonnage » 12/04/2024		
Objectifs Stratégique 2 : Favoriser l'émergence et la structuration de filières et de projets territoriaux agricoles et ruraux			
Objectif opérationnel 2.1 Développer des actions de veille, d'écoute et d'échanges à destination des agriculteurs, des organisations agricoles (filières, opérateurs économiques), des collectivités locales et autres acteurs de la société civile et industriels			
Tâche 2.1.1 Communiquer sur les opportunités de diversification Actions prévues en 2024 : • Focus sur les opportunités de diversification notamment en lien avec le développement des énergies renouvelables avec un accent plus particulier sur le photovoltaïque. • Poursuite de la sensibilisation à la réglementation RED 2 à travers des échanges • Référencement des opportunités de commercialisation récurrentes annuellement : les principaux événements grand public (marchés, foires, marchés de Noël).	[Réalisé en 2024] Organisation de marchés de producteurs dans le cadre des JO 2024 - Information / veille - Réunions d'organisation - Participation à certains marchés notamment celui de Clichy-la-Garenne et de Meaux ○ Réaction d'article "Marché événementiel à Clichy-la-Garenne", 02/05/2024, Journal Horizon	RAS	Article Horizon, 2/05/2024 : « Marché événementiel à Clichy-la-Garenne »

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
<u>Livrables attendus :</u> Etats des lieux des opportunités de commercialisation			
Tâche 2.1.2 Animer et participer à des séquences de travail sur les besoins individuels et collectifs des collectivités <u>Actions prévues en 2024 :</u> - Participation aux COTECH et aux COPIL sur l'état d'avancement des projets des territoires. Participation aux ateliers organisés par les collectivités pour dynamiser les territoires dans le cadre des PAT, PCAET, bassin emploi, schéma de développement économique etc. Participation au réseau régional des PAT. - Mise en place d'un séminaire collectivités dont la thématique sera définie après consultation des collectivités (questionnaire), dans le but de les sensibiliser aux enjeux et défis agricoles franciliens.	[Réalisé en 2024] <u>Collectivités :</u> - Participation aux groupes nationaux du DAS 14 (GT et GO) - Participation Cotech et Copil des PAT d'Ile-de-France - Participation aux ateliers des PCAET auxquels la CARIDF a été invitée (CC Coeur Yvelines, CC Haut Houdanais, CC Bassée Montois) Webinaires à destination des collectivités : - Sur les financements disponibles dans le cadre de leurs projets : 30 mai 2024 - Sur l'outil Ma Cantine et un retex de gestionnaire de cantine quant au sourcing en local : 10 octobre 2024 - Présentation de l'agrivoltaïque aux élus et techniciens des communes et EPCI de l'Ile-de-France : 3 septembre 2024 [Réalisé non prévu en 2024] Mise au point d'un tableau recensant les financements auxquelles les collectivités peuvent	Un séminaire était prévu et a été remplacé par l'organisation des 3 webinaires, l'année 2024 étant marqué en partie par la réserve électorale des élus des chambres d'agriculture.	Document financements à destination des collectivités (Fichier Excel disponible sur demande) Cartographie des financements à destination des collectivités Guide de financement à destination des agriculteurs

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
	candidater pour développer leurs projets de territoire. En complément, développement d'un guide de financement à destination des agriculteurs complémentaire au tableau de financement des collectivités afin de faciliter l'accès à l'information et au recours aux aides.		
Objectif opérationnel 2.2 Être facilitateur de projet et de mise en réseau ; Identifier, impulser et développer des partenariats locaux avec des acteurs du territoires (collectivités, autres acteurs)			
Tâche 2.2.1 Accompagner la mise en œuvre des politiques de développement agricole et rural des collectivités territoriales dans une recherche de cohérence Actions prévues en 2024 : Etat des lieux pour recenser les projets existants en lien avec les thématiques alimentation, transition agroécologique	[Réalisé et ajusté en 2024] Réalisation d'une matrice de suivi des projets des PAT franciliens (fichier Excel). En articulation avec le travail de France PAT, les actions en cours des PAT ont été compilées dans un classeur Excel et classifiées dans des thématiques. Un tableau croisé dynamique réalisé sur la base de ce tri et catégorisation permet aux territoires ayant des projets de PAT d'identifier les actions pouvant les intéresser et de prendre contact auprès des porteurs. En complément : tenue à jour d'un recensement des études en cours et projets des PAT.	Cette matrice a été suivie de l'annonce de la plateforme France PAT. La plateforme permet aux PAT de saisir leurs projets et les répertorie sous forme de tableau sur le site, d'accès public. Nous avons réorienté le tableau vers un outil plus technique.	Matrice de suivi des projets des PAT franciliens (Excel consultable sur demande)

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
Tâche 2.2.2 Mobiliser des partenaires autour des idées et besoins exprimés	[Réalisé en 2024] Envoi de cette matrice aux techniciens d'EPCI dimensionnant actuellement leurs plans d'actions de PAT.	RAS	
Objectif opérationnel 2.3 Favoriser l'émergence et accompagner la formalisation des projets individuels ou collectifs, alimentaires, non alimentaires ou de production d'énergie			
Tâche 2.3.1 Accompagner le développement de la filière méthanisation et photo/agritovoltaïsme Actions prévues en 2024 : En réponse à la loi APER (accélération de la production d'énergies renouvelables publiée le 11 mars 2023), démarrage des travaux de mise en œuvre d'un document cadre qui définit les règles d'installation des panneaux photovoltaïques au sol.	[Réalisé en 2024] <u>Méthanisation :</u> - Participation et intervention de sensibilisation à la filière méthanisation aux plateformes techniques organisées en mai 2024. - Article : « La platefrome Mauperthuis mets en avant la méthanisation », 19/06/2024, Journal Horizon - Création d'une trame de formation "optimisation économique des méthaniseurs et levier d'action" avec module "optimisation de la ration et sourcing de la matière". <u>Agrioltaïsme</u> - Atelier agrioltaïsme, février 2024, Etudes de cas grandes cultures et ovins. 26/04/2024 : Intervention de sensibilisation à la filière agrioltaïsme auprès du service agronomie.	RAS	Poster Méthanisation à destination des plateformes techniques Présentation atelier agrioltaïsme février 2024 Présentation intervention réunion de service agronomie - Agrioltaïsme Présentation réunion AG des propriétaires - Agrioltaïsme

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
	- 19/02/2024 : Intervention au Session auprès des Elus sur la filière agrivoltaïsme - 22/02/2024 : intervention en session pour présentation de la doctrine AgriPV - 29/05/2024 : Intervention de sensibilisation dans le cadre de l'assemblée générale des propriétaires - 3/09/2024 : Présentation de la doctrine agrivoltaïsme auprès du pôle collectivité - 26/11/2024 : Présentation en session de l'état d'avancement du document cadre - Présentation réalisée dans le cadre de la Journée EDF - 04/06/2024 - 27/09/2024 - 19/11/2024 : Interventions en Bureau avec organisation de travaux sur la méthodologie d'élaboration de document cadre sur le photovoltaïsme au sol		
Tâche 2.3.2 Promouvoir et accompagner le développement de points de vente de produits locaux Actions prévues en 2024 : • Poursuite de l'organisation et de l'animation de réunions d'information à destination des agriculteurs sur les différents types de points de vente existants (ex : magasin relai de	[Réalisé en 2024] - Visite de magasin de Bâlines (10 agriculteurs participants) ○ Rédaction article "<i>Une visite du magasin Bienvenue à la ferme de la ferme du Louvier</i>", 2 février 20254, journal Horizon - Création du magasin Ferme&Co à Milly la forêt	RAS	Article 02/02/2024 : « Une visite du magasin Bienvenue à la ferme de la Ferme du Louvier »

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
producteurs, magasin à la ferme, points de vente en gare etc.) Organisation d'une visite de magasin à Bâlines (27).			
Tâche 2.3.3 Promouvoir et accompagner les nouveaux modes de commercialisation des produits en réponse à la demande des consommateurs <u>Actions prévues en 2024 :</u> Lancement d'une enquête sur les comportements d'achat en circuits courts sur une zone à définir dans le but de connaître les fréquences d'achat de produits locaux, le type de produits achetés, le lieu, le moyen d'achat, le panier moyen, la fréquence. Ces enquêtes permettront de mieux orienter les porteurs de projets qui veulent développer un circuit de commercialisation en circuits courts.	[Non réalisé en 2024] Lancement d'une enquête sur les comportements d'achat en circuits courts [Réalisé en 2024] Communication sur l'initiative Paniers fraîcheur en partenariat avec la sncf : "Paniers fraîcheur : de nouveaux emplacements disponibles", 31/01/2024, journal horizon	Départ agent, reporté	Article Horizon, 31/01/2024 : « Paniers fraîcheur : de nouveaux emplacements disponibles »
Tâche 2.3.4 Accompagner les filières animales dans le domaine de la transformation agro-alimentaire <u>Livrables attendus :</u> Fiches synthétiques d'aide à la maîtrise sanitaire	[Réalisé en 2024] - Rédaction de 2 fiches synthétique à la maîtrise sanitaire (Fiches Info réglementaires). [Non réalisé en 2024] - Cartographie des outils de transformation	Départ agent, reporté	Prestation de service de transformation des denrées d'origine animale - Info réglementaire

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
Cartographie des outils de transformation			Gestion des denrées alimentaires non-conformes - Info réglementaire
Objectif stratégique 3 : Mettre en œuvre des projets de territoire et de structuration de filières durables			
Objectif opérationnel 3.1 Être acteur des projets individuels ou collectifs alimentaires durables, non alimentaires et de production d'énergie			
Tâche 3.1.1 Accompagner le développement et la structuration des filières agricoles de proximité Actions prévues en 2024 : - Echange avec les territoires afin d'identifier les actions portées sur la thématique de la logistique (Métropole du Grand Paris, CD95). - En partenariat avec l'association des fermes laitières et fromagères d'Ile-de-France mise en place d'une demi-journée à destination des producteurs laitiers dans le but de leur faire connaître des nouveaux acteurs de la filière laitière (en lien avec la tâche 2.3.3)	[Réalisé en 2024] - Animation de l'association des fermes laitières et fromagères d'IDF. - AG le 16/02/2024 : Visite de la Laiterie de La Chapelle et focus sur les fromages marbrés - CA le 18/09/2024 avec visite du Musée Vivant du Fromage - Temps dédié à la préparation d'un voyage d'étude dans les Hauts de France en janvier 2025 <i>Association regroupant 33 adhérents, producteurs fermiers et quelques artisans, dont l'objet est de représenter ses adhérents, et de les aider à améliorer la qualité, à s'organiser pour s'approvisionner, transformer et mettre en marché, promouvoir la vente directe de lait et produits laitiers.</i>	Les actions en matière de structuration de filières agricoles de proximité en filière végétales font depuis 2022 l'objet de nouveaux partenariats hors PRDAR.	
Objectif opérationnel 3.2 Maintenir un environnement favorable aux projets collectifs et aux filières			

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
Tâche 3.2.1 Conforter et promouvoir l'identité régionale des produits franciliens Actions prévues en 2024 : Suivre évolution de la marque produit en IDF	[Réalisé en 2024] Communication auprès des producteurs sur la marque "Produits en IDF".	RAS	
Tâche 3.2.2 Conforter la synergie entre les marques "produit" Actions prévues en 2024 : Diffusion d'information sur le concours Général agricole / organisation de la cérémonie de remise de médailles du concours à destination des producteurs participants.	[Réalisé en 2024] Organisation et communication sur le CGA.	RAS	
Objectif opérationnel 3.3 Développer et organiser des actions de promotion et de communication auprès du grand public, des agriculteurs, des collectivités et autres acteurs du territoire			
Tâche 3.3.1 Organiser ou participer à des événements de promotion des produits fermiers Actions prévues en 2024 : Valorisation de produits fermiers lors de grands événements et festivals (SIA, JNA etc.) par des actions de promotion et de communication.	[Réalisé en 2024] - Valorisation des produits fermiers grâce à la participation aux foires, salons et festival, et mise en avant à travers les différentes marques. - Valorisation des produits médaillé au concours agricole (communication au journal Horizon)	RAS	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
Tâche 3.3.2 Communiquer auprès des cibles via les différents canaux de communication de la Chambre Actions prévues en 2024 : Diffusion d'information via la presse, les réseaux sociaux, et le site internet (ex : actualités réglementaires, informations techniques, webinaires, dispositifs de financements, offre de formation etc.)	[Réalisé 2024] - Création de groupes Whats'App par filières d'élevage (bovins allaitants, éleveurs laitiers tout lait, ovins, etc.). Diffusion d'information technique, réglementaire, sanitaire, etc. - Participation Salon International de l'agriculture et à l'inauguration des stands départementaux (rencontres d'élus, créations de nouveaux contacts). - Présentation de l'action de la CARIDF "Faciliter le dialogue entre collectivités et acteurs des filières agricoles" auprès des collectivités pour valoriser les filières blé - farine et pain sur le salon des Maires et collectivités locales de France - Table ronde organisée par Intercéréales. → Informations diffusées dans le journal horizon, le site internet de la CARIDF, les réseaux sociaux.	RAS	
Objectif stratégique 4 : Assurer le déploiement de l'action élémentaire 4			
Objectif opérationnel 4.1 - Assurer un pilotage de l'AE			
Tâche 4.1.1 : Piloter l'AE 4 <u>Actions prévues en 2024 :</u>	[Réalisé en 2024] Animation équipe AE4. Mise à jour / suivi du tableau de bord AE4	RAS	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
- Organisation de points bilan réguliers avec les agents impliqués dans l'AE et la pilote du PRDAR. Suivi des actions, des indicateurs et des livrables. - Participation à la dynamique de pilotes AE4 du socle commun des PRDAR	Rédaction du CR 2023 et prévisionnel 2025 de l'AE4.		

Livrables / productions attendus	Livrable réalisé (oui/non) Si non justifier succinctement	Public cible	Mise en ligne sur la plateforme rdagri
<u>Bulletin technique : résultats des essais CIVES 2024</u>	Oui x1	Agriculteurs0	Lien
Supports d'interventions sur le document cadre Installation PV au sol	Oui x4	Elus des territoires, des collectivités et agriculteurs	Lien Lien Lien Lien
Etat des lieux des opportunités de commercialisation récurrentes	Non, départ agent	Agriculteurs	Non
Support de présentation du séminaire thématique aux collectivités	Non Priorité donnée à la veille aux financements pour les collectivités : réalisation Excel + Cartographie des financements à destination des collectivités + Guide des financements à destination des agriculteurs	Collectivités	Document Excel consultable sur demande Lien Lien

Livrables / productions attendus	Livrable réalisé (oui/non) Si non justifier succinctement	Public cible	Mise en ligne sur la plateforme rdagri
Etat des lieux pour recenser les projets existants en lien avec les thématiques, alimentation, transition agroécologique + webinaire de restitution	Non Priorité donnée à la réalisation de matrice de recherche des PAT	Collectivités	Document Excel consultable sur demande
Fiche sur la maîtrise sanitaire x 1	Oui x 2	Producteurs	Lien Lien
Webinaire sur les évolutions de la marque Produit en Ile-de-France	Non, pas de webinaire, communication par courriel.	Agriculteurs	Non

Nombre de livrables prévus sur rd-agri.fr : 4 // nombre de livrables effectivement publiés sur rd-agri.fr : 7

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication des écarts
OP1.1 - Nombre de livrables produits	8	9	
OP1.2 - Nombre de conseillers participant aux GT national	3	3	
OP 2.1 - Nombre d'interlocuteurs du territoire rencontrés (DAS14)	10	16	
OP 2.3 - Nombre de porteurs de projets accompagnés	10	10	
OP 3.2: Nombre de rencontres partenaires des filières Nombre de webinaire « Produit en IDF »	4 —1	0	Communication par courriel, car peut de participation en webinaire
OP 3.3 - Nombre d'événements organisés ou présents sur promotion des produits fermiers	4	4	

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication des écarts
OP 3.3: Nombre d'article diffusés via les différents canaux de communication de la Chambre	12	4	

Indicateurs de résultats (en rouge indicateur du socle national renseignés par CDAFrance)	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OS1 : Nombre de livrables capitalisés dans OPERA Connaissances sur les sujets Alimentation durable, développement territorial	8	7	
OS1 : Nombre formations au catalogue Resolia sur les sujets en lien avec l'alimentation durable, et le développement territorial	11	46	Indicateur national
OS1 : Nombre de stagiaires Resolia sur les formations en lien avec l'alimentation durable, et le développement territorial	10	7	
OS2 : DAS9 : Nombre de projet de nouvelles filières accompagnées (cumul)	12	12	
OS2 : DAS 14 : Nombre d'intercommunalités rencontrées et avec qui une relation est formalisée (cumul)	19	16	
OS 3 : DAS 3 : nombre de collectifs accompagnés (filieres alimentaires et bioéconomie)	Non renseignable au stade prévisionnel	0	

N° de l'action	AE5 – INNOVATION RECHERCHE DEVELOPPEMENT
Chef de projet	Tiphaine RIFFAUD – Chargée de PRDAR – provisoire
Rappel de la finalité	Renforcer la coordination de l'innovation, recherche et développement (agricole et rural) par la Chambre d'agriculture pour réussir les transitions agroécologiques

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
Objectif stratégique 1 : Renforcer la coordination des travaux d'IRD avec les autres organismes portant les actions IRD en région et les Chambres des autres régions			
Objectif opérationnel 1.1 Formaliser et partager les orientations IRD avec les autres acteurs en région			
Tâche 1.1.1 : Elaborer, formaliser et déployer une stratégie régionale de l'innovation, la recherche et le développement Actions prévues en 2024 : - Réflexion stratégique sur l'IRD régionale	[Réalisé en 2024] - Identification de priorités avec les services de la CAR IDF - Présentation en commission IRD - Présentation des AAP 2024 en CODIR (23/04/2024)	RAS	
Tâche 1.1.2 : Développer des projets régionaux d'expérimentation multipartenaires (instituts techniques, coopératives, négoces, INRAE...)	[Réalisé en 2024] - Appui à l'émergence du projet CasDAR Co-innovation PLUVALUH "Promouvoir la valorisation et l'utilisation de l'urine humaine en agriculture". - o Projet labellisé par le RMT BOUCLAGE - o Résultat : projet Lauréat - o 7 partenaires - Participation à la réunion de préfiguration du RMT BOUCLAGE Recyclage, Fertilisation, Impacts Environnementaux.	RAS	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
Objectif opérationnel 1.2 Coordonner une veille prospective sur les besoins et solutions en IRD			
Tâche 1.2.1 : Assurer une veille IRD et communiquer sur les nouvelles innovations disponibles	[Réalisé en 2024] 11/01/2024 : Présentation en assemblée générale de cercle d'agriculteurs de la veille innovation, échanges sur l'innovation agricole avec les participants.	RAS	
Tâche 1.2.2 : Renforcer le lien entre le PRDAR et les autres dispositifs Actions prévues en 2024 : - Coordination des DAS, suivi du dispositif FNMPP	[Réalisé 2024] Coordination de la remontée des indicateurs DAS IDF (multiples réunions de paramétrage avec pilotes, responsable octagri et CDAFrance et test d'extraction de données).	RAS	
Objectif Stratégique 2 : Renforcer et orienter la production de références et de connaissances pour alimenter le conseil Valoriser et transférer les travaux IRD à travers le conseil, la formation et l'animation collective			
Objectif opérationnel 2.1 - Acquérir des références technico-économiques au service de l'évolution des systèmes (AE5 Bis)			
Tâche 2.1.1 : Produire des références systèmes homogènes en élevage dans le cadre du dispositif INOSYS Actions prévues en 2024 : - Dans la continuité des travaux 2023, poursuite du suivi des fermes de référence bovins lait, bovins viande et caprins	[Réalisé en 2024] - Réalisation du suivi annuel des 6 fermes de références du réseau INOSYS, dont 3 bovins lait et 3 bovins viande. - Recueil des données technico-économiques permettant de réaliser des éditions complètes de fiches récapitulatives de données par exploitation via l'outil Diapason (données non publiable (RGPD)) - Réseau thématique Systèmes carnés en circuits courts : travail sur les charges - restitution de groupe le 4/11 ; et Production fiche présentation Ferme de Brandelles. <i>Les données ainsi récoltées sont la base de travail pour la tâche 2.1.2.</i>	Non réception des données comptables de 2 des fermes suivies	Fiche thématique circuits courts : Ferme de Brandelles

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
Tâche 2.1.2 : Réaliser une typologie des exploitations franciliennes Actions prévues en 2024 : - Finalisation de cas-types bovins lait et bovins viande et les référencer sur le site web INOSYS réseau d'élevage. - Valorisation des cas-types vers l'enseignement agricole. Livrables attendus : - 1 cas-type Inosys	[Réalisé en 2024] <u>Réalisation :</u> - Les données technico-économiques que constituent la base des cas-typologiques bovin lait et bovin viande sont communiquées via les synthèses régionales rédigées en partenariat avec la région Grand-Est. - Participation à 2 voyages d'études en juin 2024 : Bovins Lait en Haut-de-France (4 jrs) et Bovins Viande en Grand-Est (2 jours); en sus des réunions mensuelles IDF-GE. - Réalisation d'un dossier thématique "Réduction du maïs ensilage dans la ration des vaches" (articles à paraître 1er semestre 25) Report 2025 : actualisation et consolidation cas-types Bovins lait et Bovins Viande <u>Communication / valorisation :</u> Rédaction de plusieurs articles nourris des travaux INOSYS : - "Robot de traite les effets techniques et économiques", Journal Horizon – 9 octobre 2024 - "Repères économiques pour les exploitations laitières et allaitantes en 2023" ; Journal Horizon – 3 juillet 2024 - "un système allaitant valorisant en partie la viande en circuit court avec cultures de vente" ; Journal Horizon – 5 septembre 2024 - "Produire des jeunes bovins à partir de broutards en 24-25: quelle alimentation et quel intérêt économique"; Journal Horizon – 8 juillet 2025 - Publication des livrables ci-contre sur la plateforme rd-agri.fr	RAS	Repères économiques 2024 (actualisation janvier 2024) - Bovins viande Repères économiques 2024 (actualisation janvier 2024) - Bovins lait Collection résultats : "une évolution des revenus mitigée, pénalisée par une année compliquée" Collection résultats : Référentiel économique Inosys-Réseaux d'élevage du Grand-Est et Ile-de-France

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé	Exemple de production
	Interventions auprès d'établissement d'enseignement agricole : - 19/03/2024 : lycée La Bretonnière de Chailly en Brie 77 - réunion Bovins lait_Gestion technico-économique - 12/12/2024 : BPREA maraichage bio du CFPPA de Rungis Acadmie Intervention auprès des conseillers CAR IDF : - Partage de travaux Inosys en réunions stratégie d'entreprise (18/03/2024, 26/06/2024, 19/09/2024 et 17/12/2024) - Partage de travaux Inosys en réunions Vie de l'entreprise (29/01/2024, 22/04/2024, 13/06/2024 et 24/09/2024)		Collection résultats : Des revenus maintenus grâce aux filières d'élevage
Objectif opérationnel 2.2 - Développer la coordination de l'expérimentation dans le réseau des Chambres			
Tâche 2.2.1 : Participer à la coordination de projets d'expérimentation communs avec les Chambres d'Agriculture limitrophes de la région francilienne Actions prévues en 2024 : - Renforcer une dynamique de travail sur l'expérimentation agronomique avec les chambres limitrophes d'IDF (Loiret, Eure et Loir, Eure).	[Réalisé en 2024] - Coordination des expérimentations Blé dur avec les CA 28, 41, 45 - o Réunion de préparation des protocoles, restitution des résultats, mise en commun. - Coordination des expérimentations Colza avec les CA 27 et 28 - o Protocoles communs, bulletin des résultats commun.	RAS	

Objectif opérationnel 2.3 - Soutenir le montage de nouveaux projets IRD			
Tâche 2.3.1 - Mobiliser en inter-région l'ingénierie de projets pour répondre aux appels à projets Actions prévues en 2024 : - Veille aux appels à projets - Participation à la concertation entre les Chambres sur leur positionnement sur les appels à projet nationaux animée par CDA France. - Participation à l'Unité Mixte de Service pour l'Appui aux Projets Innovants Européens (UMS APIE) ayant pour ambition de coordonner la réponse des Chambres à Horizon Europe - Appui au montage de projet. - Suivi de l'implication de la CAR IDF dans les projets de R&D.	[Réalisé en 2024] - 2024-01-31 : Réunion organisation de veille AAP IRD + diffusion par mail. - Participation aux « Jeudi IRD » du réseau des Chambres d'agriculture. - o <i>Le réseau des chargés de mission IRD partage les questionnements en matière d'IRD agricole et permet de mutualiser les compétences et les idées pour favoriser l'émergence de projets inter-régionaux.</i> - Participation aux réunions « UMS APIE », Unité Mixte de service Appels à Projets Innovation Europe - o <i>L'UMS APIE permet de faire monter en compétence le collectif chambre d'agriculture sur la construction de projets innovants à l'échelle européenne</i> - Appui au montage de projets d'IRD multi-région (8 projets) - Suivi des projets R&D de la CAR IDF	RAS	
Objectif opérationnel 2.4 - Favoriser l'utilisation des outils d'aide à la décision existants et promouvoir les outils numériques à convergence nationale			
Tâche 2.4.1 : Sensibiliser les conseillers à l'utilisation d'OAD Actions prévues en 2024 : - Dans la continuité des travaux 2023, compléter la liste des fiches techniques du recensement des outils numériques de pilotage d'exploitation.	[Réalisé en 2024] - Recensement des outils numériques de pilotage d'exploitation agricole à destination des conseillers agricoles pour mieux appréhender les outils proposés aux agriculteurs.	RAS	

Tâche 2.4.2 : Sensibiliser les agriculteurs aux outils numériques Actions prévues en 2024 : - Démarrage de travaux de synthèse sur l'utilisation du numérique agricole en Ile-de-France.	[Non réalisé en 2024]	Plus de conseiller numérique à la CAR IDF	
Objectif opérationnel 2.5 - Coordonner la capitalisation et la valorisation des travaux des collectifs d'agriculteurs en s'appuyant sur les plateformes existantes			
Tâche 2.5.1 Coordonner la capitalisation et la valorisation des travaux des collectifs d'agriculteurs en s'appuyant sur les plateformes existantes Actions prévues en 2024 : - Une rencontre des animateurs de collectifs d'agriculteurs premier semestre 2024 - 2 newsletter COLLECTIFS (sous réserve d'adhésion et de collaboration des animateurs de collectifs au projet de capitalisation)	[Réalisé en 2024 – Hors PRDAR] Pas de réunion des collectifs en 2024, objectif réalisation de la newsletter, pour cela mobilisation des différents acteurs avec l'appui de la DRIAAP. Participation aux réunions nationales capitalisation GIEE/30000 animées par CDA France (16/7,10/9,10/10,12/11 et 12/12/24 en visio, une en présentiel le 23/5 à Paris). Présence à la journée transfert en agriculture à Paris le 10/12/24. Intervention à la réunion de lancement de l'AMI GIEE/30000 à la Préfecture l'Ile de France. Publication de la première newsletter des collectifs en octobre 2024 en e-mailing.	RAS	Les ECHOS'LLECTIFS agroécologiques Franciliens

Objectif opérationnel 2.6 - Promouvoir, transférer et valoriser les travaux d'IRD auprès des agriculteurs et des autres acteurs des territoires à travers le conseil et la formation			
Tâche 2.6.1 : Développer une stratégie de communication régionale sur l'IRD Actions prévues en 2024 : - Mettre à jour la stratégie de communication IRD. - Mise à jour de la page R&D du site web chambre agriculture de la CAR DIF.	[Partiellement réalisé en 2024] - Création d'une page web IRD dans le cadre de la refonte du site Chambre d'agriculture. Les bases ont été posées, le contenu devra être développé par la suite.	RAS	Page web - IRD
Tâche 2.6.2. Organiser et coordonner la valorisation et la diffusion les travaux issus des réseaux d'expérimentation et des projets R&D de la CAR IDF Actions prévues en 2024 : - Appui au montage REFLEX et DEMULTIPLICATION - Alimenter la newsletter IRD avec les travaux issus de la R&D en lien avec la tâche 1.2.1	[Réalisé en 2024] <i>OPERA Connaissances est l'outil de capitalisation du réseau des Chambres d'agriculture. Cette bibliothèque a été conçu pour être interopérable avec la plateforme rd-agri.fr.</i> - 2024-01-17: Formation Back-end OPERA Connaissances - 2024-11-15 : Participation au comité utilisateurs rd-agri.fr <i>L'appel à projets REFLEX est un appel à projet interne au réseau des Chambres d'agriculture ayant pour ambition l'accompagnement des agriculteurs dans leur changement de pratiques, grâce à l'appropriation et la massification des résultats de projets de Recherche et Développement existants.</i> - Accompagnement de l'émergence de 3 projets REFLEX : - o Atelier 46 : outil ludique et didactique (jeu sérieux) de sensibilisation, d'appropriation et de mise en mouvement collectif des agriculteurs et de l'ensemble des conseillers des Chambres d'Agriculture dans la transition bas carbone des exploitations. - o Manager mieux : Renforcement des compétences managériales des agriculteurs employeurs	RAS	

	○ BUGS : Biocontrôle : vers un usage généralisé dans les systèmes de cultures - Accompagnement de l'émergence de 2 projets - Démultiplication :		
Objectif stratégique 3 - Accompagner la montée en compétence et le partage de connaissances au sein du réseau sur l'IRD			
Objectif opérationnel 3.1 - Favoriser l'appropriation des outils et méthodes IRD dans les Chambres			
Tâche 3.1.1 : Informer et sensibiliser les collaborateurs de la Chambre sur les thématiques IRD Actions prévues en 2024 : - Informer et sensibiliser les collaborateurs de la Chambre sur les thématiques IRD	[Réalisé en 2024] - Rédaction d'articles dans la CAR IDF ACTU pour faire connaître le PRDAR et les projet IRD aux collaborateurs CAR IDF. ○ "Mieux comprendre des projets de recherche et développement", 31/10/2024, CAR IDF ACTU#36 ○ "Démultiplication des systèmes de productions diversifiés de fleurs coupées et durables", 14/12/2024, CARIDF ACTU #39 ○ "Des projets en faveur du biocontrôle", 10/01/2025, CAR IDF ACTU#40 ○ "Découvrez les actions du PRDAR sur l'alimentation durable et le développement territorial", 29/11/2024, CARIDF ACTU#38 ○ "Découvrez le projet managez mieux : renforcer les compétences managériales des agriculteurs", 15/11/2024, CAR IDF ACTU#37	RAS	

Objectif opérationnel 3.2 - Assurer une montée en compétences des référents IRD / chefs de projets			
Tâche 3.2.1 : Assurer la participation du service IRD de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France à des manifestations, salons et formations Actions prévues en 2024 : - Participation à la dynamique IRD nationale : - o Jeudi IRD - o AGRI'VISION - o Webinaires nationaux - Création de ressources : - o Création d'un guide à l'émergence de projet.	[Réalisé en 2024] - 08/02/2024 : Webinaire DQP nationale – Partenariat - 19/03/2024 : Evènement "AGRIVISION" - o <i>Cette journée a permis de montrer la créativité des acteurs de la R&D agricole française à travers la présentation de projets innovants multiples, de renforcer le sentiment d'appartenance entre pairs grâce aux échanges de bonnes pratiques, de pérenniser les relations entre les partenaires en imaginant ensemble les solutions futures adaptées aux agriculteurs.</i> - 2024-10-24 : Participation au Webinaire Ressources CAP Protéines + - o <i>Les projet CAP protéines et CAP Protéines + ont permis de capitaliser de nombreuses ressources (outils, connaissances, sites web...) pour aider au choix et à la conduite des légumineuses à graines et l'autonomie protéique en élevage.</i> - 2024-11-28 : Participation au webinaire AAP CasDAR 2025 - 2024-12-10 : Participation à la journée « Transfert » du réseau DEPHY - o <i>Rôles et compétences des acteurs du transfert, rôle et posture du conseiller en appui au transfert en agriculture, converger ensemble et fédérer en multipartenariat avec les acteurs de l'amont et de l'aval, la question de l'enseignement)</i> - Démarrage du chantier de guide à l'émergence de projet	Le guide à l'émergence de projet sera finalisé en 2025. Le pilotage des AE3, 4 et 5 étant prioritaire.	
Tâche 3.2.2 : Accompagner les services CAR IDF dans le positionnement et le développement de projets de R&DI européens	[Réalisé non prévu en 2024] - Création d'un groupe de travail sur le positionnement et la stratégie IRD de la ACR IDF en matière d'intégration de projet Horizons Europe	RAS	

Objectif stratégique 4 : Assurer le déploiement de l'action élémentaire 5

Objectif opérationnel 4.1 - Assurer un pilotage de l'AE

Tâche 4.1.1 : Piloter l'AE 5 Actions prévues en 2024 : - Organisation de points bilan réguliers avec les agents impliqués dans l'AE et la pilote du PRDAR - Suivi des actions, des indicateurs et des livrables	[Réalisé en 2024] • Organisation de 2 réunions d'équipe AE5 • Points individuels avec chaque réalisateur	RAS	
---	--	-----	--

Livrables / productions attendus	Livrable réalisé	Public cible	Mise en ligne sur la plateforme rdagri
Feuille de route IRD	En cours	Partenaires extérieurs, conseillers, pilotes de projets, agriculteurs	2027
Newsletter Innovation	Non	Agriculteurs, conseillers, partenaires	Non
± 2 cas-type Inosys	Oui	Conseillers, agriculteurs, partenaires	Oui
Guide émergence	En cours	Conseillers, porteurs de projets	2025

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication des écarts
OP1.1 Nombre de réunions organisées	2	2	
OP1.2 Nombre de newsletters envoyées	2	0	Intervention en présentiel
OP2.1 Nombre de cas réalisés	1	2	
OP2.2 Nombre de réunions organisées	2	4	
OP2.3 Nombre de projets déposés	1	7	
OP2.4 Nombre de réunions d'échanges organisées avec les agriculteurs Nombre fiches techniques "outils numériques" publiées	2	10	
OP2.5. Nombre de communications réalisées	2	1	
OP2.6 Elaboration d'un plan de communication sur l'IRD	Oui	Non	

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication des écarts
OP3.1 Nombre de réunions de sensibilisation organisées Nombre d'articles IRD dans la news letter collaborateurs	8	5	
OP3.2 Nombre de formations suivies par les collaborateurs IRD	2	0	

Indicateurs de résultats (en rouge indicateur du socle national renseignés par CDAFrance)	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
Feuille de route actualisée en région	Non	Non	
Nombre de projets IRD déposés (européens et nationaux) (DAS5)	1	8	
Nombre de groupes accompagnés sur les thématiques innovantes (DAS3)	2	+ 2	
Nombre formations au catalogue Resolia sur les sujets en lien avec l'IRD	10	11	

N° de l'action	AE 6 - SERVICE DE REMPLACEMENT
Chef de projet	Bernard LERISSON - SR REGION ILE DE FRANCE - 01.39.54.02.37
Rappel de la finalité	Appuyer le développement des services de remplacement sur le territoire francilien

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts prévu / réalisé-	Exemple de production
Objectif stratégique 1 : Améliorer le fonctionnement des Services de Remplacement par la professionnalisation et l'harmonisation des pratiques visant à garantir un service de qualité aux agriculteurs sur tout le territoire			
Objectif opérationnel 1.1 : Améliorer le suivi des adhérents pour apporter une réponse adaptée à leur besoin			
Tâche 1.1.1: Animer et coordonner les travaux			
Actions prévues en 2024 : - Mise à jour du tableau de suivi des adhérents sous réserve de nouvelles demandes	Pas de nouvelles demandes en 2024		
Tâche 1.1.2: Réaliser le suivi utilisateurs pour évaluer la qualité de service dans un objectif d'amélioration	Démarrage en 2025 sous réserve de demande de remplacement		

Objectif opérationnel 1.2 : Renforcer l'attractivité du SR et améliorer l'intégration des salariés afin qu'ils soient en confiance pour assurer leurs missions et représenter les valeurs défendues par le SR			
Tâche 1.2.1: Animer et coordonner les travaux			
Actions prévues en 2024 : - Mise à jour du tableau de suivi des agents de remplacement sous réserve de recrutement de nouveaux agents de remplacement	Pas d'agent de remplacement en 2024		
Tâche 1.2.2: Accueillir les nouveaux agents (journée intégration, livret d'accueil, tutorat)	Démarrage en 2025		
Tâche 1.2.3: Travailler en partenariat avec les centres de formation agricole pour faire découvrir le métier d'agent de remplacement	[Non réalisé en 2024]	Reporté en 2025	
Objectif opérationnel 1.3 : Faire monter en compétences les acteurs du remplacement (salariés et responsables) pour améliorer la performance du service et les fidéliser			
Tâche 1.3.1: Animer et coordonner les travaux	Démarrage en 2026		
Tâche 1.3.2 : Recenser et mutualiser les besoins en formation	Démarrage en 2026		
Tâche 1.3.3 : Mettre en place les formations	Démarrage en 2026		
Objectif stratégique 2 : Apporter une offre de remplacement adaptée au bénéfice des agriculteurs afin qu'ils participent à des démarches collectives et à des actions d'information, de démonstration, d'expérimentation, de formation, de conseil, d'animation de projets, de conduite d'études en faveur du développement agricole			
Objectif opérationnel 2.1 : Remplacer les exploitants agricoles sur leur exploitation pour leur permettre de s'engager dans les actions de développement agricole et rural			
Tâche 2.1.1: Animer et coordonner les travaux			
Actions prévues en 2024 : - Mise à jour du tableau de suivi des actions de remplacement sous réserve de nouvelles demandes	Absence de demande en 2024		

Tâche 2.1.2: Réception et analyse qualitative des demandes de remplacement	Démarrage en 2025 sous réserve de demande de remplacement et de la disponibilité d'agents de remplacement		
Tâche 2.1.3: Recherche, recrutement et mise à disposition des agents de remplacement			
Tâche 2.1.4: Identification de l'action de développement agricole suivi par l'agriculteur			
Objectif stratégique 3 : Promouvoir l'action des services de remplacement en faveur du développement agricole			
Objectif opérationnel 3.1 : Améliorer la promotion de l'action des services de remplacement			
Tâche 3.1.1 : Créer des outils d'information pédagogiques dans un objectif de promotion et de sensibilisation	[Réalisé en 2024]	RAS	
Actions prévues en 2024 : - Mise à jour plaquette d'informations sur les actions du SR			
Tâche 3.1.2 - Réaliser une campagne de communication dans objectif d'information et de promotion	Envoi de proposition d'adhésion au SR aux adhérent (environ 1 500 agriculteurs).		
Actions prévues en 2024 : - Diffusion ciblée auprès d'un public d'agriculteur ayant de l'appétence pour les formations en lien avec la R&D agricole ou pour intégrer des projets de R&D agricole.			

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2023	Valeurs réalisées 2024	Explication des écarts
OP 1 : Nombre de visites d'exploitants préalables au remplacement ou nombre d'exploitants rencontrés	5	0	Pas de demandes
OP 2 : Nombre de nouveaux agents	1	0	
OP 2 : Nombre d'actions de sensibilisation pour faire découvrir le métier	2	0	
Nombre de journées de remplacement développement agricole et formation réalisées	10	0	
Nombre d'agriculteurs remplacés pour ces motifs	5	0	
OP 3.1 Nombre d'exploitants informés	1750	1 500	
OP 3.1 Nombre de canaux de communication utilisés	2	1	Messagerie

Indicateurs de résultats	Valeurs réalisées 2022	Valeur cible 2024	Valeur réalisée 2024	Valeur cible 2027
OS 1 : Taux de satisfaction des agriculteurs	Non mesuré	50%	N/C	+10%
OS 2 : Rapport de répartition des jours de remplacements formation et développement agricole effectués selon les thèmes prioritaires du PNDAR	Non	OUI	N/C	OUI
OS 2 : Rapport de répartition des agriculteurs remplacés selon les thèmes prioritaires du PNDAR	Non	OUI	N/C	OUI

N° de l'action	AE7 : GOUVERNANCE
Chef de projet	Tiphaine RIFFAUD – Pôle Affaires Institutionnelles – chargée de PRDAR – tiphaine.riffaud@idf.chambagri.fr - : 01 64 79 30 60
Rappel de la finalité	Animer la gouvernance du Programme Régional de Développement Agricole et Rural (PRDAR) Garantir l'efficacité du PRDAR et de ses actions

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
Objectif stratégique 1 - Renforcer le suivi et la visibilité des PRDAR en interne (collaborateurs / Elus), et en externe (partenaires, pouvoirs publics, bénéficiaires)			
Objectif opérationnel 1.1 Coordonner la dynamique entre les pilotes d'AE pour atteindre les objectifs fixés			
Tâche 1.1.1 Animer l'instance de gouvernance du COREDEF <u>Actions prévues en 2023 :</u> - Organisation de 2 réunions du COREDEF sous un format innovant. <u>Livrable prévu :</u> 2 compte-rendu de COREDEF	[Réalisé en 2024] 24 mai 2024 : - Compte-rendu du PRDAR 2023 - Séquence production d'énergie à la ferme (COREDEF décentralisé) 03 décembre 2024 : - Prévisionnel PRDAR 2025 - Séquence thématique Formation agricole (COREDEF décentralisé)	RAS	COREDEF mai COREDEF décembre
Tâche 1.1.2 Mettre en place et animer un comité des pilotes d'AE <u>Actions prévues en 2024 :</u>	[Réalisé en 2024] 3 réunions plénières : 09 février 2024 : préparation du compte-rendu 2023, bilan de fonctionnement du groupe, bilan à mi-parcours	Moins de séquence d'1 heure car pas de besoin et temps de gouvernance consacré au pilotage des AE3, 4 et 5 en	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
- Organisation de 3 réunions plénières des pilotes d'AE pour un suivi des activités du programme - Organisation de 4 temps d'échanges format 1 heure - Organisation de réunions bilatérale au besoin pour la rédaction du compte-rendu 2023 et du prévisionnel 2025	06 juin 2024 : point sur les actions en cours, bilan de saisie intermédiaire 10 septembre 2024 : préparation prévisionnel 2025, bilan à mi-parcours Temps d'échange : 09/12/2024 : Consignes officielle bilan à mi-parcours lancement	attendant les nouveaux pilotes	
Objectif opérationnel 1.2 Mobiliser le PRDAR pour mettre en œuvre des actions de promotion du PRDAR			
Tâche 1.2.1 Organisation de réunion d'information auprès des collaborateurs <u>Actions prévues en 2023 :</u> - Intervention devant les collaborateurs et instances internes (Bureau, CODIR, réunions de service...), intervention dans diverses instances partenariales. <u>Livrable prévu :</u> - Support d'intervention	[Réalisé en 2024] - Mail de communication auprès du CODIR - Rédaction d'articles sur les actions du PRDAR dans la CAR IDF ACTU à destination des collaborateurs.	RAS	
Tâche 1.2.2 Réalisation d'un document de présentation du PRDAR en Ile-de-France et ses principales réalisations sur la programmation	Démarrage en 2027 comme prévu		
Objectifs Stratégique 2 - Coordination du programme			
Objectif opérationnel 2.1 Piloter et assurer la gestion administrative et financière du programme			

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
Tâche 2.1.1 Réalisation d'un compte-rendu prévisionnel et réalisé du programme annuel <u>Actions prévues en 2024 :</u> • Coordination de la rédaction du compte-rendu du PRDAR 2023 • Identification des livrables exemplaires 2023 • Coordination de la rédaction du prévisionnel du PRDAR 2025 <u>Livrable prévu :</u> • Compte rendu PRDAR 2023 • Prévisionnel PRDAR 2025	[Réalisé en 2024]	RAS	PRDAR compte-rendu 2023 PRDAR prévisionnel 2025
Tâche 2.1.2 Organisation et animation des instances de gouvernance du PRDAR <u>Actions prévues en 2024 :</u> • Assurer le suivi des engagements du COP pour 2024 à l'échelle de la CAR IDF pour alimenter le suivi national • Participation aux « temps d'échanges » des chargés de PRDAR. • Participation aux réunions nationales plénières du réseau des chargés de PRDAR	[Réalisé en 2024] - 08 février 2024 : Réunion du groupe technique national des PRDAR - 28 mars 2024 : temps d'échange sur le bilan à mi-parcours avec les référents régionaux des PRDAR - 2 avril 2024 : temps d'échange sur le financement du PRADR e les liens avec le programme - 9 septembre 2024 : Réunion du groupe technique national des PRDAR Tableau de suivi des engagements du COP pour la CAR IDF mis à jour.	RAS	
Objectif opérationnel 2.2 Suivre et rendre compte de la réalisation technique du programme en veillant à la cohérence entre les AE, le déploiement des DAS et les engagements du contrat d'objectifs			

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
Tâche 2.2.1 Capitalisation des livrables sur RD-Agri et le site internet de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France <u>Actions prévues en 2024 :</u> Suivi de la capitalisation des livrables sur rd-agri.fr par les pilotes d'AE (fonctionnement convenu en 2023)	[Réalisé en 2024] - Suivi de la capitalisation des livrables. - Appui à ma capitalisation des AE3, AE4 et AE5 en l'absence de pilote.	RAS	
Tâche 2.2.3 Mise en place d'un tableau de bord de suivi des actions prévues et leur réalisation	[Réalisé en 2024] Tableau de bord format ppt pour suivi de l'avancée des actions du PRDAR et appuyer la réalisation des comptes rendu.	RAS	
Objectif stratégique 3 : Contribuer / piloter l'évaluation à mi-parcours d'une AE du socle commun des PRDAR			
Objectif opérationnel 3.1 Contribuer à une évaluation d'AE du socle commun des PRDAR piloter par une région, et le cas échéant en assurer le pilotage			
Tâche 3.1.1 Procéder à l'évaluation accompagnée sur une AE du programme	[Réalisé en 2024] <i>Initialement, l'évaluation à mi-parcours devait être accompagnée par un cabinet spécialisé en évaluation de programme et se concentrer sur une AE en particulier. L'harmonisation des modes d'évaluation entre programmes des Chambres d'agriculture et des Institut techniques agricoles ont conduit à un changement de méthodologie, affranchissant les porteurs de programme se s'adjoindre des compétences d'un cabinet et allégeant le format en bilan à mi-parcours.</i>	RAS	

Contenu prévisionnel du projet	Travaux effectivement réalisés et résultats obtenus (données qualitatives)	Justification des écarts	Exemple de production
	- Réunion de préfiguration de la méthodologie de bilan - Réunion de concertation avec le réseau des chargés de PRDAR - Réunion de préparation du chantier de bilan à démarrer en janvier en 2025.		

Livrables / productions attendus	Livrable réalisé (oui/non) Si non justifier succinctement	Public cible	Mise en ligne sur la plateforme rdagri
2 compte-rendu de COREDEF	Oui	CAR IDF – DRIAAF - Partenaires	Oui
Compte-rendu PRDAR 2023	Oui	CAR IDF – DRIAAF - Partenaires	Oui
Prévisionnel PRADR 2025	Oui	CAR IDF – DRIAAF - Partenaires	Oui
Cahier des charges évaluation à mi-parcours	Non, l'évaluation à mi-parcours a changé de méthodologie suite à l'harmonisation des consignes entre Chambres d'agriculture et les ITA	Pilotes d'AE / Collaborateurs	Non

Indicateurs de réalisation	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Explication de l'écart
OP 1.1. Nombre de réunions de pilotes d'AE	2	3	
OP1.2. Compte-rendu sur les engagements du Cob : 1/an	1	1	
OP1.3. Action de communication autour des PRDAR : 1/an	1	1	
OP2.1. Dépôt du prévisionnel et du compte-rendu annuel	Oui	Oui	
OP2.2. Présentation en instance (COREDEF) des avancées de la programmation CasDAR	Oui	Oui	
OP3.1. Contribution et / ou pilotage d'une évaluation d'une AE du socle commun du PRDAR-Indicateur non pertinent compte-tenu du contexte.	Non	Non	

Indicateurs de résultats	Valeurs cibles 2024	Valeurs réalisées 2024	Justification de l'écart
OS1 : Nombre d'actions significatives identifiées et valorisées : au moins 1 par AE /an	1	1	
OS 2 : Amélioration de la capacité de communication sur les réalisations / résultats du programme	1	1	
OS 3 : Mise en place de recommandations issues de l'évaluation du cadre de la seconde partie de programmation : OUI/NON	Oui	Non (bilan réalisé en 2025 d'après la note d'instruction)	

4. ÉDITIONS DARWIN ET JUSTIFICATIFS A PRODUIRE

4. 1. LISTE DES CONVENTIONS DU PROGRAMME

Liste des conventions

Nom de l'organisme réalisateur	Date de signature	Montant DAR prévisionnel en Euros	Montant DAR réalisé en Euros
CRA ILE DE FRANCE		512 850,00	471 381,00
GRCETA Ile de France		12 000,00	12 000,00
GEREA 77 Serv remplacement (Prog 2010 et +)		0,00	0,00
SRAIF Service remplacement (Prog 2010 et +)		0,00	0,00
SR Remplacement Ile-de-France		5 000,00	5 000,00
FRCUMA Ile-de-France		5 700,00	5 700,00
FCAA		4 500,00	4 500,00
TOTAL		540 050,00	498 581,00

Damien GREFFIN



4. 2. LISTE DES ACTIONS ET OPERATIONS DU PROGRAMME

Liste des actions et opérations

Code et titre de l'action Code et titre de l'opération	Ingénieurs et techniciens en ETP	Coût total en k€	Dont crédits DAR		
			en k€	en % du coût total	en % du total DAR
001 - AE1 - Entreprise agricole	2,34	187,71	103,15	55,0	21,0
01 - AE1 - Entreprise agricole	2,34	187,71	103,15	55,0	21,0
002 - AE2 - Changement climatique	1,57	127,20	69,92	55,0	14,0
02 - AE2 - Changement Climatique	1,57	127,20	69,92	55,0	14,0
003 - AE3 - Economie d'intrants et préservation de la biodiversité	2,48	211,47	114,38	54,0	23,0
03 - AE3 - Economie d'intrants et préservation de la biodiversité	2,48	211,47	114,38	54,0	23,0
004 - AE4 - Alimentation durable et développement territorial	2,14	160,35	87,58	55,0	18,0
04 - AE4 - Alimentation durable et développement territorial	2,14	160,35	87,58	55,0	18,0
005 - AE5 - Innovation recherche Développement	1,17	103,95	56,01	54,0	11,0
05 - AE5 - Innovation recherche Développement	1,17	103,95	56,01	54,0	11,0
006 - AE6 - Appui aux services de remplacement	0,08	7,50	5,00	67,0	1,0
06 - AE6 - Appui aux services de remplacement	0,08	7,50	5,00	67,0	1,0
007 - AE7 - Gouvernance	0,40	37,79	20,54	54,0	4,0
07 - AE7 - Gouvernance	0,40	37,79	20,54	54,0	4,0
008 - AE5bis	0,62	41,99	41,99	100,0	8,0
008 - AE5bis - Références Inosys	0,62	41,99	41,99	100,0	8,0
Total général	10,80	877,96	498,58	57,0	100,0

Damien GREFFIN

4. 3. COMPTE PREVISIONNEL DE REALISATION CONSOLIDE ETABLI PAR ACTION

Compte de réalisation Consolidé (en Euros)

Dépenses	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	591 802,00	146 500,00	10 822,00	164 615,00	124 141,00	80 182,00	6 250,00	27 458,00
frais de déplacements des agents de développement	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	593 992,00	146 500,00	10 822,00	166 805,00	124 141,00	80 182,00	6 250,00	27 458,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	134 233,00	10 776,00	95 175,00	8 129,00	6 906,00	6 445,00	0,00	3 645,00
prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisition de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autres dépenses directes	5 308,00	335,00	0,00	2 004,00	2 577,00	0,00	0,00	392,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	139 541,00	11 111,00	95 175,00	10 133,00	9 483,00	6 445,00	0,00	4 037,00
Dépenses indirectes affectés	144 422,00	30 097,00	21 199,00	34 529,00	26 725,00	17 325,00	1 250,00	6 299,00
Conventions avec tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses	877 955,00	187 708,00	127 196,00	211 467,00	160 349,00	103 952,00	7 500,00	37 794,00

Dépenses	Action 8
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	31 834,00
frais de déplacements des agents de développement	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	31 834,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	3 157,00
prestations de service	0,00
acquisition de matériel	0,00
autres dépenses directes	0,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	3 157,00
Dépenses indirectes affectés	6 998,00
Conventions avec tiers	0,00
Total des dépenses	41 989,00

Damien GREFFIN

✓ Certified by  yousign

Recettes	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
CASDAR	498 581,00	103 154,00	69 924,00	114 377,00	87 585,00	56 009,00	5 000,00	20 543,00
Autres recettes	379 374,00	84 554,00	57 272,00	97 090,00	72 764,00	47 943,00	2 500,00	17 251,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	363 005,00	83 129,00	56 000,00	85 918,00	72 764,00	47 943,00	0,00	17 251,00
Conseils départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseils régionaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FranceAgriMer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etat (autres sources)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	16 369,00	1 425,00	1 272,00	11 172,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Total des recettes	877 955,00	187 708,00	127 196,00	211 467,00	160 349,00	103 952,00	7 500,00	37 794,00

Recettes	Action 8
CASDAR	41 989,00
Autres recettes	0,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	0,00
Conseils départementaux	0,00
Conseils régionaux	0,00
FranceAgriMer	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00
Etat (autres sources)	0,00
Union Européenne	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00
Autres	0,00
Total des recettes	41 989,00

4. 4. COMPTE PREVISIONNEL DE REALISATION CONTRACTANT ETABLI PAR ACTION

CASDAR

Année : 2024

Etat du programme : Réalisé en cours

Programme de développement annuel réalisé

CRA ILE DE FRANCE

N° de programme : 1

Imprimé le : 30/04/2025

Compte de réalisation Contratant (en Euros)

Dépenses	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7	Action 8
aires, charges et taxes afférentes des agents de développement	632 298	128 849	92 697	147 708	124 141	80 182	0	26 887	31 834
frais de déplacement des agents de développement	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	632 298	128 849	92 697	147 708	124 141	80 182	0	26 887	31 834
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	44 142	10 776	6 012	7 201	6 906	6 445	0	3 645	3 157
prestations de service	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisition de matériels	0	0	0	0	0	0	0	0	0
autres dépenses directes	5 308	335	0	2 004	2 577	0	0	392	0
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	49 450	11 111	6 012	9 205	9 483	6 445	0	4 037	3 157
Dépenses indirectes affectées	136 349	27 992	19 742	31 382	26 725	17 325	0	6 185	6 998
Conventions avec tiers	27 200	5 700	4 500	12 000	0	0	5 000	0	0
Total des dépenses	845 297	173 652	122 951	200 295	160 349	103 952	5 000	37 109	41 989

Recettes	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7	Action 8
CASDAR	489 188	96 214	68 227	114 228	87 459	55 926	5 000	20 145	41 989
Autres recettes	356 109	77 438	54 724	86 067	72 890	48 026	0	16 964	0
Chambre d'Agriculture (TATFNB)	356 109	77 438	54 724	86 067	72 890	48 026	0	16 964	0
conseils généraux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
conseils régionaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Offices	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etat (autres sources)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Union Européenne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
produits propres (prestations de services, ventes...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
autres...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des recettes	845 297	173 652	122 951	200 295	160 349	103 952	5 000	37 109	41 989

Damien GREFFIN

✓ Certified by  yosign

L'Agent Comptable

Stéphane Reynes

**4. 5. COMPTES DE REALISATION, ETABLIS PAR ACTION, DE CHACUN DES REALISATEURS INSCRITS SUR LA
LISTE DES CONVENTIONS DU PROGRAMME**

Compte de réalisation CRA ILE DE FRANCE (en Euros)

Dépenses	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	556 710,00	139 375,00	6 012,00	147 708,00	124 141,00	80 182,00	0,00	27 458,00
frais de déplacements des agents de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	556 710,00	139 375,00	6 012,00	147 708,00	124 141,00	80 182,00	0,00	27 458,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	133 305,00	10 776,00	95 175,00	7 201,00	6 906,00	6 445,00	0,00	3 645,00
prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisition de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autres dépenses directes	5 308,00	335,00	0,00	2 004,00	2 577,00	0,00	0,00	392,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	138 613,00	11 111,00	95 175,00	9 205,00	9 483,00	6 445,00	0,00	4 037,00
Dépenses indirectes affectés	139 063,00	30 097,00	20 237,00	31 382,00	26 725,00	17 325,00	0,00	6 299,00
Conventions avec tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses	834 386,00	180 583,00	121 424,00	188 295,00	160 349,00	103 952,00	0,00	37 794,00

Dépenses	Action 8
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	31 834,00
frais de déplacements des agents de développement	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	31 834,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	3 157,00
prestations de service	0,00
acquisition de matériel	0,00
autres dépenses directes	0,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	3 157,00
Dépenses indirectes affectés	6 998,00
Conventions avec tiers	0,00
Total des dépenses	41 989,00



L'Agent Comptable

Stéphane Reynes

Damien GREFFIN

✓ Certified by yousign

Recettes	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
CASDAR	471 381,00	97 454,00	65 424,00	102 377,00	87 585,00	56 009,00	0,00	20 543,00
Autres recettes	363 005,00	83 129,00	56 000,00	85 918,00	72 764,00	47 943,00	0,00	17 251,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	363 005,00	83 129,00	56 000,00	85 918,00	72 764,00	47 943,00	0,00	17 251,00
Conseils départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseils régionaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FranceAgriMer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etat (autres sources)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes	834 386,00	180 583,00	121 424,00	188 295,00	160 349,00	103 952,00	0,00	37 794,00

Recettes	Action 8
CASDAR	41 989,00
Autres recettes	0,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	0,00
Conseils départementaux	0,00
Conseils régionaux	0,00
FranceAgriMer	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00
Etat (autres sources)	0,00
Union Européenne	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00
Autres	0,00
Total des recettes	41 989,00

Compte de réalisation FRCUMA Ile-de-France (en Euros)

Dépenses	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
frais de déplacements des agents de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisition de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autres dépenses directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses indirectes affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conventions avec tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses	Action 8
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	0,00
frais de déplacements des agents de développement	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	0,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	0,00
prestations de service	0,00
acquisition de matériel	0,00
autres dépenses directes	0,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	0,00
Dépenses indirectes affectés	0,00
Conventions avec tiers	0,00
Total des dépenses	0,00



L'Agent Comptable

Stéphane Reynes

Recettes	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
CASDAR	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseils départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseils régionaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FranceAgriMer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etat (autres sources)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes	Action 8
CASDAR	0,00
Autres recettes	0,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	0,00
Conseils départementaux	0,00
Conseils régionaux	0,00
FranceAgriMer	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00
Etat (autres sources)	0,00
Union Européenne	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00
Autres	0,00
Total des recettes	0,00

Compte de réalisation FCAA (en Euros)

Dépenses	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
frais de déplacements des agents de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	4 810,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisition de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autres dépenses directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses indirectes affectés	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conventions avec tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses	Action 8
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	0,00
frais de déplacements des agents de développement	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	0,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	0,00
prestations de service	0,00
acquisition de matériel	0,00
autres dépenses directes	0,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	0,00
Dépenses indirectes affectés	0,00
Conventions avec tiers	0,00
Total des dépenses	0,00



L'Agent Comptable

Stéphane Reynes

Recettes	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
CASDAR	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseils départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseils régionaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FranceAgriMer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etat (autres sources)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes	Action 8
CASDAR	0,00
Autres recettes	0,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	0,00
Conseils départementaux	0,00
Conseils régionaux	0,00
FranceAgriMer	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00
Etat (autres sources)	0,00
Union Européenne	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00
Autres	0,00
Total des recettes	0,00

Compte de réalisation GRCETA Ile de France (en Euros)

Dépenses	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	16 907,00	0,00	0,00	16 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
frais de déplacements des agents de développement	2 190,00	0,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	19 097,00	0,00	0,00	19 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisition de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autres dépenses directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses indirectes affectés	3 147,00	0,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conventions avec tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses	23 172,00	0,00	0,00	23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dépenses	Action 8
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	0,00
frais de déplacements des agents de développement	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	0,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	0,00
prestations de service	0,00
acquisition de matériel	0,00
autres dépenses directes	0,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	0,00
Dépenses indirectes affectés	0,00
Conventions avec tiers	0,00
Total des dépenses	0,00



L'Agent Comptable

Stéphane Reynes

Recettes	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
CASDAR	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres recettes	11 172,00	0,00	0,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseils départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseils régionaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FranceAgriMer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etat (autres sources)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	11 172,00	0,00	0,00	11 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes	23 172,00	0,00	0,00	23 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes	Action 8
CASDAR	0,00
Autres recettes	0,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	0,00
Conseils départementaux	0,00
Conseils régionaux	0,00
FranceAgriMer	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00
Etat (autres sources)	0,00
Union Européenne	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00
Autres	0,00
Total des recettes	0,00

Compte de réalisation SR Remplacement Ile-de-France (en Euros)

Dépenses	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00
frais de déplacements des agents de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
acquisition de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
autres dépenses directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses indirectes affectés	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00
Conventions avec tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00

Dépenses	Action 8
salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	0,00
frais de déplacements des agents de développement	0,00
Total des dépenses de personnel qualifié (1+2)	0,00
salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	0,00
prestations de service	0,00
acquisition de matériel	0,00
autres dépenses directes	0,00
Total des autres dépenses directes (4+5+6+7)	0,00
Dépenses indirectes affectés	0,00
Conventions avec tiers	0,00
Total des dépenses	0,00



L'Agent Comptable

Stéphane Reynes

Recettes	Total général	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7
CASDAR	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Autres recettes	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseils départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conseils régionaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FranceAgriMer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Etat (autres sources)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Union Européenne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Total des recettes	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00

Recettes	Action 8
CASDAR	0,00
Autres recettes	0,00
Chambre d agriculture (TAFNB)	0,00
Conseils départementaux	0,00
Conseils régionaux	0,00
FranceAgriMer	0,00
Cotisations volontaires obligatoires (CVO) et autre taxe affectée	0,00
Etat (autres sources)	0,00
Union Européenne	0,00
Produits propres (prestations de services, ventes ...)	0,00
Autres	0,00
Total des recettes	0,00

4. 6. LISTE DE TOUS LES AGENTS AYANT PARTICIPE AU PROGRAMME

Liste des agents par action

Nom de l'organisme réalisateur Nom et prénom de l'agent	Agent Qualifié	Total en ETP	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7	Action 8
CRA ILE DE FRANCE		10.02	2.14	1.47	2.08	2.14	1.17	-	0.40	0.62
BLAIN Noémie	Oui	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-
BOISSET Christophe	Oui	0.32	-	0.09	0.23	-	-	-	-	-
BOUKAIBA Achène	Oui	0.26	-	-	0.26	-	-	-	-	-
BRIANDON Alexia	Oui	0.18	-	0.18	-	-	-	-	-	-
BUSHE Tara	Oui	0.42	0.42	-	-	-	-	-	-	-
CASSIGNOL François	Oui	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-
CLIQUET Alice	Oui	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-
DAULLE Christophe	Oui	0.22	-	0.12	0.10	-	-	-	-	-
DUPRE Clément	Oui	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-
DUVERNOY Clotilde	Oui	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	-
FONTAINE Mathilde	Oui	0.22	-	0.11	0.11	-	-	-	-	-
FRANCOIS Estelle	Oui	0.19	0.03	0.03	-	0.13	-	-	-	-
GILLES Lolita	Oui	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-
GIRARDEAU Jennifer	Oui	0.62	-	-	-	-	-	-	-	0.62
GREAUME Nicolas	Oui	0.37	-	-	0.37	-	-	-	-	-
GUILLOUX Mathilde	Oui	0.00	-	-	-	0.00	-	-	-	-
HUMBRECHT Marion	Oui	0.15	-	-	-	-	0.15	-	-	-
ISSA Solenn	Oui	0.34	0.34	-	-	-	-	-	-	-
LE MARCHAND Elise	Oui	0.03	0.01	-	-	-	0.02	-	-	-
LE MEUR Loïc	Oui	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	-
LERASLE Sixtine	Oui	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-	-
LEVAILLANT HENRY Nolwenn	Oui	0.24	0.00	-	-	-	0.24	-	-	-
LIEU Eric	Oui	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-
MAHEO Thomas	Oui	0.49	-	0.21	0.28	-	-	-	-	-
MAHIEU Aurèle	Oui	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-

Nom de l'organisme réalisateur Nom et prénom de l'agent	Agent Qualifié	Total en ETP	Action 1	Action 2	Action 3	Action 4	Action 5	Action 6	Action 7	Action 8
MILLET Samuel	Oui	0.16	0.00	-	0.10	-	0.06	-	-	-
MISCOPAIN Aliénor	Oui	0.10	-	-	0.10	-	-	-	-	-
ORTEL Sophie	Oui	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-	-
PHILIPPE Sébastien	Oui	0.44	-	0.44	-	-	-	-	-	-
QUENTIN Blandine	Oui	0.66	0.66	-	-	-	-	-	-	-
RIFFAUD Tiphaine	Oui	0.98	-	-	-	-	0.58	-	0.40	-
RYMIAK Iryna	Oui	0.74	-	-	-	0.65	0.09	-	-	-
SAVALLE Benoît	Oui	0.47	-	0.24	0.23	-	-	-	-	-
SIAS Daniella	Oui	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	-
SIMON Yann	Oui	0.49	-	-	-	0.49	-	-	-	-
SNYDER Sabine	Oui	0.22	-	-	0.22	-	-	-	-	-
TOLO Julien	Oui	0.43	-	-	-	0.43	-	-	-	-
TREMOULIERE Claire	Oui	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-
TRIBOULET Geneviève	Oui	0.11	-	-	-	0.11	-	-	-	-
TURILLON Claire	Oui	0.08	-	-	-	0.08	-	-	-	-
VENETIS Thomas	Oui	0.20	-	-	-	0.20	-	-	-	-
FCAA		0.10	-	0.10	-	-	-	-	-	-
THOMAS Elisa	Oui	0.10	-	0.10	-	-	-	-	-	-
FRCUMA Ile-de-France		0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-
Mathieu TEIXEIRA		0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-
GEREA 77 Serv remplacement (Prog 2010 et +)		0	-	-	-	-	-	-	-	-
GRCETA Ile de France		0.40	-	-	0.40	-	-	-	-	-
TERRIER Matthieu		0.40	-	-	0.40	-	-	-	-	-
SR Remplacement Ile-de-France		0.08	-	-	-	-	-	0.08	-	-
LERISSON Bernard		0.08	-	-	-	-	-	0.08	-	-
SRAIF Service remplacement (Prog 2010 et +)		0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total général		10.80	2.34	1.57	2.48	2.14	1.17	0.08	0.40	0.62

Damien GREFFIN

✓ Certified by  yousign

5. AUTRES JUSTIFICATIFS CERTIFIES

- 5. 1. 1 - UN DOCUMENT DE PRESENTATION DE LA METHODE DE CALCUL DES COUTS ET D'IMPUTATION DES CHARGES INDIRECTES.**

METHODE DE CALCUL DES COUTS ET D'IMPUTATION DES CHARGES INDIRECTES

METHODE DE CALCUL DES COUTS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ILE-DE-FRANCE POUR LE PRDAR

La méthode de calcul des coûts des agents de la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est l'application du calcul du coût des actions des Chambres d'agriculture en coût complet (délibération de l'Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du 26 mars 2008).

La Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France assure la mission de représentation définie par les différentes réglementations et les missions d'interventions économiques dans les domaines des grandes cultures, des cultures spécialisées, de la protection des ressources, l'accompagnement des entreprises, l'élevage, le développement du territoire et des filières et en tant qu'organisme unique de l'eau. En Ile-de-France, chacune de ces activités d'intervention est organisée par service, chacun des services disposant de son propre budget.

Le calcul des coûts des agents est donc réparti sur 6 services :

- Le service Agronomie ;
- Le service Economie-Filières ;
- Le service Elevage ;
- Le service Environnement ;
- Le service Territoires ;
- Le service Vie de l'Entreprise ;
- La direction ressources.

Les dépenses consulaires :

Les coûts des missions exercées au titre des activités consulaires sont directement affectés et traités comme un service de la Chambre d'agriculture.

Les charges imputables au fonctionnement de l'Assemblée comprennent :

- les indemnités et frais de déplacement des élus ;
- les cotisations obligatoires acquittées par la Chambre d'agriculture ;
- les subventions versées aux tiers ;
- les charges liées au fonctionnement de l'assemblée (frais d'élection - frais de réception - séminaires et colloques : autres que ceux liés à des actions) ;
- une part des charges de personnel de la Chambre d'agriculture.
- les frais de déplacements du personnel.

Le personnel affecté est réparti selon la méthode de calcul des coûts établis par CDA France:

- Direction	:	50 %
- Responsables de service	:	20 %
- Secrétariat	:	50 %
- Agence comptable	:	100 %
- Charges financières non affectées :		100 %
- Charges exceptionnelles	:	100 %
- Impôt sur les sociétés	:	100 %

Ainsi, les montants de l'activité institutionnelle de la Chambre d'agriculture sont retranchés dans les calculs de coûts des autres services.

1 – Méthode retenue :

La méthode de calcul des coûts des différentes actions réalisées par la Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France est établie à partir de celle préparée par CDA France et prend en compte les recommandations formulées par le Ministère après son contrôle sur place réalisé les 18 et 19 octobre 2021.

1.1. Les charges directes :

a) Salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement

Pour le calcul des frais de salaires des agents consacrés au PRDAR, la Chambre proratise le salaire brut chargé (salaires bruts et charges patronales) des agents en fonction du temps correspondant aux actions du PRDAR.

b) Frais de déplacement des agents de développement

Pour le calcul des frais de déplacement des agents consacrés au PRDAR, la Chambre proratise le montant total des déplacements de chaque agent en fonction du temps correspondant aux actions du PRDAR. Le montant total des dépenses de déplacements est calculé sur la base des demandes de remboursement de frais de déplacement fait par chaque agent et validé par les chefs de service.

c) Salaires, charges et taxes afférentes des autres agents

Les frais de salaire des agents de secrétariat sont calculés par service, par jour et par agent puis ils sont proratisés en fonction du temps correspondant aux actions du PRDAR.

d) Autres dépenses directes

Sur la base de la recommandation 9 du compte-rendu du contrôle sur place des 18 et 19 octobre 2021, la Chambre a décidé de ne pas comptabiliser d'autre dépense directe.

1.2. Les charges indirectes :

Les charges indirectes comprennent le coût des infrastructures (administration et fonctionnement) et des immeubles (maintenance et fonctionnement).

En conformité avec la méthode de calcul des coûts de CDA France, l'affectation des charges indirectes est répartie sur les emplois temps plein (ETP) de chacun des services sur l'ensemble des activités de la Chambre d'agriculture, y compris les missions de représentation.

En Ile-de-France, les charges des immeubles et les charges consulaires sont évaluées en séparant :

- Les charges d'administration générale et les frais généraux ;
- Les coûts de fonctionnement du siège social.

La répartition est effectuée au prorata des ETP de chacun des services de la Chambre d'agriculture, y compris pour les activités liées aux missions institutionnelles. Un coût par jour et par est ainsi déterminé. Il est ensuite proratisé en fonction du temps correspondant aux actions du PRDAR.

Agent Comptable :

REYNES STEPHANE
AGENT COMPTABLE



Chambre d'Agriculture de Région Ile de France										
Tableau de répartition des charges										
Exercice 2024 PRDA										
	Agronomie	Environnement	immeubles	Entreprises	territoires	Représentation	Economie	Elevage	Collectivité	Administration générale
60 - Achats et fournitures	54 147,61	2 053,79	254 987,62	12 522,39	2 366,58	1 298,89	3 773,64	67 310,70	207,01	27 277,55
61 - Services extérieurs	40 796,54	686,30	643 567,88	15 776,12	1 984,00	35 104,90	1 296,91	45 004,60	1 755,01	714 893,40
62 - Autres services extérieurs	262 795,15	90 017,53	155 434,09	77 865,61	7 969,24	49 183,77	113 408,82	40 054,32	46 745,67	505 982,85
63 - Impôts et taxes	0,00		161 896,48	3,72 €				278,76		37 541,52
64 - Frais de personnel	2 426 749,49	869 228,92	251 084,16	1 085 154,17	407 618,11	117 049,91	483 516,16	878 522,76	481 165,55	1 617 440,08
Total	2 784 488,79	961 986,54	1 466 970,23	1 191 322,01	419 937,93	202 637,47	601 995,53	1 031 171,14	529 873,24	2 903 135,40
66 - Charges financières										
65 - autres charges de gestion courante	24 211,48	15 046,17	109 158,03	69 637,00		1 636 304,82	980,00	2 549,96	2 257,00	130 424,19
68 - Dotations aux amortissements	40 006,03	64,32	203 931,47	4 718,93	298,31	1 009,40	277,96	29 308,23	125 638,28	467 723,14
67 - Charges exceptionnelles										
69 - Impôts / société										
Total	2 848 706,30	977 097,03	1 780 059,73	1 265 677,94	420 236,24	1 839 951,69	603 253,49	1 063 029,33	657 768,52	3 501 282,73
ETP secrétaires	3,60	1,50	0,00	2,00	1,00	0,85	1,11	0,95	0,28	2,65
ETP Techniciens (opérationnels)	35,12	13,20	5,05	16,05	4,97	1,96	6,61	15,20	7,67	15,14
ETP Total	38,72	14,70	5,05	18,05	5,97	2,81	7,72	16,15	7,95	17,79
Charges immeubles (2)	338 529,99	128 522,49		157 811,63	52 195,87	24 567,90	67 496,17	141 199,88	69 507,06	155 538,44
Charges administration générale à répartir (3)	622 800,44	236 445,41	81 227,85	290 329,23	96 025,79	45 198,07	124 174,05	259 768,26	127 873,54	
Cout indirect / etp / jour (2+3 / etp)	129,12	130,42		131,71	140,68		136,78	124,43	121,39	
Répartition des charges des immeubles										
1) total des charges des immeubles :		1 528 975,57								
2) Locations perçues		-200 019,99								
3) Charges remboursées		-193 586,15								
Reste à la charge de la CA		1 135 369,43								
Répartition / ETP (134,91 ETP - 5,05 ETP = 129,86 ETP)		8 743,03								



L'Agent Comptable

Stéphane Reynes


5. 2. PRESENTATION DE LA METHODE UTILISEE PAR LE CONTRACTANT POUR ENREGISTRER LE TEMPS DE TRAVAIL DE SES AGENTS ENGAGES DANS LE PROGRAMME

METHODE D'ENREGISTREMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS ENGAGES DANS LA PROGRAMME

Depuis 2018, la Chambre d'agriculture de Région Ile de France est dotée d'un outil national du réseau des chambres d'agriculture, dénommé OCTAGRI, organisé en 9 modules parmi lesquels le module « CRA-NDF » qui permet aux agents d'enregistrer leur activité.

La Chambre d'agriculture de Région Ile de France est ainsi en mesure de justifier le travail réalisé par ses agents pour l'ensemble de ses mandants.

L'enregistrement des activités de chaque agent permet :



Le Module CRA-NDF (Compte rendu d'activité – note de frais)

Les atouts :

- ➔ Un suivi des activités en temps réel
- ➔ La possibilité d'affecter du temps sur une commande
- ➔ Une valorisation des temps d'assistance/comptabilité affectés à une activité
- ➔ Une possibilité de lien entre l'agenda et le CRA
- ➔ Gain de temps à terme

La saisie :

Le CRA représente l'ensemble des activités déclarées par un agent sur un période mensuelle.

- Les différentes étapes :

Une page d'accueil permet de suivre son activité au quotidien

5. 3. COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE PRESENTATION AU COREDEF DU COMPTE-RENDU DE REALISATION DU PRDAR OU LE COURRIER DE CONSULTATION ECRITE DES MEMBRES DU COREDEF

6. ANNEXES : EXEMPLES DE LIVRABLES

6. 1. LIVRABLES EXEMPLAIRES

Il est demandé 5 livrables exemplaires. Sont en particulier attendus des documents justifiant de la diffusion des résultats obtenus.

Titre livrables	AE	Utilisation	Diffusion
<u>Comment les collectivités peuvent-elles accompagner le renouvellement des générations Agricoles ?</u>	AE1	Plaquette pour sensibiliser les collectivités au rôle qu'elles peuvent avoir dans le cadre du projet d'installation agricole sur leur territoire.	Web / réseaux sociaux professionnels / événements
<u>Animation PAEC Semis direct et couverts végétaux en IDF</u>	AE2	Soutenir les exploitations ayant déjà mis en place les techniques de semis direct et de couverture des sols	Web / mail / Evènement
<u>Guide Cultures 2024-2025 : blé orge, escurgeon</u> <u>Pois, fèverole, soja, tournesol</u>	AE3	- Présentation des cultures adaptées à l'Ile-de-France - Faciliter les choix en matière de pratiques culturales - Proposer des alternatives - Mise à jour réglementaire	Web / mail
<u>Fiches d'information réglementaire sur la gestion des denrées alimentaires non conformes</u>	AE4	Pour les agriculteurs et conseillers susceptibles d'être amenés à gérer une non-conformité qui pourrait avoir des répercussions sur les denrées alimentaires.	Web / réseaux sociaux professionnels / mail
<u>Référentiel économique INOSYS Réseaux d'élevage du Grand-Est et Ile-de-France - 2023</u>	AE5	Ce document est destiné aux conseillers et à toute personne souhaitant des repères annuels de prix des produits et des charges. Il présente chaque année le référentiel économique INOSYS Grand-Est et Ile de France.	Web / réseaux sociaux professionnels

6. 2. TABLEAU DES LIVRABLES DEPOSES SUR LA PLATEFORME RD-AGRI AU TITRE DU PROGRAMME 2024

Nombre total de livrables déposés sur rd-agri : 65

AE concernée	Livrables/Productions significatifs réalisés
AE1	3 fiches-portraits d'agriculteurs récemment installés en Ile-de-France
	2 Fiches panorama avec une entrée par filières (bovins lait et bovins viande)
	2 Fiches projet agriculture urbaine
	1 fiches outils sur les labels en agriculture urbaine
	2 mises à jour de fiche-outils en agriculture urbaine (irrigation et ferme pédagogique)
	1 Plaquette installation-transmission collectivité
	Fiche agroéquipement : Ergonomie et sécurité en tracteur
	Fiche en agroéquipement : S'organiser pour se sécuriser
AE2	1 Bulletin technique blé (modalité petites terres)
	Bulletin technique fourrage
	Flyer MAEC Sol
	Support sensibilisation changement climatique
AE3	1 Bulletin technique Production Intégrée
	1 Bulletin technique protéagineux et tournesol
	5 Numéros InfoPlaine
	1 Guide Cultures 2024-2025 – Conduite intégrée sur blé, sur orge d'hiver-escourgeon
	1 Guide Cultures 2024-2025 – Conduite Pois d'hiver et de printemps, soja, Féverole d'hiver et de printemps, tournesols
	1 Guide de culture de printemps (GRCETA)
	1 Bulletin technique Lutte contre les maladies des céréales
	1 Bulletin technique désherbage préconisation, solutions agronomique set chimiques
	1 Bulletin technique Pré-choix variétés colza et désherbage
	1 Bulletin technique Fertilisation azotée
	16 Infofourrage
	1 synthèse des conditions de réussite d'un projet agro-forestier
	1 Synthèse des résultats du projet AGRIFAUNE : Plaquette de résultats essais semis interculture à la volée avant moisson
AE4	1 Bulletin technique CIVE
	1 Document financements à destination des collectivités (fichier Excel accessible sur demande)
	1 cartographie de financement des collectivités
	1 guide de financement destination des agriculteurs (complémentaire du guide à destination des collectivités)
	1 matrice de suivi des projets des PAT franciliens (fichier Excel accessible sur demande)
	1 Panneau Méthanisation à destination des plateformes techniques
	1 Présentation atelier agrivoltaïsme février 2024
	1 Présentation intervention réunion de service agri - Agrivoltaïsme

	1 Présentation réunion AG des propriétaires - Agrivoltaïsme
	Fiche de synthèse règlementaire sur la gestion des alertes 2
	Fiche de synthèse règlementaire sur la gestion des alertes 1
AE5	1 Fiche thématique circuits courts : Ferme de Brandelles
	1 Repères économiques 2024 (actualisation janvier 2024) - Bovins viande
	1 Repères économiques 2024 (actualisation janvier 2024) - Bovins lait
	1 Collection résultats : “une évolution des revenus mitigée, pénalisée par une année compliquée
	1 Collection résultats : Référentiel économique Inosys-Réseaux d'élevage du Grand-Est et Ile-de-France
	1 Les ECHOS'LLECTIFS agroécologiques Franciliens
AE7	2 Compte-rendu COREDEF
	1 compte-rendu PRDAR 2023
	1 prévisionnel PRDAR 2025

7. ANNEXES : COMPTES DE RELISATION ET LISTE D'AGENTS PARTENAIRES

**ANNEXE N°2 à la convention entre la Chambre d'agriculture de Région Ile de France et le
SR remplacement Ile de France impliqué dans la réalisation de l'action élémentaire N°2
du programme de développement agricole et rural de la Chambre d'agricutlutre de
région d'Ile de France 2024**

Stade réalisé

Organisme réalisateur : FCAA

Liste des agents de développement engagés pour la réalisation de l'action pré-citée


Nom et prénom de l'agent	Organisme employeur	AE n°2
Armel PREVERT	FCAA	0,10

Fait à PARIS

Le : 12/03/25

Le Président : Thierry Desforges

Signature



**ANNEXE N°3 à la convention entre la convention entre la Chambre d'agriculture de
Région Ile de France et FCAA impliqué dans la réalisation de l'action élémentaire N°2
du programme de développement agricole et rural de la Chambre d'agricutlutre de
région d'Ile de France 2024**

Stade réalisé

Organisme réalisateur : FCAA

Subvention CasDAR max :

4 500 €

Dépenses et recettes réalisées

(1)	DEPENSES ENGAGEES	AE2	TOTAL GENERAL
(2)	salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	4810,00	4810
(3)	frais de déplacement des agents de développement	0,00	0
(4)	Total des dépenses de personnel qualifié (2+3)	4810,00	4810
(5)	salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	0,00	0
(6)	prestations de service	0,00	0
(7)	acquisition de matériels	0,00	0
(8)	autres dépenses directes	0,00	0
(9)	Total des autres dépenses directes (5+6+7+8)	0,00	0
(10)	Dépenses indirectes affectées	962,00	962
(11)	Conventions avec tiers*		
(12)	Total des dépenses (4+9+10+11)	5772,00	5772

	RECETTES MOBILISEES	AE2	TOTAL GENERAL
13	CAS DAR mobilisé	4500,00	4500
(14)	conseils généraux	0,00	0
(15)	conseils régionaux	0,00	0
(16)	Etat (autres sources)	0,00	0
(17)	Union Européenne	0,00	0
(18)	Offices	0,00	0
(19)	VIVEA	0,00	0
(20)	produits	0,00	0
(21)	autofinancement	1272,00	1272
(22)	autres...	0,00	0
(23)	Total des autres recettes (14 à 22)	1272,00	1272
(24)	Total des recettes (13+23)	5772,00	5772

Fait à Paris

Le : 12/03/25

Le Président : Thierry Desforges

LeTrésorier : Clément Torpier

Signature

Signature




ANNEXE N°2 à la convention entre la Chambre d'agriculture de Région Ile de France et la FRCUMA impliquée dans la réalisation de l'action élémentaire N°1 du programme de développement agricole et rural de la Chambre d'agricutlutre de région d'Ile de France 2024

Organisme réalisateur : FRCUMA

Stade réalisé

Liste des agents de développement engagés pour la réalisation de l'action pré-citée

Compléter la case en jaune avec les ETP réalisés en 2024 :


Nom et prénom de l'agent	Organisme employeur	AE n°1
TEIXEIRA Mathieu	FRCUMA IDF	0.20

Fait à :

Le :

La Directrice :

Signature



FRCUMA ILE-DE-FRANCE
4 Avenue de la Quiétude
45270 Bellegarde
SIRET 502 939 820 000 10

**ANNEXE N°3 à la convention entre la convention entre la Chambre d'agriculture de
Région Ile de France et la FRCUMA impliquée dans la réalisation de l'action
élémentaire N°3 du programme de développement agricole et rural de la Chambre
d'agricutlutre de région d'Ile de France 2024**

Stade réalisé

Organisme réalisateur : FRCUMA IDF

Subvention CasDAR max :

5 700 €

Dépenses et recettes réalisées

(1)	DEPENSES ENGAGEES	AE1	TOTAL GENERAL
(2)	salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	7125,00	7125
(3)	frais de déplacement des agents de développement		0
(4)	Total des dépenses de personnel qualifié (2+3)	7125,00	7125
(5)	salaires, charges et taxes afférentes des autres agents		0
(6)	prestations de service		0
(7)	acquisition de matériels		0
(8)	autres dépenses directes		0
(9)	Total des autres dépenses directes (5+6+7+8)	0,00	0
(10)	Dépenses indirectes affectées		0
(11)	Conventions avec tiers*		
(12)	Total des dépenses (4+9+10+11)	7125,00	7125

	RECETTES MOBILISEES	AE1	TOTAL GENERAL
13	CAS DAR mobilisé	5700,00	5700
(14)	conseils généraux		0
(15)	conseils régionaux		0
(16)	Etat (autres sources)		0
(17)	Union Européenne		0
(18)	Offices		0
(19)	VIVEA		0
(20)	produits		0
(21)	autofinancement	1425,00	1425
(22)	autres...		0
(23)	Total des autres recettes (14 à 22)	1425,00	1425
(24)	Total des recettes (13+23)	7125,00	7125

Fait à :

Le :

Le Président :

Signature

Le Trésorier :

Signature

FR CUMA ILE-DE-FRANCE

4 Avenue de la Quiétude
45270 Bellegarde

SIRET 502 939 820 000 10

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

Liberté
Égalité
Fraternité



3^{RE}
D'AGRICULTURE
DE RÉGION ILE-DE-FRANCE

Compte-rendu de de l'action de la FRCUMA dans le cadre de l'AE1 « entreprise agricole » du PRDAR 2024 de la Chambre d'agriculture régionale d'Ile de France

Compléter la case en jaune, ainsi que l'indicateur de réalisation.

*En cas de non-réalisation d'une mission et/ou de livrables prévus, nous vous invitons à le **justifier** dans le tableau ci-après.*

Missions et livrables prévus	Réalisations effectives et résultats obtenus en 2024
Objectif opérationnel 3.2 Concevoir et raisonner les choix d'équipements, de bâtiments, de technologie et du numérique pour favoriser la qualité de vie au travail	
Tâche 3.2.2 - Assistance des groupes à la construction d'un chantier complet relatif au sujet de l'amélioration des conditions de travail et de l'ergonomie au travail <u>Livrables attendus :</u> • Identification des besoins en IDF et création de fiches méthodologiques sur les chantiers en vue d'améliorer la qualité de vie au travail	

Indicateur de réalisation :

- OP3.2 - Tâche 3.2.2 - Nombre de fiches : 7

CAS DAR

Liste des agents de développement engagés

Note explicative complémentaire

L'APCA doit établir une liste des agents engagés dans les actions de son programme. Les partenaires auxquels celui-ci reverse des crédits du CAS DAR doivent également établir chacun leur liste prévisionnelle d'agent en utilisant le même modèle.

Ce tableau doit être rempli pour le seul agent de développement engagé dans la mission nationale

Nom et prénom de l'agent 1 seul agent de développement peut figurer sur ce tableau	Organisme employeur L'organisme employeur doit être le même que l'organisme indiqué sur la convention	AE n°X Indiquer le nombre d'ETP prévisionnel engagé sur la mission nationale	Total
Total ETP			

AVANT DE FAIRE SIGNER VOTRE CONVENTION PAR VOTRE PRESIDENT, MERCI DE TRANSMETTRE LES DOCUMENTS POUR VERIFICATION
tiphaine.riffaud@apca.chambagri.fr



Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Prévisionnel de l'action du GRCETA 2024 dans le cadre de l'AE3 « Economie d'intrants et préservation de la biodiversité » du PRDAR 2024 de la Chambre d'agriculture régionale d'Ile de France

Missions prévues	
Objectif opérationnel 1.1 : Créer des ressources, capitaliser et structurer la connaissance en matière de systèmes de cultures et d'élevage et de la préservation de la biodiversité	
Tâche 1.1.2 - Acquérir des références en diversification des assolements par l'intégration d'oléo protéagineux visant à réduire l'usage des intrants	
Travaux et livrables réalisés :	- Essai variétés Tournesol (non récolté à cause des conditions climatiques de l'automne 2024, mais notation maladie) - Essai désherbage tournesol - Essai pois de printemps (non implanté à cause des excès d'eau du printemps 2024)
Objectif opérationnel 2.1 Accompagner la transition des systèmes de cultures des agriculteurs	
Tâche 2.1.2 - Sensibiliser et informer les agriculteurs aux intérêts de la diversification des assolements par l'intégration d'oléo protéagineux en matière de réduction d'intrants, de résilience et d'autonomie des systèmes	
Travaux et livrables réalisés :	- Réunion adhérents décembre 2024 (6 réunions, 64 participants) - Extraits des présentations diffusées aux agriculteurs comportant les résultats des essais cités ci-dessus.

Indicateur de réalisation :

- Nombre d'essais
- Nombre de réunions et de participants.

G.R.C.E.T.A.I.F.

80 A, Route de Paris
78550 BAZAINVILLE

Tél. 01 34 94 24 53 - Fax 01 34 84 38 96

**ANNEXE N°2 à la convention entre la Chambre d'agriculture de Région Ile de France et le
GRCETA impliqué dans la réalisation de l'action élémentaire N°3 du programme de
développement agricole et rural de la Chambre d'agricutlutre de région d'Ile de France
en 2024**

Stade réalisé

Organisme réalisateur : GRCETA

Liste des agents de développement engagés pour la réalisation de l'action pré-citée

Compléter la case jaune avec les ETP réalisés en 2024

Nom et prénom de l'agent	Organisme employeur	AE n°3
Matthieu TERRIER	GRCETA IDF	0,40


Rappel du prévsionnel : 0,4 ETP

Fait à : Bazainville

Le : 18/3/2025

La Directrice : Solange Robert

Signature :



G.R.C.E.T.A.I.F.

80 A. Route de Paris

78550 BAZAINVILLE

Tél. 01 34 94 24 53 - Fax 01 34 84 38 96

**ANNEXE N°3 à la convention entre la convention entre la Chambre d'agriculture
de Région Ile de France et le GRCETA impliqué dans la réalisation de l'action
élémentaire N°3 du programme de développement agricole et rural de la Chambre
d'agricutlure de région d'Ile de France en 2024**

Stade réalisé

Organisme réalisateur : GRCETA IDF

Subvention CasDAR max : 12 000 €

Dépenses et recettes réalisées

Compléter les cases en jaune

(1)	DEPENSES ENGAGEES	AE3	TOTAL GENERAL
(2)	salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	16907,00	16907,00
(3)	frais de déplacement des agents de développement	2190,00	2190,00
(4)	Total des dépenses de personnel qualifié (2+3)	19097,00	19097,00
(5)	salaires, charges et taxes afférentes des autres agents	928,00	928,00
(6)	prestations de service		
(7)	acquisition de matériels		
(8)	autres dépenses directes		
(9)	Total des autres dépenses directes (5+6+7+8)	928,00	928,00
(10)	Dépenses Indirectes affectées	3147,00	3147,00
(11)	Conventions avec tiers*		
(12)	Total des dépenses (4+9+10+11)	23172,00	23172,00

	RECETTES MOBILISEES	AE3	TOTAL GENERAL
13	CAS DAR mobilisé	12000,00	12000,00
(14)	conseils généraux		
(15)	conseils régionaux		
(16)	Etat (autres sources)		
(17)	Union Européenne		
(18)	Offices		
(19)	VIVEA		
(20)	produits		
(21)	autofinancement	11172,00	11172,00
(22)	autres...		
(23)	Total des autres recettes (14 à 22)	11172,00	11172,00
(24)	Total des recettes (13+23)	23172,00	23172,00

Fait à : *Barainville*

Le : *24/3/25*

La Directrice : *Robert Sdang*

Signature

[Signature]

G.R.C.E.T.A.I.F.

80 A, Route de Paris
78550 BAZAINVILLE

Tél. 01 34 94 24 53 - Fax 01 34 84 38 96

L'agent comptable :

Signature :

[Signature]

AS CEFIGA

Espace Ouest - Hall A (1^{er} étage)

4/6 avenue du Vieil Étang

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Tél. 01 69 41 48 54

as-cefiga-montigny@plus.agri72.com

Siren 306 203 191

ANNEXE N°3 à la convention entre la convention entre la Chambre d'agriculture de Région Ile de France et le SR remplacement Ile de France impliqué dans la réalisation de l'action élémentaire N°6 du programme de développement agricole et rural de la Chambre d'agricutlure de région d'Ile de France 2024

Stade réalisé

Organisme réalisateur : SR remplacement IDF

Subvention CasDAR max :

5 000 €

Dépenses et recettes réalisées

(1)	DEPENSES ENGAGEES	AE6	TOTAL GENERAL
(2)	salaires, charges et taxes afférentes des agents de développement	6250,00	6250
(3)	frais de déplacement des agents de développement		0
(4)	Total des dépenses de personnel qualifié (2+3)	6250,00	6250
(5)	salaires, charges et taxes afférentes des autres agents		0
(6)	prestations de service		0
(7)	acquisition de matériels		0
(8)	autres dépenses directes		0
(9)	Total des autres dépenses directes (5+6+7+8)	0,00	0
(10)	Dépenses indirectes affectées	1250,00	1250
(11)	Conventions avec tiers*		
(12)	Total des dépenses (4+9+10+11)	7500,00	7500

	RECETTES MOBILISEES	AE6	TOTAL GENERAL
13	CAS DAR mobilisé	5000,00	5000
(14)	conseils généraux		0
(15)	conseils régionaux		0
(16)	Etat (autres sources)		0
(17)	Union Européenne		0
(18)	Offices		0
(19)	VIVEA		0
(20)	produits		0
(21)	autofinancement	2500,00	2500
(22)	autres...		0
(23)	Total des autres recettes (14 à 22)	2500,00	2500
(24)	Total des recettes (13+23)	7500,00	7500

Fait à *Chesnay*

Le : *28/4/2025*

Le Président : *POTIER*

Signature

Le trésorier : *Arnaud Fédéric*

Signature

**ANNEXE N°2 à la convention entre la Chambre d'agriculture de Région Ile de France et le
SR remplacement Ile de France impliqué dans la réalisation de l'action élémentaire N°6
du programme de développement agricole et rural de la Chambre d'agricutlutre de
région d'Ile de France 2024**

Stade réalisé

Organisme réalisateur : SR remplacement Ile de France

Liste des agents de développement engagés pour la réalisation de l'action pré-citée

Nom et prénom de l'agent	Organisme employeur	AE n°6
Bernard LERISSON	SR remplacement IDF	0,05

Fait à *Chesnay*

Le : *28/4/2025*

Le Président : *ADRIEN GODEFROY*

Signature

