
PRDAR Mayotte

COMPTE-RENDU DES ACTIONS 2024

COREDEF

27 mai 2025



PLAN DE PRESENTATION

❑Bref rappel du programme PRDAR 2022-2027 

❑Rappel des tâches prévues en 2024

❑Présentation des réalisations 2024

- réalisations sur l’AIL – gestion de l’eau

- réalisations sur l’AE1 – gestion d’entreprise

- réalisation sur l’AE2 – Installations photovoltaïques au sol (action spécifique à l’année 2024)

- réalisation sur l’AE7 – gouvernance du programme et capitalisation GIEE

❑Volet financier

❑Validation du CR 2024



RAPPEL - PRDAR 2022-2027

AE 1: ENTREPRISE AGRICOLE:

AIL : GESTION DE L’EAU:
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Finalité: Favoriser le renouvellement de l’activité 
agricole par l’accompagnement de l’installation et de la 
transmission des exploitations. 

Finalité: Accompagner et stimuler la prise en compte du 
changement climatique dans l'évolution des pratiques de 
gestion de l’eau dans les systèmes d’exploitations pour en 
favoriser la durabilité et la résilience.

1 action obligatoire du PRDAR

1 action d’initiative locale (AIL)

1 action sur la gouvernance



RAPPEL - PRDAR 2024

AIL – Gestion de l’eau

o Accompagner l’amélioration de la gestion collective du site 
Haboué

o Accompagner les agriculteurs (hors zone Haboué) par la 
sensibilisation sur les enjeux de gestion collective de l’eau

o Diffusion de pratiques de gestion économe de l’eau par des 
expérimentations en milieu agricole



RAPPEL - PRDAR 2024

AE 1 – Entreprise agricole
o Formation des agents sur les dispositifs d’installation-

transmission-qualité de vie au travail-rédaction de BR

o Réalisation de réunions d’informations dans les communes sur le 
dispositif de baux ruraux 

o Accompagnement d’agriculteurs sur la rédaction de baux ruraux

o Pré-instruction de dossiers d’installation 

o Accompagnement des jeunes agriculteurs en phase d’installation

o Communication sur les réseaux sociaux par rapport aux dispositifs 
d’aides agricoles pour la modernisation

o Réunions collectives d’informations sur les dispositifs d’aides à la 
modernisation des EA



RAPPEL - PRDAR 2024

AE2 – Installations Photovoltaïques (PV) au sol

o Mise en place et animation de réunions de concertations sur 
les surfaces susceptibles à l’accueil de projets PV au sol.

o Elaboration d’un document cadre PV au sol (cartographie des 
surfaces susceptibles à l’accueil d’installations PV au sol)

Action ponctuelle, spécifique à l’année 2024. Non intégrée dans le programme pluriannuel du PRDAR



RAPPEL - PRDAR 2024

AE7 – Gouvernance du programme

o Respecter les délais des conditions de réalisation du PRDAR
→ Elaboration du prévisionnel 2024; réalisation du CR 2024; 

organisation du COREDEF

o Assurer la capitalisation des actions GIEE



REALISATIONS 2024



AIL: GESTION DE L’EAU

o Accompagner l’amélioration de la gestion collective du site Haboué

Contexte du site

- Livraison d’un ouvrage d’hydraulique collectif en 2017 

→ Le seul réseau collectif de Mayotte

- 33 agriculteurs raccordés au réseau 

- MAIS difficultés d’accès à l’eau – Volume d’eau 

insuffisant par rapport aux besoins en saison sèche.

- → Coupures d’eau pendant 2 à 5 jours pour remplir le 

réservoir d’eau → Impacts sur la production.

- Délaissement progressif des productions fortement 

dépendantes de l’eau (maraichage, élevage,..).

Apparition de conflits entre les agriculteurs regroupés au 

sein de l’association d’irrigants AGICA Haboué.



AIL: GESTION DE L’EAU

o Accompagner l’amélioration de la gestion collective du site Haboué

Dans le cadre du dispositif de compensation agricole collective, la CAPAM a accompagné 22 agriculteurs dont 5 
agriculteurs du site de Haboué pour le montage de dossiers de demandes d’aide, comprenant des visites d’exploitations.

16 dossiers retenus pour l’accès aux aides à l’équipement en citerne de stockage d’eau pluviale de 80m3.

Concertation en vue d’une amélioration de la gestion collective de l’eau 
- 2 réunions organisées avec les agriculteurs → 12 agriculteurs qui participent à l’élaboration du règlement intérieur 
de l’association, intégrant la gestion collective de l’eau sur le site 

Propositions discutées:

- Mise en place de tours d’eau durant la saison sèche
- Définition de surfaces maximales irriguées par type de culture pendant les périodes de tensions (août-novembre)
- Suivi des prélèvements dans un carnet; 
- élaboration du règlement intérieur; désignation d’un référent pour suivre la bonne application du règlement 

intérieur



AIL: GESTION DE L’EAU

o Accompagner les agriculteurs (hors zone Haboué) par la sensibilisation sur les enjeux de 

gestion collective de l’eau

Cette action s’inscrit dans la mise en œuvre du SDHA 2014, qui prévoit le développement d’ouvrages collectifs 
d’irrigation sur cinq zones prioritaires à Mayotte. Les études du BRGM (2017) ont confirmé le potentiel aquifère de 
13 sites dans ces zones.

Pour initier les démarches de création d’ouvrages, il est essentiel de sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de la 
gestion collective de l’eau, condition indispensable à la réussite des projets. L’exemple du site de Haboué, marqué 
par des tensions liées à l’usage non régulé de l’eau, illustre l’importance d’une gouvernance partagée en amont de 
toute infrastructure.

4 réunions d’information et d’échanges sur cette thématiques sont organisés, permettant de toucher 37 agriculteurs.



AIL: GESTION DE L’EAU

o Diffusion de pratiques de gestion économe de l’eau par des expérimentations en milieu agricole
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AIL: GESTION DE L’EAU

o Diffusion de pratiques de gestion économe de l’eau par des expérimentations en milieu agricole
Résultats et transferts
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AIL: GESTION DE L’EAU

o Diffusion de pratiques de gestion économe de l’eau par des expérimentations en milieu agricole
Résultats et transferts

Communication à l’occasion de la 
journée de l’agroécologie
organisée au LPA

Ateliers aux champs

Date Nb. agri

01/10/24 16

27/11/24 9

28/11/24 7

Total 32

3 groupes animés + groupement maraichers de Kaweni qui a 
conduit les essais (= 4 groupes)



AIL: GESTION DE L’EAU

o Régularisation des prélèvements en rivière 

Demande d’AOT auprès du conseil départemental pour l’autorisation 
de prélever l’eau en rivière.
A Mayotte, les lits des cours d’eau appartiendraient au conseil 
départemental

En parallèle, les dossiers de déclaration de prélèvement sont 
envoyés à la DEALM (police de l’eau)

- 10 agriculteurs accompagnés dans cette déclaration

Etape loupé: transfert des dossiers de déclarations aux mairies 
concernées avec en copie, la DEALM.



AIL: GESTION DE L’EAU

o SUIVI DES INDICATEURS



RAPPEL - PRDAR 2024

AE 1 – Entreprise agricole
o Formation des agents sur les dispositifs d’installation-

transmission-qualité de vie au travail-rédaction de BR

o Réalisation de réunions d’informations dans les communes sur le 
dispositif de baux ruraux 

o Accompagnement d’agriculteurs sur la rédaction de baux ruraux

o Pré-instruction de dossiers d’installation 

o Accompagnement des agriculteurs en post-installation

o Communication sur les réseaux sociaux par rapport aux dispositifs 
d’aides agricoles pour la modernisation

o Réunions collectives d’informations sur les dispositifs d’aides à la 
modernisation des EA



AE1: GESTION D’ENTREPRISE

o Formation des agents sur les dispositifs d’installation-transmission-qualité de vie au travail-

dispositif des Baux ruraux

Prévu une formation RESOLIA sur ces thématiques; mais pour 2 raisons, la formation ne s’est pas déroulée 
comme prévue:
- Recrutement tardif du conseiller en charge de l’action (prise de poste en août 2024
- Tension de trésorerie à compter du mois d’Août qui n’a pas permis d’engager la formation.

Ces difficultés ont été ajustés par une formation sur le dispositif des baux ruraux, dispensé en interne à 2 agents 
sur la base du guide de rédaction des Baux ruraux produit en 2023 dans le cadre du PRDAR;

Indicateur: 2/2 (2 agents formés comme prévu)



AE1: GESTION D’ENTREPRISE

o Réalisation de réunions d’informations dans les communes sur le dispositif des baux ruraux 

Suite au recrutement en août 2024, de l’agent référent de 
l’action, un support d’information a été élaboré. 
Il intègre l’ensemble des éléments d’informations prévus au 
niveau de l’AE1, tout en structurant les contenus autour des 
enjeux de souveraineté alimentaire.



AE1: GESTION D’ENTREPRISE

ACTIVITES REALISEES  EN 2024

o Réalisation de réunions d’informations dans les communes sur le dispositif des baux ruraux 

Date lieu participants

12/08/24 Acoua 9

18/08/24 Mamoudzou 3

20/08/24 Bandraboua 10

23/10/24 M'Tsangamouji 4

23/08/24 Hamjago 10

14/10/24 Mamoudzou 8

Chirongui 10

18/10/24 Mamoudzou 15

TOTAL 69 / 120

Liste de 714 agriculteurs à + de 62 ans



AE1: GESTION D’ENTREPRISE

ACTIVITES REALISEES  EN 2024

o Accompagnement d’agriculteurs sur la rédaction de baux ruraux

Démarches engagées sur le bail rural (BR) : efforts importants, résultats limités:
L’un des objectifs fixés à l’issue des réunions d'information consistait à recenser les agriculteurs prêts à s’engager dans une 
contractualisation en bail rural (BR).
Or, les agriculteurs rencontrés ne disposent pas de maîtrise foncière, ou ne souhaitent pas s’engager dans une démarche 
de location. Cette situation a fortement limité les avancées sur cet axe.

Recentrage des recherches vers le Conseil départemental – Direction des affaires foncières et de l’urbanisme (DAFU)
Face à ce constat, les efforts ont été redirigés vers la DAFU du CD pour :

- Identifier les agriculteurs déjà engagés dans une démarche de contractualisation en BR ;
- Repérer les exploitants à sensibiliser pour initier une contractualisation avec le Conseil départemental.

Un courriel a été adressé au Directeur des affaires foncières le 5 septembre 2024. Suite à cela :
Une orientation a été effectuée vers la personne en charge du foncier au sein du Conseil départemental ;

Une réunion conjointe CAPAM / DAFU-CD a été organisée. Celle-ci a abouti à une orientation vers le PAI, avec qui ils 
auraient une convention →mais le processus a rencontré un blocage à ce stade, en l’absence de PAI fonctionnel.



AE1: GESTION D’ENTREPRISE

ACTIVITES REALISEES  EN 2024

o Pré-instruction de dossiers d’installation (selon dépôts de dossiers) 

3 dossiers à pré-instruire transmis à la CAPAM en novembre 2024
→ dossiers pré-instruits courant de l’année 2025



AE1: GESTION D’ENTREPRISE

o Accompagnement de jeunes agriculteurs en phase d’installation

Lors des réunions d’informations → identification de jeunes issus des familles d’agriculteurs qui ont participé aux 
réunions d’informations.
Entretiens individuels et réunions d’informations collectives réalisés auprès de ces jeunes



AE1: GESTION D’ENTREPRISE

o Accompagnement de jeunes porteurs de projets

Date Nbre agriculteurs

9/10/24 1

24/09/24 2

9/09/24 2

28/08/24 1

01/10/24 3

12/09/24 5

24/09/24 2

Total 16

7 porteurs de projets orientés vers le PAI après 
évaluation de leurs projets d’installation →
blocage au niveau du PAI → donc sur la 
procédure d’installation



AE1: GESTION D’ENTREPRISE

o Communication sur les réseaux sociaux par rapport aux dispositifs d’aides agricoles pour la 

modernisation
La communication a été systématiquement réalisée sur Facebook, à l’ouverture des dispositifs d’aides en agriculture

Couverture: 319 personnes

Couverture: 511 personnes



AE1: GESTION D’ENTREPRISE

ACTIVITES REALISEES  EN 2024

o Réunions collectives d’informations sur les dispositifs d’aides à la modernisation des EA

Date lieu participants

12/08/24 Acoua 9

18/08/24 Mamoudzou 3

20/08/24 Bandraboua 10

23/10/24 M'Tsangamouji 4

23/08/24 Hamjago 10

14/10/24 Mamoudzou 8

Chirongui 10

18/10/24 Mamoudzou 15

TOTAL 69 / 50



AE1: GESTION D’ENTREPRISE

o SUIVI DES INDICATEURS



RAPPEL - PRDAR 2024

AE2 – Installations Photovoltaïques (PV) au sol

Contexte de l’action:
La loi APER (accélération de la production d’energies renouvelable) identifie les chambres d’agricultures pour élaborer 
un document cadre PV au sol. 

Un décret paru en avril 2024 précise les modalités d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains 
agricoles, naturels et forestiers. Le décret donne un délai jusqu’au 9 janvier 2025 pour livrer le document.

A noter que Aucun ouvrage photovoltaïque, hors installations agrivoltaïques, ne pourra être implanté en dehors des 
surfaces identifiées dans un document-cadre (article L.111-29 CU).



RAPPEL - PRDAR 2024

AE2 – Installations Photovoltaïques (PV) au sol

Méthodologie d’élaboration 

préconisée par le réseau des 

chambres d’agriculture:

o Mise en place et animation de 
réunions de concertations sur les 
surfaces susceptibles d’accueillir 
des installations PV au sol.

o Elaboration d’un document cadre 
PV au sol (cartographie des surfaces 
susceptibles à l’accueil 
d’installations PV au sol)



AE2: INSTALLATION PV AU SOL

ACTIVITES REALISEES  EN 2024

o Mise en place et animation de réunions de concertations sur les surfaces susceptibles d’accueillir des 

installations PV au sol. 

- Une réunion de concertation en visio organisée le 29 octobre 2024

12 participants  → 10 structures représentées (des structures dont la présence est indispensable pour cette 
thématique n’ont pas participé – cas de la DEALM)
Structures présentes: CAPAM; DAAF; EPFAM; conservatoire du littoral; CCPT; Agrikagna; UCOOPAM; syndicats modef et JA

Pour organiser la réunion, nécessité de faire une première proposition cartographique.
→ Assistance de l’EPFAM pour l’élaboration de la cartographie
→ Demande de données cartographiques auprès des différentes directions et services de l’Etat, du conseil départemental 

et des intercommunalités.
→ Certaines données fournies mais les données essentielles manquantes: emplacement des installations PV au sol, sites 

mentionnés à l’article R.111-58 du code de l’urbanisme

Résultat de la réunion: Pas d’installation PV au sol sur le territoire de 
Mayotte compte tenu des difficultés de disponibilité du foncier



AE2: INSTALLATION PV AU SOL

ACTIVITES REALISEES  EN 2024

Rappel de l’article L.111-29 CU: Aucun ouvrage photovoltaïque, hors installations agrivoltaïques, ne pourra être 
implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre.

Or,

Une stratégie de développement du PV au sol est engagée par la Commission de Régulation de l'Energie
→ Des appels à projets sont lancés pour l’installation de PV au sol
→ L’identification des surfaces susceptibles d’accueillir des installations PV au sol constitue un enjeu 

stratégique pour les porteurs de projets qui se positionnent dans ces AAP.

Les appel à projet orientent d’ailleurs les porteurs de projets vers les sites mentionnés à l’article R.111-58 du 
code de l’urbanisme (anciennes carrières, anciens sites de stockage de déchets,..)

o Mise en place et animation de réunions de concertations sur les surfaces susceptibles d’accueillir des 

installations PV au sol. 



AE2: INSTALLATION PV AU SOL

ACTIVITES REALISEES  EN 2024

o Mise en place et animation de réunions de concertations sur les surfaces susceptibles d’accueillir des 

installations PV au sol. 

La finalisation de la cartographie et donc du document cadre est désormais conditionnée à l’accès aux données relatives 
aux sites mentionnés à l’article R.111-58 du Code de l’urbanisme. 

En l’absence de ces informations, la cartographie produite (sans ces sites) risque de bloquer aussi bien les projets déjà 
réalisés que ceux actuellement en cours.

Mails et courriers officiels transmis à la DEALM pour:
- demander leur positionnement sur ce sujet
- demander les données cartographiques relatives aux sites mentionnés à l’article R.111-58 du CU

PAS DE REPONSE DE LA PART DE LA DEALM → PAS DE CARTOGRAPHIE FINALISEE PAR LA CAPAM



o SUIVI DES INDICATEURS

AE2: INSTALLATION PV AU SOL



RAPPEL - PRDAR 2024

AE7 – Gouvernance du programme
o Respecter les délais des conditions de réalisation du PRDAR
→ Elaboration du prévisionnel 2024; réalisation du CR 2024; 

organisation du COREDEF

Dépôt du prévisionnel 2024 fait dans les délais

Dépôt du CR 2024 (date limite au 31 mai 2024 – dans les délais)

Réalisation du COREDEF (le coredef est organisé ce jour dans les délais)

o Assurer la capitalisation des actions GIEE
Réunion de capitalisation réalisée le jeudi 22 mai 2024
participants: coopac, AVM, Mayotte agricoop donc 3 participants / 5 
structures

CR GIEE: 1 seule structure a confirmé pouvoir fournir son CR d’ici le 31 mai 
2024, compte tenu de la situation difficile traversée par les producteurs

Indicateurs 2024 2027

Dépôt du CR dans les délais oui oui

Dépôt du prévisionnel dans 
les délais oui oui

Nombre de COREDEF 1 2

Nombre de participants aux 
réunions GIEE

Nombre de CR GIEE publiés 
sur RD Agri

5

5

5

5



o SUIVI DES INDICATEURS

AE7: GOUVERNANCE DU PROGRAMME



VOLET FINANCEMENT - 2024

AE 1 – Gestion d’entreprise

COUT: 31 082,09€

Nbre agents: 2                                 ETP: 0,62

Coût salaire chargé: 25 375€   Ch.indirect: 5707,09€

FINANCEMENT: 31 082,09€

Conseil départemental: 6 722,09 €

CASDAR: 24 360€

AIL – Gestion de l’eau

COUT: 67 497,17€

Nbre agents: 2                                 ETP: 1,12

Coût salaire chargé: 45 868 €    Ch.indirect: 10 314,27€

FINANCEMENT : 67 497,17€

Conseil départemental: 14 297,89 €

CASDAR: 53 199,28 €

CIRAD: 5 000 €            matériel + presta: 6 314,9€ 



VOLET FINANCEMENT - 2024

AE 2 – Installation PV au sol

COUT: 18 631,82€

Nbre agents: 1                                 ETP: 0,2

salaire chargé: 12 069,4€      Ch.indirect: 2462,42€

Prestation EPFAM: 4100€

FINANCEMENT: 18 631,82€

Conseil départemental: 3 765,2 €

CASDAR: 14 866,62 €

AE7 - Gouvernance

COUT : 2179,77€

Nbre agents: 1                                 ETP: 0,03

salaire chargé: 1 810,41€    Ch.indirect: 369,36€

FINANCEMENT : 2179,77€

Conseil départemental: 441,78 €

CASDAR: 1 737,99 €



VALIDATION DU PRDAR Mayotte 
COMPTE-RENDU 2024

Il est proposé aux membres du COREDEF de se prononcer sur le compte-rendu PRDAR 2024


